

354-06-178

17. 07. 2013

ЧРЕЗ  
Г-Н МИХАИЛ МИКОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 42-ОТО  
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

10<sup>08</sup>  
Vessy

ДО  
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА  
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ

## ВЪПРОС

от Смиляна Нитова - народен представител от ПГ КБ

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям въпрос

**ОТНОСНО:** значително забавяне и проблеми при изпълнение на строжа на ЛМ „Марица“

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,**

Жителите на Община Димитровград са разтревожени за съдбата на проекта на автомагистрала „Марица“, който значително изостава. Два месеца преди да изтече крайният срок за строителството на ЛОТ 2 на магистрала „Марица“, техническото изпълнение на отсечката е едва около 50%.

Обществената поръчка е възложена на „ИСТ Холдинг“, която е водещ партньор по изпълнението на проекта. При ЛОТ 2 на „Марица“ холдингът работи заедно с австрийската фирма „НООР БАУ ГМБХ“ в обединение „Марица хайуей“. Допреди месец, въпреки в забавянето на строителните работи, на

„Марица хайусей“ е предадена значителна част от сумата по договора за изпълнение.

Проблемите на ЛОТ 2 са още от миналата есен, когато строителни фирми насти от главния изпълнител, излязоха на протест заради неизплатени суми от „Марица хайлусей“.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,**

Имайки предвид значимостта на проекта, моля да отговорите на следните въпроси:

1. По график отсечката между Димитровград и Харманли трябва да е готова в края на месец август. Ще бъде ли спазен срокът?
2. Какви са причините за забавянето на стросжа на ЛОТ 2 на АМ „Марица“?
3. Какво следва, ако не бъде спазен графикът от фирмата изпълнител?

19.06.2013 г.

**Смиляна Нитова**  
народен представител