

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. No	054-06-669
Дата	24, 06 2020 г.

08. 39
09

**ЧРЕЗ
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ**

**ДО
Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

В Ъ П Р О С

от Милко Недялков Недялков – народен представител
от 11-ти Ловешки изборен район, ПГ „БСП за България”

На основание член 90, ал. 1 от Конституцията на Република България
и член 95, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание, внасям въпрос

**ОТНОСНО: Проваленото изпълнение на
проект по оперативна програма „Региони в растеж” в Ловеч**

**УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,**

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(ДФФП) № BG16RFOP001-1.020-0002-C03 „Реконструкция, обновяване и
оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на
целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна
спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински
училища в гр. Ловеч“, с бенефициент община Ловеч, по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., е сключен на 23.11.2016 г. с
първоначален срок на продължителност 28 месеца. Договорът е бил
удължаван два пъти, като общият срок за изпълнение на проекта в резултат
от извършените с анекси удължавания възлиза на 35 месеца. Проектът
„Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство“
на Основно училище „Професор Димитър Димов” в Ловеч на стойност
1 370 607,98 лв. с ДДС, е временно спиран за периода от 05.01.2019 г. до
10.03.2019 г. поради лоши метеорологични условия, като към настоящия
момент отново е временно спрял, считано от 22.11.2019 г., поради лоши
метеорологични условия.

Задавам Ви за трети път актуален въпрос по тази тема, защото наскоро се разбра, че договорът с досегашният изпълнител ДЗЗД „ДАНИ ТОРКРЕТ“ от Смолян е прекратен без публични обяснения и община Ловеч е обявила нова обществена поръчка „Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Д. Димов“ – Ловеч.

Новата обществена поръчка е с прогнозна стойност над 897 хиляди лева с ДДС. В края на миналата година от община Ловеч съобщиха, че на досегашния изпълнител от Смолян са заплатени 759 214,58 лева с ДДС – 55 на сто от стойността на договора. В обявлението на новата обществена поръчка няма никакъв срок за довършването на проекта.

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

В тази връзка, отчитайки общественото мнение в Ловеч, съм длъжен да Ви попитам:

В отговор на мой въпрос Вие съобщихте, че досега от страна на Управляващия орган на ОПРР са верифицирани и изплатени разходи в размер на 431 741,51 лв. На какво основание община Ловеч е надплатила на въпросното дружество от Смолян над 320 000 лева и кой контролира това при харченето на Евросредства?

Видно от новата обществена поръчка: поради какви причини ще се плаща за един проект не първоначалните 1 370 000 лева, а над 1 650 000 лева и за какво отива увеличението?

Докога децата от ОУ „Проф. Д. Димов“ – Ловеч, ще са заложици на чужди интереси и няма да могат да спортуват в спортна зала и външните площадки на училището?

Милко Недялков, народен представител