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 COMMISSION   EUROPÉENNE   

Bruxelles, le 3.3.2015    COM(2015) 78 final   ANNEX 1       ANNEXE     du   RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL   sur la mise en œuvre des travaux dans le cadre du programme d’assistance au  déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie pour la  période 2010 - 2014  


Bulgarie
Tableau 1 — Synthèse des données financières pour la Bulgarie (en millions d’euros)
	
	Jusqu'en 2009
	2010-2013
	Janvier- septembre 2014
	Total

	Contribution de l'UE
	568
	300
	0
	868

	Contribution provenant d'autres sources
	15
	0
	0
	15

	Intérêts
	23
	6
	0
	29

	Total des crédits
	606
	306
	0
	911

	
	
	
	
	

	Transféré depuis l'UE
	363
	188
	79
	630

	Transféré depuis d'autres sources
	14
	0
	0
	14

	Intérêts
	23
	6
	0
	29

	Total crédité sous forme de liquidités
	400
	194
	80
	673

	
	
	
	
	

	Alloué à des projets
	513
	384
	-36*
	861

	Contrats signés
	328
	229
	51
	608

	Décaissements sur les contrats signés
	173
	255
	37
	465

	Coûts cumulés
	5
	3
	0
	8


(*) La portée d'un projet de démantèlement a été considérablement réduite et un autre projet, pour la construction d’une usine de production de chaleur, a été annulé. Les conventions de subvention y afférentes, pour un montant total de 41 millions d’EUR, ont été clôturées et les fonds correspondants ont été dégagés.
Tableau 2 — Points marquants des principaux projets soutenus en Bulgarie
	Volet «déclassement»
	

	Démantèlement & décontamination
	Quelque 4000 tonnes de matériel ont été démantelées à ce jour dans les salles des turbines 1 à 4, de manière globalement conforme à l'objectif.
L'autorisation de déclassement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Kozloduy a été délivrée en novembre 2014.

	Caractérisation
	L’inventaire radiologique des unités 1 à 4 est en cours: les calculs relatifs à l'activation et à la contamination sont terminés, et l’échantillonnage destiné à établir les vecteurs de nucléides est en cours.

	Traitement et conditionnement des déchets
	Pour l’installation de fusion au plasma, tous les documents justificatifs ont été transmis et le permis de construire définitif était attendu en 2014. Les travaux de construction préliminaires ont commencé. 
L’échantillonnage de concentrats d’évaporateur a été mené à bien. Dans l’attente de la finalisation de l’analyse des échantillons, la proposition financière du contractant pour la phase de traitement est actuellement soumise à un examen indépendant.
Le permis de construire de l'atelier de réduction de la taille et de décontamination a été délivré. Les travaux de construction ont débuté immédiatement après.

	Stockage provisoire et élimination des déchets
	La mise en service de l'entrepôt intermédiaire pour le combustible usé s'est achevée avec la réception de 6 châteaux remplis. La demande de licence d’exploitation est dans sa phase finale d'élaboration.
La nécessité de recommencer l’évaluation des incidences sur l’environnement pour le centre national de stockage retardera la construction. Dans l’intervalle, les travaux préparatoires tels que la surveillance du site avant évacuation et la préparation de l’infrastructure se déroulent conformément au calendrier arrêté.

	Volet énergétique
	

	Réhabilitation de la centrale thermique de Maritza East 2
	L'installation de déshydratation du gypse a été achevée.
La réhabilitation de la station de pompage de refroidissement est en passe de se terminer au cours du premier trimestre de 2015.

	Rénovation et extension du réseau national de distribution d'électricité
	La réhabilitation des sous-stations de Tsaravetz, Bourgas, Metallurgichna, Zlatitza et Mayak a été achevée et les sous-stations fonctionnent.
Une attestation d'achèvement a été délivrée pour la sous-station de Kavarna et la réception opérationnelle était attendue avant fin octobre 2014.

	Construction de gazoducs à haute pression et de stations de régulation du gaz
	Les travaux de construction sont presque terminés, à l’exception d’une petite partie du gazoduc dans la zone protégée du Suhata Reka.

	Mesures relatives à l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics
	Un grand projet — la réhabilitation du bâtiment principal de l'université de Roussé — a été achevé.
Au 5 octobre 2014, les mesures relatives à l’efficacité énergétique avaient été totalement mises en œuvre dans 120 des 168 bâtiments publics.
Les mesures relatives à l’efficacité énergétique ont été menées à bien dans l'ensemble des 49 bâtiments municipaux à Burgas, Plovdiv et Stara Zagora en 2013.


Lituanie 

Tableau 3 — Synthèse des données financières pour la Lituanie (en millions d’euros)
	
	Jusqu'en 2009
	2010-2013
	Janvier- septembre 2014
	Total

	Contribution de l'UE
	875
	492
	0
	1367

	Contribution provenant d'autres sources
	33
	0
	0
	33

	Intérêts
	49
	7
	0
	56

	Total des crédits
	957
	499
	0
	1456

	
	
	
	
	

	Transféré depuis l'UE
	712
	324
	50
	1085

	Transféré depuis d'autres sources
	33
	0
	0
	33

	Intérêts
	49
	7
	0
	56

	Total crédité sous forme de liquidités
	794
	331
	50
	1174

	
	
	
	
	

	Alloué à des projets
	862
	348
	-16
	1194

	Contrats signés
	772
	356
	9
	1137

	Décaissements sur les contrats signés
	422
	449
	94
	965

	Coûts cumulés
	6
	6
	0
	12


Tableau 4 — Points marquants des principaux projets soutenus en Lituanie

	Volet «déclassement»
	

	Démantèlement & décontamination
	La décontamination du circuit primaire est suspendue en ce moment, après l’échec d’une tentative de décontamination. Une action en justice est en cours contre le contractant. L’exploitant de la centrale continue à développer une stratégie de relance du projet.
Plus de 8000 tonnes de matériel ont été démantelées depuis 2010 dans la salle des turbines.

	Traitement et conditionnement des déchets
	Centre de gestion et de stockage des déchets solides: les travaux de construction et d’installation progressent sans retard notable. Les travaux d’ingénierie et les activités relatives aux autorisations en prévision des essais à froid progressent conformément au calendrier révisé.

	Stockage provisoire et élimination des déchets
	Stockage provisoire des assemblages de combustible usé: les travaux de construction civile sont terminés et les essais à froid des équipements installés sont en cours. Les travaux d'ingénierie et la fabrication des châteaux se déroulent conformément au calendrier révisé. La modernisation des grues dans le hall de la piscine de désactivation est en bonne voie malgré des différends commerciaux entre le contractant et la centrale d’Ignalina. Ce projet est sur le chemin critique des opérations de déchargement du combustible dans l'unité 2 de la centrale d’Ignalina.
Le projet de centres de stockage proches de la surface devait franchir une étape majeure avec la présentation, par le contractant, du document de conception technique avant fin 2014.
Le projet d'installation de mise en décharge est retardé et toujours dans la phase de passation du marché.

	Volet «énergie»
	

	Centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné
	Une nouvelle centrale à turbine à gaz à cycle combiné de 455 MW est en exploitation depuis le 15 octobre 2012, conformément au calendrier prévu par l’opérateur de réseau de transport lituanien LITGRID AB.

	Chauffage urbain de Visaginas
	Les deux chaudières à gaz pour le chauffage urbain ont été remplacées et la moitié des bâtiments ont été modernisés grâce à l'installation de nouveaux échangeurs de chaleur.

	Amélioration de l'efficacité énergétique des immeubles à appartements et des bâtiments publics
	Les progrès ont été satisfaisants à Ignalina, avec la modernisation de 33 bâtiments sur 67 contrats passés. Des difficultés ont été rencontrées pour la mise en place des projets à Zarasai et Visaginas.

	Interconnexion électrique entre la Lituanie et la Pologne
	Les travaux de construction du projet de liaison LitPol continuent de bien avancer avec le cofinancement de la Commission européenne. La fin décembre 2015 reste la date d’achèvement de la première partie (500 MW) du projet.


Slovaquie

Tableau 5 — Synthèse des données financières pour la Slovaquie (en millions d’euros)
	
	Jusqu'en 2009
	2010-2013
	Janvier- septembre 2014
	Total

	Contribution de l'UE
	364
	248
	0
	612

	Contribution provenant d'autres sources
	11
	0
	0
	11

	Intérêts
	11
	3
	1
	15

	Total des crédits
	386
	251
	1
	638

	
	
	
	
	

	Transféré depuis l'UE
	168
	158
	36
	362

	Transféré depuis d'autres sources
	11
	0
	0
	11

	Intérêts
	11
	3
	1
	15

	Total crédité sous forme de liquidités
	190
	161
	36
	388

	
	
	
	
	

	Alloué à des projets
	272
	275
	76
	623

	Contrats signés
	87
	193
	19
	299

	Décaissements sur les contrats signés
	65
	144
	28
	237

	Coûts cumulés
	5
	3
	0
	8


Tableau 6 — Points marquants des principaux projets soutenus en Slovaquie
	Volet «déclassement»
	

	Démantèlement & décontamination
	Des résultats visibles ont été obtenus, notamment pour l'enlèvement des équipements métalliques (réalisé à 97 %) et des structures de béton de la salle des turbines.
Les équipements destinés à la décontamination du circuit primaire ont été livrés et installés et les premiers tests ont été conduits avec succès. La décontamination devrait être achevée dans le courant du premier trimestre 2015.
L'autorisation pour la première étape du déclassement a expiré en 2014. La seconde étape permettant le démantèlement dans les zones contaminées devrait débuter en janvier 2015.

	Traitement et conditionnement des déchets
	Le projet de traitement des boues et sorbants a été modifié pour tenir compte de la hausse des volumes et des activités par rapport aux estimations initiales. Il progresse de manière satisfaisante et selon le calendrier prévu.

	Stockage provisoire et élimination des déchets
	Les projets sont en bonne voie et dans les temps pour la conception du nouveau centre de stockage des déchets de très faible activité et pour l’agrandissement de l'actuel centre de stockage des déchets de faible et de moyenne activité à vie courte.

	Volet énergétique
	

	Rénovation du système de transport
	Transformateur de Bošáca — Transformateur T 402: la période de notification des anomalies s'est clôturée le 3 août 2014.
Transformation  400/110 kV au poste de Medzibrod: la période de notification des anomalies est ouverte et prendra fin le 29 septembre 2015. À ce jour, aucune anomalie n'a été signalée.
Lignes de transport à 400 kV pour la station de Medzibrod: la période de notification des anomalies est ouverte et prendra fin le 29 septembre 2015. Toutes les anomalies connues à ce jour ont été corrigées. Les travaux de remise en culture et de revitalisation des zones forestières affectées par le projet ont été achevés le 30 septembre 2014.

	Facilité de financement pour une énergie durable
	Les calculs montrent que les investissements dans les secteurs résidentiel et industriel ont permis des économies d’énergie moyennes se chiffrant respectivement à 33 % et 17 %. 

	Projets relatifs à l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics
	Tous les projets ont été achevés.
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