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 ЕВРОПЕЙСКА   КОМИСИЯ   

Брюксел, 3.3.2015 г.   COM(2015) 78 final   ANNEX 1       ПРИЛОЖЕНИЕ     към   ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА   относно извършените дейности по програмата за подпомагане на извеждането от  експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия през периода  2010  —   2014 г.  


България
Таблица 1 — обобщени финансови данни за България (в млн. евро)
	
	До 2009 г.
	2010 — 2013 г.
	Януари — септември 2014 г.
	Общо

	Средства от ЕС
	568
	300
	0
	868

	Средства от други източници
	15
	0
	0
	15

	Лихви
	23
	6
	0
	29

	Общо кредити
	606
	306
	0
	911

	
	
	
	
	


	Преведени средства от ЕС
	363
	188
	79
	630

	Преведени средства от други източници
	14
	0
	0
	14

	Лихви
	23
	6
	0
	29

	Общо кредити в брой
	400
	194
	80
	673

	
	
	
	
	

	Разпределени средства за проекти
	513
	384
	-36*
	861

	Подписани договори
	328
	229
	51
	608

	Изплатени средства по подписани договори
	173
	255
	37
	465

	Кумулативни разходи
	5
	3
	0
	8


(*) Обхватът на един проект за извеждане от експлоатация беше намален значително, а друг проект за строителството на топлоцентрала беше прекратен. Съответните споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, възлизащи общо на 41 млн. евро, бяха прекратени, а средствата по тях — отменени.
Таблица 2 — основна информация за ключовите проекти, подпомагани в България
	Приоритетно направление „Извеждане от експлоатация“
	

	Деконтаминация и демонтиране
	До настоящия момент приблизително 4000 тона материали са демонтирани в турбинните отделения 1 — 4, като общо целта е спазена.
Лицензът за извеждане от експлоатация за блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“ е издаден през ноември 2014 г.

	Характеризиране
	В момента се извършва радиологично обследване на блокове 1 — 4: изчисленията за активност и замърсяване са пълни, докато понастоящем се вземат проби за установяване на нуклидните вектори.

	Третиране и кондициониране на отпадъци
	За съоръжението за плазмено изгаряне бяха представени всички удостоверяващи документи и се очаква през 2014 г. да се издаде окончателното разрешително за строеж. Започнаха подготвителни строителни дейности. 
Приключи вземането на проби от концентратите от изпарителите. Докато приключи анализът на пробите, финансовото предложение на изпълнителя за фазата на третиране е подложено понастоящем на независима оценка.
Беше издадено разрешително за строеж на цех за раздробяване и деконтаминация. Веднага след това започнаха строителните дейности.

	Временно съхранение и обезвреждане на отпадъци
	Активното въвеждане в експлоатация на хранилището за отработеното гориво приключи с получаването на 6 пълни контейнера. Заявлението за оперативен лиценз е в крайния етап на изготвяне.
Необходимостта да се извърши повторна оценка на въздействието върху околната среда за националното хранилище ще забави строежа. Междувременно подготвителните дейности, като предексплоатационен мониторинг на площадката и подготовка на инфраструктурата, се извършват по график.

	Приоритетно направление „Енергетика“
	

	Рехабилитация на ТЕЦ „Марица изток 2“
	Приключи изграждането на инсталация за обезводняване на гипс.
През първото тримесечие на 2015 г. ще приключи рехабилитацията на помпената станция за охлаждаща вода.

	Модернизация и разширение на националната електроразпределителна система
	Завърши рехабилитацията на подстанции „Царевец“, „Бургас“, „Металургична“, „Златица“ и „Маяк“ и те вече функционират.
Беше издаден сертификат за приключване на работите по подстанция „Каварна“, като се очаква до края на октомври 2014 г. да се извърши лицензирането на дейността.

	Строителство на газопроводи с високо налягане и газорегулиращи станции
	Почти са завършени строителните дейности с изключение на малка част от тръбопровода в защитената част на „Сухата река“.

	Мерки за енергийна ефективност в обществени сгради
	Беше приключен един голям проект — рехабилитацията на основната сграда на Русенския университет.
Към 5 октомври 2014 г. бяха изцяло изпълнени мерките за енергийна ефективност в 120 от общо 168 обществени сгради.
Мерките за енергийна ефективност бяха завършени във всички 49 общински сгради в Бургас, Пловдив и Стара Загора през 2013 г.


Литва 

Таблица 3 — обобщени финансови данни за Литва (в млн. евро)
	
	До 2009 г.
	2010 — 2013 г.
	Януари — септември 2014 г.
	Общо

	Средства от ЕС
	875
	492
	0
	1367

	Средства от други източници
	33
	0
	0
	33

	Лихви
	49
	7
	0
	56

	Общо кредити
	957
	499
	0
	1456

	
	
	
	
	

	Преведени средства от ЕС
	712
	324
	50
	1085

	Преведени средства от други източници
	33
	0
	0
	33

	Лихви
	49
	7
	0
	56

	Общо кредити в брой
	794
	331
	50
	1174

	
	
	
	
	

	Разпределени средства за проекти
	862
	348
	-16
	1194

	Подписани договори
	772
	356
	9
	1137

	Изплатени средства по подписани договори
	422
	449
	94
	965

	Кумулативни разходи
	6
	6
	0
	12


Таблица 4 — основна информация за ключовите проекти, подпомагани в Литва

	Приоритетно направление „Извеждане от експлоатация“
	

	Деконтаминация и демонтиране
	Към настоящия момент деконтаминацията на първите контури е преустановена вследствие на неуспешен опит за деконтаминация.  В ход са правни действия срещу изпълнителя. Операторът на централата продължава да разработва стратегия за възобновяване на проекта.
Повече от 8000 тона материали са били демонтирани от 2010 г. досега в турбинното отделение.

	Третиране и кондициониране на отпадъци
	Съоръжение за управление и съхранение на твърдите отпадъци:  строителните и монтажните работи напредват без съществени забавяния. Инженеринговите и лицензионните дейности с оглед на подготовката на изпитванията при ниска температура напредват съгласно преразгледания график.

	Временно съхранение и обезвреждане на отпадъци
	Временно съхранение на касети с отработено гориво: дейностите по гражданското строителство са приключени и в момента се извършват изпитвания при ниска температура на монтираното оборудване. Инженеринговите работи и производството на контейнери се осъществяват съгласно преразгледания график. Модернизацията на крановете за хранилищата за отработено гориво продължава въпреки съществуващи търговски спорове между изпълнителя и АЕЦ „Игналина“. Проектът е на т.нар. „критичен път“ от дейностите по изваждането на горивото в блок 2 на АЕЦ „Игналина“.
Проектът за хранилищата в близост до повърхността следва да достигне важна фаза от реализацията си с представянето от страна на изпълнителя на документа за техническия проект преди края на 2014 г.
Проектът за хранилище за погребване на отпадъци се изпълнява със забавяне и все още е на етапа на провеждане на обществената поръчка.

	Приоритетно направление „Енергетика“
	

	Газово-турбинна електроцентрала с комбиниран цикъл 
	Нова газово-турбинна електроцентрала с комбиниран цикъл с мощност 455 MW функционира от 15 октомври 2012 г. съгласно графика на литовския системен преносен оператор LITGRID AB.

	Централно отопление във Висагинас
	Двата газови котела за централното отопление бяха сменени и половината от сградите бяха модернизирани с нови топлообменници.

	Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради и на обществени сгради
	Осъществен е добър напредък в Игналина предвид на това, че от 67 сгради, за които са сключени договори, 33 са модернизирани. Наблюдаваха се затруднения при изпълнението на проектите в Зарасай и Висагинас.

	Междусистемна електрическа връзка Литва — Полша
	Строителните работи по проекта „LitPol Link“ продължават с добро темпо, като Европейската комисия осигурява съфинансиране.  Краят на декември 2015 г. остава датата за приключване на първата част от проекта (500 MW).


Словакия

Таблица 5 — обобщени финансови данни за Словакия (в млн. евро)
	
	До 2009 г.
	2010 — 2013 г.
	Януари — септември 2014 г.
	Общо

	Средства от ЕС
	364
	248
	0
	612

	Средства от други източници
	11
	0
	0
	11

	Лихви
	11
	3
	1
	15

	Общо кредити
	386
	251
	1
	638

	
	
	
	
	

	Преведени средства от ЕС
	168
	158
	36
	362

	Преведени средства от други източници
	11
	0
	0
	11

	Лихви
	11
	3
	1
	15

	Общо кредити в брой
	190
	161
	36
	388

	
	
	
	
	

	Разпределени средства за проекти
	272
	275
	76
	623

	Подписани договори
	87
	193
	19
	299

	Изплатени средства по подписани договори
	65
	144
	28
	237

	Кумулативни разходи
	5
	3
	0
	8


Таблица 6 — основна информация за ключовите проекти, подпомагани в Словакия
	Приоритетно направление „Извеждане от експлоатация“
	

	Деконтаминация и демонтиране
	Бяха постигнати видими резултати, а именно при отстраняване на металното оборудване (97 % изпълнение) и бетонните структури от турбинното отделение.
Оборудването за деконтаминацията на първите контури беше доставено и монтирано и бяха успешно проведени първите изпитвания. По план деконтаминацията трябва да приключи през първото тримесечие на 2015 г.
Лицензът за първия етап на извеждането от експлоатация ще приключи през 2014 г. Очаква се вторият етап, който ще даде възможност за демонтиране в замърсените зони, да започне през януари 2015 г.

	Третиране и кондициониране на отпадъци
	Бяха внесени изменения в проекта за третиране на утайки и сорбенти с оглед на постигане на по-големи обеми и разширяване на дейностите в сравнение с първоначалните оценки.  Проектът се изпълнява добре и по график.

	Временно съхранение и обезвреждане на отпадъци
	Проектите напредват и са по график за създаването на новото хранилище за много нискоактивни отпадъци и разширяване на съществуващото словашко хранилище за ниско- и средноактивни краткоживеещи отпадъци.

	Приоритетно направление „Енергетика“
	

	Обновяване на преносната система
	TR Bošáca — трансформатор T402. Периодът за уведомяване за дефекти приключи на 3 август 2014 г.
Трансформация 400/110kV в TR Medzibrod. Периодът за уведомяване за дефекти все още тече и ще приключи на 29 септември 2015 г. До момента не са съобщени дефекти.
Преносни линии 400 kV за ES Medzibrod. Периодът за уведомяване за дефекти все още тече и ще приключи на 29 септември 2015 г. Всички известни към настоящия момент дефекти бяха отстранени. Дейностите по рекултивация и възстановяване на горите, засегнати от проекта, приключиха на 30 септември 2014 г.

	Механизъм за финансиране на устойчивата енергетика
	Според изчисленията инвестициите в жилищния и промишления сектор са довели до средни енергийни спестявания от 33 % и 17 % съответно. 

	Проекти за енергийна ефективност в обществени сгради
	Всички проекти бяха завършени.
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