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BG		 	BG
[bookmark: _Toc402508901]Таблица 1 — Основни показатели за изпълнение
	
	Блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“†
	АЕЦ „Игналина“†
	АЕЦ „Бохунице V1“†

	Извадено ли е горивото от активната зона на реактора?
	Да
	100%
	В процес на изпълнение
	Блок 1:
Напълно извадено
Блок 2: 
31% извадено — остават 1134 касети
	Да
	100%

	Извадено ли е горивото от басейните за гориво на реакторите?
	Да
	100%
	В процес на изпълнение
	Блок 1:
0 %
Остават 7084 касети
Блок 2:
0 %
Остават 7246 касети
	Да
	100%

	Издадена ли е лицензия за извеждане от експлоатация?
	Да (блокове 1 и 2)
Да (блокове 3 и 4)
	27 ноември 2014 г.
28 юли 2016 г.
	Не*
	Условията в лицензията за експлоатация на блок 1 на АЕЦ „Игналина“ бяха адаптирани, за да се позволи демонтирането и деконтаминирането на оборудването.
	Да
	23 декември 2014 г.	
Етап II

	Демонтиран ли е първият контур?
	Не*
	До момента не се прилага
	Не*
	До момента не се прилага
	В процес на изпълнение
	4 %

	Демонтирани ли са системите в турбинната зала?
	В процес на изпълнение
	33 % (блокове 1 и 4)
	В процес на изпълнение
	Блок 1: 
99% демонтиран
Блок 2:
30 % демонтиран
	Да
	100%

	Демонтирани ли са корпусите на реакторите?
	Не*
	До момента не се прилага
	Не*
	До момента не се прилага
	Не*
	До момента не се прилага

	Обработени ли са отпадъците от извеждането от експлоатация?
	В процес на изпълнение
	Освободени метали
13 049 т
	В процес на изпълнение
	Радиоактивни отпадъци: обработени 10,6 % от 2014 г.
4764,5 m3 от прогнозни общо 45 000 m3
	В процес на изпълнение
	Конвенционални отпадъци 74692 t 
Радиоактивни отпадъци
408 FWP‡

	График на проекта: спазени ли са основните ключови етапи, определени в плановете за извеждане от експлоатация?
	Да**
	
	Да**
	
	Частично**
	6 от 7


†	Към 30.6.2016 г.	
*	Не е било предвидено тези дейности да започнат преди края на отчетния период в съответствие с одобрения базов сценарий.	
**	Основните ключови етапи са определени в подробните цели	
‡	FWP = окончателно опаковане на отпадъци за погребване на радиоактивни отпадъци	.


Таблица 2 — Допълнителни показатели за изпълнение (млн. евро)
	
	Блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“
	АЕЦ „Игналина“
	АЕЦ „Бохунице V1“

	
	[1.1.2014 г. - 30.6.2016 г.]

	Планирана стойност (PV)
	104
	317
	104

	Придобита стойност (EV)
	92
	254
	90

	Действителни разходи (AC)
	86
	244
	87

	Изпълнение на графика SPI = EV/PV
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	Икономически резултати CPI = EV/AC
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