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[bookmark: _Toc402508901]Tableau 1 - Principaux indicateurs de performance
	
	Tranches 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy†
	Centrale nucléaire d’Ignalina†
	Centrale nucléaire de Bohunice V1 NPP†

	Les cœurs de réacteur sont-ils vidés de leur combustible?
	Oui
	100%
	En cours
	Tranche 1:
entièrement vidé de son combustible
Tranche 2: 
vidé à 31% de son combustible - 1134 assemblages restants
	Oui
	100%

	Les piscines de réacteur sont-elles vidées de leur combustible?
	Oui
	100%
	En cours
	Tranche 1:
0 %
7084 assemblages restants
Tranche 2:
0 %
7246 assemblages restants
	Oui
	100%

	Une autorisation de déclassement a-t-elle été délivrée?
	Oui (tranches 1 et 2)
Oui (tranches 3 et 4)
	27 novembre 2014
28 juillet 2016
	Non*
	Les conditions de l’autorisation d’exploitation de la tranche 1 de la centrale d’Ignalina ont été adaptées afin d’autoriser le démantèlement et la décontamination des équipements.
	Oui
	23 décembre 2014	
Phase II

	Les circuits primaires ont-ils été démontés?
	Non*
	Aucune réponse à ce jour
	Non*
	Aucune réponse à ce jour
	En cours
	4 %

	Les systèmes de la salle des turbines ont-ils été démontés?
	En cours
	Tranches 1-4: 33 %
	En cours
	Tranche 1: 
99% démantelés
Tranche 2:
30 % démantelés
	Oui
	100%

	Les cuves de réacteur ont-elles été démantelées?
	Non*
	Aucune réponse à ce jour
	Non*
	Aucune réponse à ce jour
	Non*
	Aucune réponse à ce jour

	Les déchets issus du déclassement ont-ils été traités?
	En cours
	Métaux rejetés
13 049 t
	En cours
	Déchets radioactifs : 10,6 % traités depuis 2014.
4764,5 m3 sur un total estimé à 45000 m3
	En cours
	Déchets classiques: 74 692 t 
Déchets radioactifs
408 CDU‡

	Calendrier du projet: les principales étapes définies dans les plans de déclassement ont-elles été franchies?
	Oui**
	
	Oui**
	
	En partie**
	6 sur 7


†	Réf. 30.6.2016	
*	Il n’était pas prévu que ces activités démarrent à la fin de la période sous revue, conformément au scénario de référence.	
**	Les principales étapes sont indiquées dans les objectifs détaillés.	
‡	* CDU = Colis de déchets ultimes destiné au stockage des déchets radioactifs	.


Tableau 2 - Indicateurs supplémentaires de performance - (en millions d’euros)
	
	Tranches 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy
	Centrale nucléaire d'Ignalina
	Centrale nucléaire de Bohunice V1

	
	[01/01/2014 - 30/06/2016]

	Valeur prévue (VP)
	104
	317
	104

	Valeur acquise (VA)
	92
	254
	90

	Coût réel (CR)
	86
	244
	87

	Respect du calendrier IRC = VA / VP
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	Performance des coûts IPC = VA / CR
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