ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ
ДО 

МИНИСТЪРА НА  РЕГИОНАЛНАТА  ПОЛИТИКА

Г-ЖА ДАНИЕЛА ТЕРЗИЕВА 
ВЪПРОС
От  г-н Павел Гуджеров и г-н Здравко Димитров, г-н Николай Петков, 
г-жа Силвия Хубенова - Народни  представители от ПГ на ГЕРБ

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасяме   въпрос
ОТНОСНО: Относно: неизпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161POOO1/2.1/2007/001/036 сключен между ОПРР и АПИ

Уважаема г-жо Терзиева,
Нашите въпроси по повод на горе цитирания проект са:
1. След като договора за строителство РД-33-35 е подписан 12.10.2012г. със срок за изпълнение 97 дни и следва да бъде приключен не по-късно от края на януари 2013г. защо  строителните работи към 25 септември са още на не повече от 35%?

2. Кой и как е позволил спирането на обекта с акт 10 поради такава абсурдна причина при условия, че частта която засяга населените места е по малко от 30% от целия проект, а и в същото време Община Раковски е издала и участък за асфалтиране преди подписването на акт 10?

3. Каква е причината за липса на какъвто и да е контрол на проекта?

4. Има ли възможност обекта да бъде завършен и коя е новате крайната дата?

5. Каква финансова корекция ще бъде наложена на изпълнителя „Пътища Пловдив” АД за не изпълнение на строителните работи в срок?

6. Ще поемете ли отговорноста, че с приложените технически мерки за удължаване времето на строителните работи на фирмата изпълнител поставяте под огромен риск живота и здравето на всички живущи в близост до обекта?

7. Как възнамерявате да компенсирате всички живущи по трасето на обекта в населените места за загубите на земеделска продукция, пропуснати ползи, завишени разходи и нанесени вреди на бизнеса?

София, 02.10.2013г.



Вносители:
