ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ И ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА РАБОТА ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2009-2010 ГОД.
Материалът съдържа информация за готовността за работа през есенно-зимния период 2009-2010 год., както и за хода на изпълнение на ремонтните и инвестиционни програми за 2009 г. на следните енергийни дружества: кондензационни централи и АЕЦ; електропреносно дружество НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД; електроразпределителни дружества и топлофикационни дружества.
КОНДЕНЗАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И АЕЦ

Основните показатели, анализирани в доклада са:
I.Производствена програма

1. Договорено производство на електрическа енергия и/ или топлинна енергия за периода 1 ноември-31 декември 2009г. и 1 януари-31 март 2010 г.

2. Възможност за производсво на допълнителна количество електроенергия.
II. Изпълнение на ремонтната програма за 2009 г.

1. Завършени ремонти, рехабилитации и модернизации до 30.09.2009 г.

2. Оценка за качеството, предварителни или окончателни резултати от изпитанията на възлите и съоръженията. Максимален електрически товар, който могат да поддържат и за какъв период от време.
III. Незавършени ремонти до 30.09.2009 г.

1.На кои съоръжения и до кога ще приключат ремотите, рехабилитациите и модернизациите.

2. Проблеми, необходимо съдействие и на какво ниво.

IV. Програма за есенно-зимна потготовка. Осигуреност с горивa.
АЕЦ „Козлодуй” ЕАД

Производствена програма:

Разполагаемата електрическа мощност е 2000 МW за всеки от месеците за периода. Фактическата разполагаема мощност за продажба на енергия в това число на: 

1.обществения доставчик по чл. 21, ал. 1, т.17а от Закона за енергетиката 

за месец ноември 2009г.:   775 679 MW*h
 декември 2009г.: 982 860 MW*h
 януари 2010г. :    941 043 MW*h
 февруари 2010г.: 849 975 MW*h
 март 2010г. :        939 779 MW*h
2.на свободен пазар

за месец ноември 2009г.:  451 177 MW*h
 декември 2009г.: 460 530 MW*h
 януари 2010г. :    502 317 MW*h
 февруари 2010г.: 453 705 MW*h
 март 2010г. :        501 641 MW*h 

Брутното производство на ел. енергия се планира да е както следва:

за месец ноември 2009г.:   1 226 856  MWh
 декември 2009г.:  1 443 360 MWh
 януари 2010г. :    1 443 360 MWh
 февруари 2010г.: 1 303 680 MWh
 март 2010г. :        1 441 420 MWh 

Съгласно сключения договор за производство на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД  за  периода ноември 2009г.- март 2010 година централата трябва да произведе за регулирания пазар 4 184 032 MWh нетна електроенергия.
За същия период АЕЦ „Козлодуй” трябва да произведе за свободния пазар в страната 2 215 203 MWh нетна електроенергия.

Брутното производство на топлинна енергия и тази за пренос за планувания период са както следва:

за месец ноември 2009г.:  25 120 MWh
 декември 2009г.:32 000 MWh
 януари 2010г. :   32 000 MWh
 февруари 2010г.:28 000 MWh
 март 2010г. :       23 000 MWh 

Поради спецификата на производството не съществува разполагаема мощност за „студен резерв”.

Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.

Завършени ремонти на площадката на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД до 30.09.2009г.

1. Планов годишен ремонт и презареждане на 5-ти енергоблок започнал на 11.04.2009г. и включен към ЕЕС на 20.05.2009г.

2.Реконструкция на общежитие №1

Започнати ремонти към 25.09.2009г.

1. Планов годишен ремонт и презареждане на 6-ти енергоблок започнал на 12.09.2009г. и планирано включване към ЕЕС на 05.11.2009г.

2.Продължава изпълнение на „Програма за модернизация на 5-ти и 6-ти блок. Замяна на УКТС на СБ с Програмно-технически комплекс(ПТК) на УСБ.”

3.Подмяна на прекъсвачи 6кV тип ВЕ-6 в секции 5,6ВА, ВВ,ВС,ВД.

4.Реконструкция на електрическата мрежа високо напрежение.

5.Въвеждане на пълната система OVIATION на ПМС - 1000

6.Модернизация на манипулатор РВСИ.Провеждане на вътрешно корпусен контрол.

7.Доставка и монтаж на лицензирана автоматизирана система за измерване на утечката от хермообема на блокове ВВЕР-1000.

Всички предвидени дейности по ремонтната програма са извършени и се извършват съгласно планираните графици.

От 11.09. до началото на ноември в ремонт и презарядка е БЛ.6.

Изпълнение на Инвестиционна програма за 2009 г. на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД.

Размерът на утвърдената Инвестиционна програма на дружеството за 2009г., собствено финансиране, приета с протокол №14/13.11.2008г. на заседание на борда на директорите е 95 663 хил.лв.

В Инвестиционната програма на Дружеството са заложени 48 243 хил. лева за инвестиции, финансирани със собствени средства. За финансиране с помощи е утвърдена инвестиционна програма в размер на 132 339 хил. лв за „Извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4” и Учебно-тренировъчен център.

В Инвестиционната програма на Дружеството значителен размер имат разходите за дейности свързани с проектиране и изграждане на Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво в размер на 15 791 хил. лева, финансирани с помощи.

Стойността на въведените в експлоатация Дълготрайни Активи със собствени средства от началото на годината до 31.08.2009г. 39 000 000лв

Осигуреност с горива:
Дружеството поддържа утвърдените нормативи за резерви от ядрено гориво.

 Приложение 1АЕЦ.

Справка по организацията на подготовка за работа в зимни условия  и по осигуряване на сигурна и безаварийна работа на централата
ТЕЦ „Варна” ЕАД

Договорено производство на електроенергия за периода 01.11.2009 г. - 31.03.2010 г.:

1.„ТЕЦ Варна” ЕАД, съгласно сключения договор за производство на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД,  трябва да произведе за регулирания пазар за  периода ноември - декември 2009 година - 242 494 MWh нетна електроенергия.

2. За периода 01.01.2010 година -  31.03.2010 година още не са определени помесечните количества електроенергия за регулирания пазар, но размерът на квотата на „ТЕЦ Варна” ЕАД, определен от ДКЕВР за 1-то полугодие на 2010 година,  ще ангажира не повече от един блок за  нуждите на регулирания пазар.

Възможност на производство на допълнителна електроенергия.

„ТЕЦ Варна” ЕАД има възможност да произведе допълнително от блоковете, предназначени за свободния пазар, през месеци ноември и декември 2009 година до 110 000 MWh месечно.

Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.

В ремонтната програма за 2009 г. са планирани средни ремонти на блокове № 2, № 4, № 5 и основен ремонт на блок № 6, текущи ремонти на оборудване в отдел “Въглеподаване” и СМР на територията на централата. 
ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ ДО 30.09.2009 ГОДИНА
Блок № 2 от 30.04.2009 година до 14.05.2009 г. 
Блок № 4 от 01.03.2009 година до 20.03.2009 г.

Блок № 5 от 21.03.2009 година до 29.04.2009 г.
НЕЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ ДО 30.09.2009 ГОДИНА
Блок № 6 от 21.08.2009 година до 03.11.2009 година 

основен ремонт съгласно предвидените обеми за котелно оборудване, турбинно и химично оборудване, електрооборудване и контрол на метала .
1.  Турбинно оборудване:

Възстановяване на гумена изолация на съдове по хим.оборудване – 05.11.2009 година;

Основен ремонт на два броя ЦЕП – 15.01.2010 година.

2. Въглеподаване : 

Ремонт на релсов път перкови питатели 1-ва и 2-ра естакади – 05.10.2009 година;

Ремонт на два броя грайфери – до 30.11.2009 година;

Всички предвидени дейности по ремонтната програма са извършени и се извършват съгласно планираните графици.

Изпълнение на Инвестиционна програма за 2009 г. на “ТЕЦ Варна” ЕАД към 31.09.2009 г.

I. В инвестицонната програма на “ТЕЦ Варна” ЕАД за 2009 година са планирани за изпълнение 25 обекта. Финансирането на всички мероприятия се осъществява със собствени средства. Графикът за изпълнение на инвестиционната програма е спазен.

1.По-крупните завършени обекти са :

Поетапно изграждане на защитен пояс от подходяща дървесна растителност по периферията на сгуроотвал “Беглик чаир” по график
Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за възбуждане на мелници на блок 5.
Проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за управление на прахопитателите с честотно управление на бл. № 5
Реконструкция на кранова количка на 25 тонен кран-претоварач за въглища.

Модернизация на температурен контрол на метала на цилиндри високо, средно налягане, бабит и масло на основен лагер и масло на слив на турбина на блок № 6
Реконструкция управлението на мостов кран No3 с товароподемност Q 500/100 kN в котелна зала. 
Осигуреност с горива:
Утвърден норматив за поддържане за на резерви от горива за „ТЕЦ Варна” ЕАД, утвърден от министъра на МИЕ, съгласно Наредба № 11 от 2004 г.:

	Период
	Х.2009
	ХI.2009
	XII.2009
	I.2010
	II.2010
	III.2010

	Утвърден норматив, хил.т.
	105
	158
	167
	84
	49
	49


	1
	Складова наличност на горива в началото на периода, по видове горива:
	т
	IX .2009 
	X .2009
	XI .2009
	XII.2009
	I.2010
	II.2010
	III.2010 

	
	въглища 
	т
	600000
	514480
	500000
	500000
	500000
	500000
	600000

	
	мазут
	т
	2400
	2100
	1800
	1500
	1500
	1500
	2400

	
	природен газ
	хил.нм3 
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6


	2
	Складова наличност на горива в края на периода, по видове горива:
	t
	IX 
	XI
	XI 
	XII
	I
	II
	III 

	
	въглища 
	т
	514480
	500000
	500000
	500000
	500000
	500000
	500000

	
	мазут
	т
	2100
	1800
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500

	
	природен газ
	хил.нм3 
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	3
	Договорена наличност на гориво за студен резерв (начало-край на периода)
	t
	70000
	140000
	140000
	140000
	140000
	140000
	 


В момента на склад в „ТЕЦ Варна” ЕАД  има  600 хил. тона въглища. Планира се през зимния период да се поддържа на склад количество около 500 хил. тона, което  напълно осигурява договоренното производство, а също и  евентуалното активиране на студения резерв.

В Приложение 1 към настоящия доклад е дадена прогнозна информация по чл.14 от Наредба №РД-16 от 31.10.2007 г. за производство на ел. енергия за предстоящия есенно-зимен период, а в Приложение 1а-програмата за зимната потготовка.

ТЕЦ „Марица Изток-2” ЕАД

Производствена програма:

С Допълнително споразумение №16/04.12.2008 г. към СИЕ централата е договорила продажбата на НЕК-AД на 6 005 000 MWh  електроенергия за цялата 2009 г., от които 1 752 000 MWh  за последното тримесечие. Последната актуализация на ремонтния график от август е съгласувана с НЕК и ЕСО и предвижда извеждане на блок 6 за рехабилитация от 01.12.2009 г. и провеждане на ОР на блок 7 от 21.08. до 25.10.2009г. Посочената в приложение 15 прогноза за разполагаемост,  електропроизводство бруто и нето е съобразена с последния вариант на ремонтна програма. 

През второто полугодие на 2009 г. броят на договорите за продажба на свободния пазар от 5-6 за първото е нараснал на 10-11, т.е. почти двойно. Количествата електроенергия, които след диспечиране на товара на централата от ЕСО, са изкупени от НЕК-ОД по регулирани цени за периода януари-август  т.г. са 2 449 000 MWh  и са с 471 000 MWh  повече от реализираните продажби за същия период на свободния пазар. Предвид насочеността на пазарната политика на централата през второто полугодие към клиенти по двустранни договори и очакванията на ЕСО и НЕК за натоварване на блоковете е ТЕЦ„Марица изток 2” са изготвени прогнозните количества за продажба, посочени в приложение 15. Очакваното брутно производство на електроенергия за последното тримесечие е 2 370 000 MWh, а за цялата 2009 г.  - 8 234 720 MWh. 

ТЕЦ„Марица изток 2” е предложил на ЕСО вариант на ремонтен график през 2010 г., който е съобразен с прогнозите на оператора на ЕЕС и последователно спиране на блокове 6 и 5 за рехабилитация. Централата е направила разчет за електропроизводството си през следващата година на база 80% от разполагаемата мощност.

ТЕЦ„Марица изток 2” има възможност за производство на допълнителни количества електрическа енергия, тъй като в прогнозата за периода октомври 2009 – март 2010 г. е предвидена използваемост на 75-80 % от възможната разполагаема енергия. При пълно натоварване на производствените съоръжения и не повече от 5 % престои за ППР би било възможно достигане на производство близко до разполагаемата енергия, която за есенно-зимния сезон е изчислена на 4 939 745 МВтч нето. 

Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.


През 2009 г. са планувани спирания за извършване на основни, средни или текущи ремонти на всички основни и спомагателни съоръжения в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 


Графикът на плануваните и извършени до м. септември ремонти е посочен в следната таблица.

Ремонти и ремонтни дейности
Блок №1 – Среден ремонт      03.07. ( 23.07.2009 г.

 Блок №2 – Среден ремонт      09.04. ( 07.05.2009 г.

Блок №3 – Среден ремонт       06.06. ( 19.06.2009 г.

Блок №4 – Среден ремонт       21.06. ( 01.07.2009 г.

Блок №5 – Среден ремонт       01.03. ( 03.04.2009 г.

Блок №6 – Рехабилитация       01.12. ( 31.05.2010 г.

Блок №7 – Основен ремонт      20.08. ( 24.10.2009

Блок №8 – Среден ремонт        01.05. ( 05.06.2009 г.

ВЪГЛЕПОДАВАНЕ
ВС-220“Б” и ДЕД І-васт.“Б”– Основен ремонт. 21.08. ( продължава

ВС-220 “А” – РЗУ                                         15.09. ( 30.11.2009 г.

2 ВС-220“А” и 2ДЕД І-васт.“А”– Основен ремонт 22.06. ( 04.08.2009г.

ВС-40“Б” и ДСД ІІ-раст.“Б”– Основен ремонт      22.06. ( 01.08.2009г.

ВС-40 „Б”, „В”– РЗУ                                          10.07. ( продължава

ВС-40“В” и ДСД ІІ-ра ст. “В” – Основен ремонт    15.10. ( 15.11.2009 г.

ВС-40“В” и ДСД ІІ-ра ст. “В” – Основен ремонт    15.10. ( 15.11.2009 г.

КРС 205 ”А”  – Основен ремонт                          07.09. ( 30.09.2009 г.

РИ-4  – Основен ремонт                                     15.07. ( 15.08.2009 г.

РИ-201“Б”  – Основен ремонт                             15.04. ( 21.05.2009 г.

РИ-201“A”  – Основен ремонт                             27.04. ( 13.07.2009 г.


До края на годината остава да бъде извършен основен ремонт на ВС-40“В” и ДСД ІІ-ра ст. “В” и КРС 205 ”А”, чийто ремонт трябва да приключи съответно до 15.11.2009 г. и 30.09.2009 г. Основния ремонт на релсов път КРС 205 ”А” се изтегля и ще бъде извършен през 2010 г.

СОИ

В цех СОИ са планувани ремонтни работи по сeроочистващите инсталации на бл.7 и бл.8.


Ремонтните работи по ремонта на съоръженията на бл.8 приключиха на 05.06.2009 г., като бяха възстановени износени участъци и компенсатори по газоход суров газ, възстановено антикорозионното покритие на абсорбера. Беше извършен ремонт на контейнерите за варовик, както и на всички помпи и спомагателни съоръжения. Качеството на ремонта е добро.


В момента се извършва аналогичен ремонт и на съоръженията на бл.7, който трябва да приключи до 24.10.2009 г.

Остава до края на 2009г.
Възстановяване на антикорозионните покрития на абсорбер Бл.7 и газоходите

Подмяна на компенсатори по газоходи, ремонт на уплътнителни шини на байпасни клапи и ремонт на сепариращи системи абсорбер Бл.7

Пълна подмяна на повдигащи ребра /лифтери / на БТМ № 1,2 и 3

Ремонт на 132 бр. контейнери за варовик
Приложение 2а е програма за зимната потготовка на електроцентралата

Осигуреност с горива:
Споразумението с „Мини Марица изток” ЕАД обезпечава доставките въглища за есенно-зимния сезон с необходимите количества. От началото на септември складовите наличности на въглища се поддържат около 320±30 хил.тона. През октомври предвиждаме увеличение на запасите от лигнитни въглища до не по-малко от 600 хил. тона и поддържането им до края на март 2010 година, което ще гарантира необходимата сигурност на производствения процес.  
Наличните запаси от мазут в централата са около 6 000 тона. Предвид очакваните пускови дейности по блоковете и необходимостта от гарантирана работа на централата в тежки зимни условия (ниски температури и обилен снеговалеж) обезпечеността с мазут е гарантирана с 2 действащи договора за доставка и през зимните месеци ще се поддържа по-висока от нормираната складова наличност.


През септември т.г. централата разполага с налични 40 тона керосин. До ноември  има готовност за допълнителна доставка на още 10 тона керосин.

Утвърденият норматив за резерви от горива, съгласно НАРЕДБА № 11 от 10.06.2004 г. е:
	Показател
	мярка
	Септември 2009
	Октом-ври 2009
	Ноември 2009
	Декември 2008
	Януари 2010
	Февруари 2010
	Март 2010

	Въглища
	хил.тона
	276
	270
	544
	540
	540
	600
	540

	Мазут
	хил.тона
	0.315
	0.280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,325

	Керосин
	хил.тона
	
	
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020


	1
	Складова наличност на горива в началото на периода, по видове горива:

t

	
	
	
	X.2009
	XI.2009
	XII.2009
	I.2010
	II.2010
	III.2010

	а
	мазут
	t
	5 700
	6 000
	6 350
	6 350
	6 350
	6 000

	б
	въглища
	t
	330 000
	544 000
	539 000
	591 000
	571 000
	496 000

	2
	Складова наличност на горива в края на периода, по видове горива:
	t
	
	
	
	
	
	

	а
	мазут
	t
	6 000
	6 350
	6 350
	6 350
	6 000
	6 000

	б
	въглища
	t
	544 000
	539 000
	591 000
	571 000
	496 000
	246 000

	3
	Дговорена наличност на гориво за студен резерв (начало-край на периода)
	t
	
	
	
	
	
	


В Приложение №2 е дадена прогнозна информация за производство на ел. енергия за предстоящия еснно-зимен сезон. 

„ ЕНЕЛ Оперейшънс България” (бившата ТЕЦ „ Марица Изток 3”).

Производствена программа:

Договорено производство на   ел.енергия  за „ ЕНЕЛ Оперейшънс България”  за периода от 01.11.2009г до 31.12.2009г е 1 070 000 MWh  и за периода от 01.01.2010г до 31.03.2010г е 1 610 000  MWh .
Възможност за производство на допълнителна ел. енергия прогнозно: - за периода от 01.11.2009г до 31.12.2009г- 58 560 MWh  и за периода от 01.01.2010г до 31.03.2010г- 88 656  MWh .

Максималният електрически товар, който могат да подържат Блокове 1,2,3 и 4 е 227 MW за времето, когато са в разполагаемост.

Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.

Опис на извършените ремонти за 2009г:  
	начало на

престоя
	край на

престоя
	престой

/ч/
	Вид ремонт


               БЛОК  1

	01/06/09 
	05/08/09 
	1536
	ПЛАНОВ  РЕМОНТ


                  БЛОК  2

	12/07/09
	02/08/09
	504
	ПЛАНОВ  РЕМОНТ


                  БЛОК  3

	18/02/09 
	23/02/09
	120
	ПЛАНОВ  РЕМОНТ 

	23/07/09
	13/08/09
	504
	ПЛАНОВ  РЕМОНТ


                   БЛОК  4

	01/01/09
	28/02/09
	1416
	РЕХАБИЛИТАЦИЯ

	31/04/09
	01/05/09 
	96
	ПЛАНОВ  РЕМОНТ

	15/05/09
	18/05/09
	72
	ПЛАНОВ  РЕМОНТ

	29/05/09
	31/05/09
	48
	ПЛАНОВ  РЕМОНТ

	02/07/09
	04/07/09
	48
	ПЛАНОВ  РЕМОНТ

	23/07/09
	06/08/09
	336
	ПЛАНОВ  РЕМОНТ


Ремонтите  са извършени съгласно предварително утвърдения  с ЕСО график и в планирания  обем.  Оценката  за качеството на  ремонтните работи е добра.

До края на 2009г. остава да бъдат извършени ремонти на блок  2 – 120 ч. и блок  3 – 72 ч.

Извършени са:

Основни ремонти на прахоприготвящите системи на Блокове  1 , 2 и 3. 

Подменени са две полета 1 и 2 на Еф 1. 

Отсртанени са течове на Н2 на генератор 3.

 През 2009 г. до  1.09.2009г. е завършена подмяната на един сгуроизвозен тръбопровод, монтирани са три броя нови багерни помпи Haberman.
Други дейности по есенно-зимната подготовка през 2009г.

Програмата  за  обезпечаване  на  работата на централата  при есенно- зимни  условия  2009-2010 г. /Приложение 1 /:

Изпълнява се  стриктно,  съгласно поставените срокове.

Механизацията за почистване от сняг по пътищата  на територията  на  дружеството и републиканската пътна мрежа  е осигурена  и подготвена  с необходимите машини и материали.  Осигурен е трнспортът за превоз на персонала – ежедневен и  авариен . Сключени са необходимите договори.

Централата е окомплектована  с квалифициран персонал, който е обучен за работа при есенно-зимни условия  и е снабден  с необходимите лични предпазни средства , зимно облеко и средства за комуникация .

Осигуреност с горива: 

Осигуряване с горива и суровини през есенно – зимния период на склад:  - Въглища – не по-малко от 230 000 т. - варовик – не по-малко от 22 000 т.                - Мазут – не по-малко от 2 200 т, варовик – не по-малко от 22 000т.  

 Приложение 3 към доклада е подробна програма за обезпечаване работата на централата през есенно- зимния период.

ТЕЦ”Бобов дол”ЕАД


Производствена програма:


Договорено производство на ел. Енергия при задължителна квота за производство за периода:

1.10.2009 – 31.12.2009г. – 316 603 MWh нето
 
1.01.2010-31.03.2010г. – 294 947  MWh нето

Възможност за допълнително производство при  активиран студен резерв: 

1.10.2009 – 31.12.2009г. – 700 000 MWh нето

1.01.2010-31.03.2010г. -   690 000  MWh нето

Максимален товар, който може да се поддържа за продължителен период от време на блок  е 190 MW. 
Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.


 Опис на завършените ремонти, рехабилитации и модернизации до 30.09.2009г.


Блок 1 от 31.01. до  5.03. (34 дни) 


Блок 2 от  7.03.  до 16.04. (41дни)

Незавършени ремонти по програмите за 2009г. – Ремонтът на Блок 3 е отложен за 2010 г., поради малкото отработени часове между двата основни ремонта. 

Други дейности по есенно-зимната подготовка през 2009г.

Програма за есенно-зимна подготовка – 96 дейности и 60 позиции за доставка. Изпълнението е в ход. Не се очакват сериозни закъснение по сроковете.

Осигуреност с горива:

Съществуват договори за доставка на въглища. Поради ниското натоварване на централата през последните месеци и необходимостта от подновяване на складовите наличности до момента за известен период от време са ограничени доставяните количества въглища. От 14.09. т.г. е започнато увеличение на доставките и бързо запълване капацитета на склада. Утвъденият норматив съответно е:

Ноември 167, декември 2009 г. и  януари 2010 г.  161, февруари 2010г. 179 и март 2010 г. 161 х.т.

Нормативът от течно гориво е 200 т. За целият период.


Към 24.09.2009 г. фактическата наличност на твърдо гориво (въглища) е 186 х.т., при утвърден норматив 67 хт., а  фактическата наличност на течно гориво 251т.

 ТЕЦ „Марица 3” АД

Производствена програма:

	№
	Показател
	Мярка
	2009 г
	2010 г

	
	
	
	XI
	XII
	I
	II
	III

	1
	Договорено

кол. ЕЕ
	MWh
	56 054
	59 978
	58 296
	53 812
	58 296

	
	- с НЕК за крайни потребители
	MWh
	56 054
	59 978
	58 296
	53 812
	58 296

	2
	Възможно допълнително производство
	MWh
	3 000
	 0
	2000
	2000
	2000


За месеците ноември и декември 2009 г. са заложени договорените количества електроенергия с НЕК-ЕАД, а за периода от януари до март 2010 г. количествата са съобразно разпределението на квотата за първо полугодие на 2010 г., утвърдена с решение №ТЕ-017 от 15.06.2009 г. на ДКЕВР.

Планов ремонт на основните съоръжения е извършен съгласно съгласувания с ЕСО график в периода 17.04.2009 г.-31.05.2009 г. Подробно описание на обема на извършените ремонти е дадено в Приложение 5.

 
От гледна точка на оценката на качеството на извършените ремонти може да се отбележи тяхното доб​ро ка​чество. Бяха проведени цялостни следремонтни изпитания на ПГ ОР-380 и ТГ 120 МW и кон​ста​тирано подобряване на технико-икономическите показатели на блока. 
Други дейности по есенно-зимната подготовка през 2009г.

По отношение програмата за есенно-зимна подготовка, имайки предвид  планираните и извършени мероприятия до 30.09.2009 г. и предвидените до 31.12.2009 г. може да се приеме, че е на лице балансирано изпълнение на есенно-зимната подготовка на централата. Преобладаващо добро състояние. Очаквани проблеми с пробиви по нагревни по​върх​но​сти – стат​и​сти​чески най-срещани и повторяеми в следремонтен и експлоатационен период.

Мероприятията, изискващи по-дълъг период на изпълнение са ограничени, влиянието им върху из​пъл​не​нието на производствената програма на централата не е решаващо. Изпълнението им е свързано с оси​гуряване на финансови средства.

 Осигуреност с горива:

Централата има утвърден от МИЕ норматив за поддържане на резерви от горива до март 2010 г.  За обез​печаване на месечните разходи и резерва от горива са сключени договори  с доставчиците:

· с „Брикел”ЕАД гр.Гълъбово и мина „Черно море-Бургас”ЕАД за доставка на въг​лища франко цент​ралата;

· с „Булгаргаз”ЕАД София за доставка на природен газ.

	1
	Складова наличност на горива в началото
на периода, по видове горива:
	t
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	въглища лигнитни
	t
	25 000
	50 000
	50 000
	50 000
	50 000
	25 000

	 
	въглища кафяви
	t
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	мазут
	t
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	2
	Складова наличност на горива в края
на периода, по видове горива:
	t
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	въглища лигнитни
	t
	50 000
	50 000
	50 000
	50 000
	50 000
	50 000

	 
	въглища кафяви
	t
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	мазут
	t
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	3
	Договорена наличност на гориво за студен резерв
(начало-край на периода)
	t
	0
	0
	0
	0
	0
	0


„Брикел” ЕАД.

Производствена програма :

Договорено производство на  ел.енергия за периода 01.11.2009г. -31.12.2009 г.  :

	
	Ноември  2009
	Декември  2009

	Бруто производство 

ел.енергия -  МW 
	122086
	126380


	Нето производство    

ел.енергия -  МW

	99500
	103000

	Необходими въглища

/ тона /


	213500
	221000


Няма причини за неизпълнение на предвидените количества произведена ел. енергия.

Предвидено производство на ел. енергия за периода 01.01.2010 г - 31.03.2010г :

	
	януари

2010г.
	февруари

2010 г.
	март

2010 г.

	Бруто производство 

ел.енергия -  МW
 
	127576
	120909
	124849

	Нето производство    

ел.енергия -  МW

	105250
	99750
	103000

	Необходими въглища

/ тона /


	223000
	211000
	218000


Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.

До 1.09.2009г. са изпълнени следните по-съществени ремонти на основните съоръжения:
Основен ремонт на Парогенератор  №3     от 06.02.2009г. до 10.05.2009г.
 При извършените ремонти са възстановени нормалните параметри по производство на съоръженията. Възстановени са плътността и изолациите по тях.

 Незавършени ремонти до 1.09.2009 г. 
Основен ремонт на Турбогенератор №1  от 27.05.2009г. до 15.09.2009г.
Други дейности по есенно –  зимната подготовка на 2009 – 2010 г. 
Определени са районите за почистване при зимни условия с община Гълъбово.

Проблемен участък от 1 км за зимни условия между селата Калугерово и Пясъчево от пътя Свиленград-Русе поради преминаването на тирове  и несъобразени  за тях наклонени участъци със завои от пътя. Създават се задръствания от тирове и невъзможност от нормален сменен график на сменния персонал. Необходима е намесата на областно ниво Хасково за промяна на трасето.

 Централата е окомлектована с квалифициран  персонал, снабден с необходимите лични предпазни сдредства.

Осигурен е транспорт на персонала.

Осигуреност с горива :

Сключен е договор с мини "Марица- Изток" за доставка на въглища.

Утвъденият норматив за твърдо гориво съответно е:

Ноември, декември 2009 г. и  януари 2010 г.  31 х.т., февруари 2010г. 33 и март 2010 г. 24 х.т.

През август е започната подмяна на въглищата на склад, поради което наличността е под норматива като фактическата наличност към 24.09.2009 г. е 23 х.т. очаква се до края на месеца нормативът да бъде възстановен.

Утвъденият норматив за течно гориво съответно е:

Ноември 563 т., декември 2009 г. 703т.,  януари 2010 г. и февруари 2010г. 750 т. и март 2010 г. 703 т.

Фактическата наличност към 24.09.2009 г. е 695 т., при норматив за месеца 422т.

„Топлофикация Русе „ ЕАД – кондензационна част

Производствена програма:

	№
	Показател
	Мярка
	2009 г
	2010 г

	
	
	
	XI
	XII
	I
	II
	III

	1
	Договорено

кол. ЕЕ
	MWh
	65 000
	65 000
	22 431
	20 261
	22 401

	
	- с НЕК за крайни потребители
	MWh
	65 000
	65 000
	22 431
	20 261
	22 401

	2
	Възможно допълнително производство
	MWh
	4 120
	 6 424
	46 761
	35 539
	47 441


За 2010 г. прозводството по месеци е прогнозно, с НЕК е договорена квота общо за полугодието.

Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.

Опис на завършените дейности по ремонтната програма за 2009 г.
	Дейности
	Изпълнение

	ПГ-4 - Подмяна на предпазни клапани, основни горелки, дифузори, линзови компенсатори и участъци от тръбопроводи. Текущ ремонт на мелници 4А,Б.
ТГ – 4 -Ремонт на лагери на, подмяна топлинна изолация на ЦВН.

Г-4 – безразрушителен контрол на бандажни пръстени и балансиране на ротор.
	Дейностите са  изпълнени според графика на ремонтната програма на „Топлофикация-Русе” АД до края на м. май 2009г.


Извършените ремонтни и инвестиционни работи са с добро качество и ще осигурят надеждна работа на производствените мощности през предстоящия есенно-зимен период.

Няма незавършени дейности и закъснение в планираните работи по ремонта на Блок4.

	1
	Складова наличност на горива в началото на периода

	
	
	
	X. 2009
	XI. 2009 
	XII. 2009
	I. 2010
	II. 2010
	III.2010
	общо

	
	Въглища
	t
	120 651.00
	79697.00
	54 710.00
	38 129.00
	44 125.42
	58 919.12
	120 651.00

	
	Мазут
	t
	973.50
	947.50
	937.50
	917.50
	717.50
	487.50
	973.50

	
	Газьол
	t
	14.20
	14.20
	14.20
	14.20
	14.20
	14.20
	14.20

	2
	Складова наличност на горива в края на периода
	
	
	
	

	
	Въглища
	t
	79 697.00
	  54710.00
	38 129.00
	44 125.42
	58 919.12
	65 813.14
	65 813.14

	
	Мазут
	t
	947.50
	937.50
	917.50
	717.50
	487.50
	327.50
	327.50

	
	Газьол
	t
	14.20
	14.20
	14.20
	14.20
	14.20
	14.20
	14.20


 .

Изводи и предложения:

1.Кондензационните централи имат готовност за работа при есенно-зимни условия през предстоящият сезон на 2009 и 2010 г., както по отношение на техническо състояние на съоръженията, така и с осигуреността с горива.

2.За нормалното придвижване на автобусите по трасето Свиленград – Русе през есенно-зимният сезон в района на град Гълъбово, е необходима намесата на Областно управление Хасково за отклоняване движението на тировете.

ЕЛЕКТРОПРЕНОСНО ДРУЖЕСТВО «НЕК» ЕАД, «ЕСО» ЕАД И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА
Основните показатели, които са анализирани в доклада са:

І. Ремонтна програма за 2009 г. и очаквано изпълнение към 30.09.2009 г. и 31.12.2009 г., оценка на извършените работи;
ІІ. Инвестиционна програма за 2009 г. и информация за изпълнение на значимите инвестиционни проекти за 2009 г.;

ІІІ. Прогнозна информация за електроенергийния баланс на НЕК ЕАД, преносната мрежа на ЕСО АД и баланс на разпределителните мрежи на електроразпределителните дружества, по месеци и общо за периода 01.10.2009 г. – 31.03.2010 г.
„НЕК” ЕАД
1. Ремонтна  програма:

План на ремонтната дейност в областта на електропроизводството на НЕК ЕАД за 2009 г. и оценка на извършените работи.

През 2009 г. планираните разходи за ремонтната програма във всички клонове на дружеството са в размер на 41 794 хил.лв. За периода януари-август 2009 г. отчетените разходи за ремонти са в размер на 33 314 хил.лв. или 79,7 % изпълнение.

/хил.лв./

	Клонове / Предприятия 
	2009 година бизнес - план
	I – VІІІ 2009 година - отчет
	изпълнение % от годишното

	Предприятие ВЕЦ група "Рила"
	4 425
	1 590
	35,9

	Клон ВЕЦ група "Родопи"
	3 138
	1 620
	51,6

	Ремонт на преносната мрежа
	28 000
	27 300
	97,5

	Предприятие "Язовири и каскади"
	6 231
	2 804
	45,0

	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ
	41 794
	33 314
	79,7


1.1. Изпълнение на ремонтната програма в преносната мрежа
Като собственик на активите на преносната мрежа, НЕК ЕАД е възложил с договор експлоатацията, поддръжката и ремонта на мрежата на Електроенергийния системен оператор  ( ЕСО ЕАД ). 

За 2009 г. НЕК ЕАД е възложило на ЕСО ЕАД да извърши определени обеми ремонти по електропроводните линии и електрически подстанции, за което е осигурило необходимите средства в размер на 28 млн.лв. За  осемте месеца са извършени ремонтни работи за 27,3 млн.лв, което е 97,5 % от годишната задача. Ремонтите сe извършват по предварително планиран график.

Основните приоритети на ремонтните дейности през 2009 г. са както следва:

ремонт на електропроводи свързани с подмяната на стълбове, проводници и мълниезащитни въжета;
подмяна на морално, физически остарели и с изчерпан експлоатационен ресурс съоръжения:

подмяна на електромеханични защити и автоматики с цифрови с цел подобряване на организацията на работа на релейните защити и автоматика и намаляване на броя на неселективните изключвания в електропреносната мрежа:

ремонт на силови трансформатори и автотрансформатори с цел подобряване на експлоатационния им живот;

ремонт на мълниезащитни и заземителни инсталации за подобряване на условията за безопасна и безаварийна работа;

ремонт строително - конструктивна част на подстанции.

1.2. Изпълнение на ремонтната програма във ВЕЦ  и  “Язовири и каскади”

За изпълнение на ремонтната програма във водноелектрическите централи и енергийните язовири през 2009 г. са утвърдени подробни графици и титулни списъци на извършваните обеми ремонтни операции. Осигурени са и необходимите средства в размер на 13 794 хил.лв. Усвоените до 30 август средства са 43,6 % от годишния лимит. Ремонтите се извършват в определените срокове и графици, като се очаква ремонтната програма за годината да бъде изпълнена.

Ремонтната програма в клоновете и предприятията на НЕК ЕАД се изпълнява съгласно утвърдените обеми и срокове.

Основните приоритети на ремонтните дейности през 2009 г. по Титулен списък са както следва:

ремонт на  хидроагрегати и спомагателни съоръжения с цел намаляване на смущенията и авариите :

ремонт на силови трансформатори и електросъоръжения с цел увеличаване на експлоатационния им живот;

ремонт на  заземителни инсталации за подобряване на условията за безопасна и безаварийна работа;

ремонт на язовирни стени и хидротехнически съоръжение с цел поддържането им в добро техническо състояние

ремонт на сгради и пътища.

Изпълнение по клонове и предприятия

1.2.1. Предприятие “ВЕЦ група Рила”

Завършени са следните ремонти: 
Планов основен ремонт на ХГ-1 ПАВЕЦ “Белмекен” - включващ прешихтоване на статора, подмяна на намотката и ремонт смукатела на помпата. Машината е предадена в експлоатация на 10.02.2009 год.

Единичните и комплексни изпитания с новите регулатори на обороти на  ХГ-1,ХГ-2 и ХГ-3 във ВЕЦ “Тополница”. И трите машини са предадени в експлоатация на 15.03.2009 год. 

Монтажните работи и комплексните изпитания на новата дросел клапа във ВЕЦ “Росица 1”. Централата е предадена на диспечерско разпореждане на 29.04.2009 год.

Ремонтите на таблените затвори към долни вади на ХГ-3 и ХГ-4 на ПАВЕЦ “Чаира”.

Противофилтрационни мероприятия за отстраняване течове на вода от филтрация през облицовката на напорния тунел в района на АК на ВЕЦ “Бели Искър”.

Ремонтни работи по компенсаторите на Напорен тунел №1 на ВЕЦ “Мала Църква.

Противофилтрационни мероприятия за отстраняване течовете на вода в шахти ТВ и сградоцентралата на ПАВЕЦ “Белмекен”.

Планов среден ремонт на ХГ-4 ПАВЕЦ “Чаира” - с изваждане на ротора, презаклинване разпорните възли на полюсите, ремонт на статора и подмяна сегментите на аксиалния лагер с нови еластични металопластови (ЭМП).
Планов среден ремонт на ХГ-5 ПАВЕЦ “Белмекен”, обхващащ подмяна на петовата втулка и огледалото на аксиалния лагер, както и ремонт на генераторния вал. По график заявката за ремонта изтича на 26.09.2009 год., но поради скъсяване срока на ремонта, следремонтните пускови изпитания започнаха от 31.08.2009 год. и през м.септември  се очаква машината да бъде предадена в експлоатация.
Продължават следните ремонти:

Основен ремонт на ХГ-2 ПАВЕЦ “Белмекен” - обхващащ прешихтоване на статора и подмяна намотката на генератора. До момента ремонтът върви по утвърдения график и машината ще бъде предадена до 20.12.2009 год..
Планов среден ремонт на ХГ-1 ВЕЦ “Сестримо” – ремонт в заводски условия на сервомоторите за управление на сферичния шибър (СШ), ревизия на лагерите, проточната част на турбината, дюзите и работното колело. По график ремонта завършва на 29.10.2009 год.

Подмяна на силовия трансформатор (С.Тр-р) на втори блок на ВЕЦ “Момина Клисура”. По график демонтажните и монтажните работи завършват до 10.09.2009 год.
Основен ремонт на административната сграда на каскада “Лакатица” - ремонтът е завършен.

Ремонти по укрепване пътищата по каскада “Белмекен – Сестримо” и ПАВЕЦ “Чаира”.

Ремонти по спомагателните съоръжения, ЗРУ и ОРУ.

Строителни ремонти по хидротехническите съоръжения, сградите и районите на централите.

Предстоящи ремонти:

През м. Септември предстои пълното спиране на каскада “Белмекен – Сестримо” за планов оглед на напорните тръбопроводи на ПАВЕЦ “Белмекен” и ВЕЦ “Момина Клисура”. В рамките на плановото спиране ще бъде извършен демонтаж на работен сферичен шибър към ХГ-1 на ПАВЕЦ “Белмекен” и ремонт в заводски условия, подмяна вентили на отклоненията от напорните тръбопроводи за водното управление на сферичните шибъри, ремонт байпас към сферичния шибър на ХГ-1, подмяна тръбната система за управлението на дросел клапите в апаратна камера и ремонт компенсатор на турбинен сферичен шибър към ХГ-2. По време на пълното спиране ще се извърши профилактика и ремонт на съоръженията в ОРУ 220 кV на ВЕЦ “Сестримо” и ПАВЕЦ “Белмекен”.

През м. Октомври предстои спиране на първи блок на ПАВЕЦ “Чаира” за ремонт на охладителната система на силов трансформатор №1 и подмяна релейните защити на извод “Алабак”.

Към 30.10.2009 год. всички мощности от каскада “Белмекен – Сестримо” и ПАВЕЦ “Чаира” ще бъдат в резерв с изключение на ХГ-1 и ХГ-2 на ПАВЕЦ “Белмекен”. Ремонта на СШ на ХГ-1 ще заърши на 24.11.2009 год., а след основен ремонт на ХГ-2, машината ще бъде предадена в експлоатация до 20.12.2009 год.

1.2.2. Клон “ВЕЦ група Родопи”

Завършени са следните ремонти:

Основните и текущи ремонти на ХГ на всички  ВЕЦ – без тези на ПАВЕЦ „Орфей”, ВЕЦ „Кричим”,  на ХГ-1  на ВЕЦ „Ивайловград”, ХГ-1 на ВЕЦ „Алеко” и ХГ-4 на ВЕЦ „Батак”, които ще се изпълняват през м. октомври, а във ВЕЦ „Пещера и през м. ХІ, съгласно диспечерския график. 

Извършиха се ремонти на охладителните системи на хидрогенераторите и лагерните им системи, които бяха силно амортизирани и с понижен к.п.д. Извършените ремонти са с много високо качество, което гарантира добро експлоатационно – техническо състояние на ХГ.

Извърши се основен ремонт в значителен обем на ХГ-3 във ВЕЦ “Батак” и разпробиване на отвори в РК на ХГ-1 на ВЕЦ „Кърджали”, като се постигнаха изключително добри резултати във вибрационно отношение при работа на агрегатите. 

В същото време се извърши основен ремонт на сферичния шибър на ХГ-1 на ВЕЦ „Тешел”, с което се повиши значително степента на сигурност в експлоатацията на ХГ. Това доведе до спиране на пропуските на вода, а от там и до недопускане на неотработени води. 

В ПАВЕЦ „Орфей” се подмениха байпасите на напорните тръбопроводи, с което се повиши степента на безопасност при ремонт на хидротурбините. 

Продължават следните ремонти:

Основен ремонт ХГ-1 на ВЕЦ “Ивайловград”
Основен ремонт на ХГ- 1на ВЕЦ “Алеко”
Предстоящи ремонтн:

Основен ремонт на ХГ- 4 на ВЕЦ “Батак”
Основен ремонт на ХГ- 3 на ВЕЦ “Пещера”
1.2.3.Предприятие “Язовири и каскади”

Завършени са следните ремонти:
Ремонт жилищна сграда временно селище “Студен кладенец”
Ремонт входа на водовземането на ВЕЦ “Пещера” от яз. “Батак”

Ремонт безнапорен тунел “Алеко”

Ремонт административна сграда Батак

Възстановяване обшивката в шахтата на сегментните затвори на яз. “Кърджали”

Ремонт на преливника на язл. “Кърджали”

АКП на таблени затвори на изпускателя на яз. “Кърджали”

Ремонт на дренажен тръбопровод  в яз. стена “Доспат”
Ремонт електрозахранване на яз.. стена “Белмекен”

Ремонт на промивна тръба на дюкер № 2, канал “Чаирски”

Продължават следните ремонти:

Реконструкция административна сграда -яз. Студен кладенец”

Ремонт водния откос между  първа и втора берма на яз. Белмекен”

Предстоящи ремонти:

Ремонт облицовката и обработка на фуги на главен силов канал от яз. “Копринка”

Оценка на качеството


Извършените ремонти през периода в електропреносната мрежа, водните електроцентрали и по язовирите и каскадите са изпълнени с високо качество, при спазване изискванията на клаузите на договорите и действащите нормативни документи. При машините и съоръженията са проведени съответните изпитания, изисквани от действащите правилници и са съставени съответните протокол.
„НЕК” ЕАД
2. Инвестиционна програма

План на инвестиционната програма на НЕК ЕАД за 2009 г. и очаквано изпълнение към 30.09.2009 г., включително информация за хода на изпълнение на значимите инвестиционни проекти за 2009г.

Инвестиционната програма на НЕК ЕАД за 2009г., утвърдена с протокол №15 от 04.06.2009 г. на СД на НЕК е на стойност 251 913 хил. лв., от които за финансиране със собствени средства 66 840 хил. лв. и с привлечени средства - 185 073 хил. лв.
Очакваното изпълнение към 30.09.2009 г. като стойност на извършените работи възлиза на 220 756 хил.лв. или 88% от общо предвидените средства за годината.
Очаква се към 31.12.2009 г. инвестиционната програма да бъде изпълнена.

Дейността на  НЕК ЕАД за 2009г. по отношение на инвестициите е насочена  в следните направления:

Развитие, модернизация и реконструкция на електропреносната система високо напрежение /110–400 кV/, включваща: модернизация - реконструкция и рехабилитация на подстанции и електропроводи /ВЛ-въздушна линия/; изграждане на нови подстанции високо напрежение /ВН/.
Планираните разходи за 2009г. с в размер на 56 122 хил.лв. или 23% от общите разходи на компанията. Изпълнението на извършените работи към 30.09.2009г. се очаква да бъде на стойност около 30 000 хил.лв. или 54% от планираните.

Основен  приоритет за годината са:
Подстанции по проект „Шведски кредит” - реконструкции, модернизация и рехабилитация на важни за електропреносната система подстанции /п/ст./ и електропроводи /ВЛ/. по договори сключени с АВВ Швеция /рехабилитацията на  п/ст"Каварна" рек.ОРУ 110 кV; п/ст "Обзор" 110 / 20 кV и п/ст „Калиакра”/ - размерът на извършените инвестиции  към 30.09.2009г. се очаква да бъде 398 хил. лв. собствени средства. Като до края на годината се очаква да бъдат актувани работи на стойност 1 000 хил. лв.
Проект ГРАНТ финансиране /компенсация за 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй/ за рехабилитация и частично разширение на п/ст «Царевец» 400/110 кV, п/ст «Бургас» 400/110 кV и рехабилитация на п/ст «Металургична» 400 кV. 
През м. септември 2008 г. се подписа разширение на ГРАНТА, покриващо рехабилитацията и изграждането на още 6 подстанции:

разширение на п/ст „Марица Изток”  400 кV;

разширение на п/ст „Пловдив” 400 кV;
рехабилитация на п/ст” Златица” 400 кV;

изграждане на п/ст „Видно” 400 kV;
разширение и рехабилитация на п/ст „Шабла” 110/20 кV;

изграждане на нова п/ст „Ардино” 110/20 kV;

изграждане на система за автоматизация на шестте подстанции.

Очакваният размер на извършените инвестиции към 30.09.2009г. е 250 хил. лв., като до края на годината се очаква да бъдат актувани работи на стойност 400 хил. лв.
Изграждане на ВЛ 400 kV “Карлово-Пловдив” по Проект “Енергия 2” със собствени средства – очакваният размер на извършените към 30.09.2009г. инвестиции е 1 500 хил. лв. Обектът се очаква да приключи 2010 година.
Рехабилитация на п/ст ВН и “Телекомуникационна мрежа” на НЕК-ЕАД /част от проект «Енергия 2»/ със собствени средства – очакваното изпълнение на извършените към 30.09.2009г. инвестиции е 17 977 хил.лв. Планираните за цялата година разходи са на стойност 24 320 хил.лв.

Електропроводи със собствени средства - очакваният размер на извършените към 30.09.2009г. инвестиции е 2 097 хил. лв., като до края на годината се очаква програмата да бъде изпълнена.
Всички обекти са преходни.

Рехабилитация и реконструкция на водноелектрически централи и строителство на нови ВЕЦ.

Планираните разходи за 2009г. са в размер на 189 636 хил.лв. или 75% от общите разходи на компанията. Очакваните разходи към 30.09.2009г. са на стойност  187 349  хил.лв. или 99%, като до края на годината програмата се очаква да бъде изпълнена.

Основен  приоритет за годината са:
Рехабилитация на каскада „Долна Арда”- очакваният размер на извършените разходи  към 30.09.2009г. са  21 339 хил. лв. привлечени средства и  собствени средства в размер на 4 948 хил. лв. Цялостната рехабилитация ще приключи  края на 2010 година.
Обект ХВ ”Цанков камък“ - очакваният размер на извършените дейности към 30.09.2009г. е на стойност 149 273 хил.лв. Планирани за цялата година са дейности на обща стойност 148 826 хил. лв. Поради изтичане на разполагаемостта на кредита разплащането на извършения обем работа е със собствени средства на компанията. Обекта ще приключи 2011 година.
Разходи за модернизация, подобрения и др. на отделни технологични възли, с оглед гарантиране и подобряване експлоатационната им дейност в предприятие „Язовири и каскади”, ВЕЦ група „Рила” и клон  ВЕЦ „Група Родопи”- очакваният размер на извършените разходи към 30.09.2009г. е 16 884 хил.лв. собствени средства. Планирани са дейности за цялата година на стойност 23 234 хил. лв.
Други инвестиции – информационни технологии, специализирана транспортна техника, разходи за социални обекти, разходи свързани с изпълнение на сключени  договори, свързани със подготовка на строителството на   АЕЦ  „Белене” и др.
Планираните средства за 2009 година с в размер 6 155 хил.лв. Очакваното изпълнение към 30.09.2009г. е на стойност 3 407 хил.лв. 

В таблицата по-долу е посочено изпълнението на инвестиционната програма.

	ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
	Планирани инвестиции за 2009г. (хил.лв.)
	Очаквано изпълнение към 30.09.2009 г. (хил.лв.)
	Очаквано изпълнение към 30.09.2009 г. (%)

	Развитие, модернизация и реконструкция на преносната мрежа
	56 122
	30 000
	53,5

	Рехабилитация, реконструкция и ново строителство на ВЕЦ
	189 636
	187 349
	98,8

	Други инвестиции
	6 155
	3 407
	55,4

	ОБЩО РАЗХОДИ 
	251 913
	220 756
	87,6


Анализът на извършената дейност към 30.09.2009г. дава основание да се очаква изпълнение на приетата от СД инвестиционна програма на НЕК ЕАД за 2009 г.

3. Прогнозна информация за общото електропроизводство на НЕК ЕАД и по производствени единици (брутно производство на електрическа енергия, нетно производство на електрическа енергия, собствени нужди, брутна за регулиране на ЕЕС, в т.ч. за първично, вторично и третично регулиране) , по месеци и общо за периода 01.10.2009 – 31.03.2010 г. 
Прогноза за производството на електрическа енергия от ВЕЦ за есено-зимния период 

2009-2010 год.

	Показател
	Мярка
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	2009 - 2010

	ПРОИЗВОДСТВО ВЕЦ
	МВтч
	150 000
	125 500
	144 500
	185 000
	160 000
	150 000
	915 000

	в т.ч. Рила
	МВтч
	75 000
	60 000
	74 500
	90 000
	80 000
	75 000
	454 500

	          Родопи
	МВтч
	75 000
	65 500
	70 000
	95 000
	80 000
	75 000
	460 500


Мощностният и енергиен баланс на електроенергийната система за есенно – зимния сезон 
2009 – 2010 г. са разработени от ЕСО ЕАД.
3. Прогнозна информация за електроенергийния баланс на преносната мрежа, по месеци и общо за периода 01.10.2009 г. – 31.03.2010 г.  

Прогнозната информация за електроенергийния баланс на преносната мрежа по месеци и общо за периода е разработена на база на прогнозни мощностен и енергиен баланси, предоставени от ЕСО ЕАД за есенно-зимен сезон 2009 – 2010 г. 

Прогнозата за електроенергийния баланс за есенно - зимен сезон 2009 – 2010 г. е дадена в Приложение 1.
 В заключение подготовката на НЕК ЕАД за есенно-зимния сезон се изпълнява в определените срокове и необходимите обеми и ще завърши до 31.10.2009 г.
Водните запаси в големите енергийни язовири осигуряват с 10.5% по-висок енергиен ресурс спрямо същия период на миналата година, което ще гарантира предоставянето на необходимия обем услуги на ЕСО и доставка на разчетената електроенергия за покриване на върховите натоварвания в електроенергийната система;

Прогнозираното до края на 2009 г. вътрешно потребление на електроенергия в страната заедно с възможния износ се задоволяват от производителите. Не се налага внос на електроенергия , освен в случай на търговски реекспорт за трети страни;

Очакваното производство на производителите за зимния период, задоволява вътрешното потребление на електроенергия в страната, както и възможния износ, при положение, че не се повтори газовата криза от началото на 2009 г. съчетана с екстремни зимни условия.
«ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР» ЕАД
1. Ремонтна програма
Ремонтни дейности за активи на ЕСО ЕАД
Източник на финансиране на Ремонтната програма на ЕСО ЕАД  са средства получени от НЕК ЕАД, съгласно Договора за експлоатация и поддръжка на електропреносната мрежа между НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД.

С Протокол № 4/ 10.04.2009 г. на Съвета на директорите (СД) на ЕСО ЕАД  е одобрен разчет на Ремонтната програма на ЕСО ЕАД за 2009 г. в размер на 1 450 хил.лв.

За намаляване последствията от икономическата криза и с цел намаляване на разходите на дружеството през 2009 г., ЕСО ЕАД редуцира ремонтната си програма на 1 150 хил. лв. с решение на СД на ЕСО ЕАД взето с Протокол № 5/19.06.2009 г.

При актуализирането на програмата е направен подробен анализ на разходите за ремонтни дейности в следните основни направления:

· ремонт на сградния фонд със средна използваемост над 30 години;

· ремонт на физически, морално остарели и с голяма аварийност транспортни средства и специализираната механизация;

· ремонт и подмяна на модули и елементи на апаратурата за АСДУ работеща в реално време.

В резултат на направения анализ размера на необходимите разходи за ремонти е сведен до минимум, като до края на 2009 г. ще се извършат разходи за поддръжка на компютърна техника, специализирана апаратура, транспортна техника и специализирана механизация за извършване на планови ремонти и при възникнала необходимост.
В Таблица 2 са посочени разчет, очаквано изпълнение към 30.09.2009 г. и процентно изпълнение към разчетените средства за годината, разпределени в следните основни направления:












Таблица 2

	 
	Разчет

2009
	Очаквано изпълнение към 30.09.2009г.
	%                    изпълнение към разчета

	ВИД ДЕЙНОСТ
	хил.лв.
	хил.лв.
	хил.лв.

	Ремонт на сгради
	264,5
	242
	91

	Ремонт на транспортни средства и специализирана механизация
	460
	385
	84

	Ремонт на компютърна и офис техника
	28,5
	24
	84

	Ремонт на информационно управляващи системи апаратура и инструменти
	274
	194
	71

	Ремонт на наети активи
	123
	108
	88

	ОБЩО
	1 150
	953
	83


Към 30.09.2009 г. в изпълнение на ремонтната програма ще се завършат планираните за отчетния период ремонтни дейности по основните направления.

До края на годината ще бъдат извършени всички необходими ремонтни дейности за гарантиране готовността на транспортната и компютърна техника и информационно-управляващите системи за без аварийна работа през есенно - зимния период.
2. Ремонтни дейности на активи на НЕК ЕАД

1. Титулен списък на ЕСО ЕАД за ремонт на ДМА на НЕК ЕАД 

Източник на финансиране на Титулен списък са средства получени от НЕК ЕАД, съгласно Договора за експлоатация и поддръжка на електропреносната мрежа между НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД.

За 2009 г. беше утвърден разчет от НЕК ЕАД по Титулен списък в размер на 35 000 хил.лв.

За намаляване последствията от икономическата криза и с цел намаляване на разходите през 2009 г., НЕК ЕАД редуцира разчета по Титулен списък на 28 000 хил. лв.

Основните приоритети на ремонтните дейности през 2009 г. по Титулен списък са както следва:

· ремонт на електропроводи свързани с подмяната на стълбове, проводници и мълниезащитни въжета;
· подмяна на морално, физически остарели и с изчерпан експлоатационен ресурс съоръжения:

· прекъсвачи и разединители ВН и Ср.Н;

· токови и напреженови измерителни трансформатори ВН и Ср.Н;

· командни и релейни шкафове;

· акумулаторни батерии и токоизправители;

· автоматични регулатори на напрежение;

· активни съпротивления и петерснови бобини.

· подмяна на електромеханични защити и автоматики с цифрови с цел подобряване на организацията на работа на релейните защити и автоматика и намаляване на броя на неселективните изключвания в електропреносната мрежа:

· комплексни токови защити за електропроводи ВН и Ср.Н;

· дистанционни и земни защити за електропроводи ВН;

· диференциални и комплексни токови защити за силови трансформатори;

· подмяна на ВО ВН и Ср.Н за подобряване защитата от комутационни и атмосферни пренапрежения;

· ремонт на силови трансформатори и автотрансформатори с цел подобряване на експлоатационния им живот;

· ремонт на мълниезащитни и заземителни инсталации за подобряване на условията за безопасна и безаварийна работа;

· ремонт строително - конструктивна част на подстанции чрез:

· подмяна на обрушени стомано-бетонни портали с портали със стомано-решетъчни конструкции и саниране на портали и масичики;

· саниране на обрушени фундаменти на трансформатори, портали и масички;

· ремонт, укрепване и възстановяване на кабелни канали и подмяна на кабелни капаци.
· поддръжка на сградите на подстанции в нормално техническо и експлоатационно състояние;

· решаване на специфични строителни проблеми проявени в процеса на експлоатация на сградите като: укрепване на пропадания на земната основа под сградите, отводняване на терени около сградите на подстанциите и др.

· мерки за своевременно отстраняване на аварийни или предаварийни състояния на сградите и инсталациите.

· поддръжка на сградите на подстанции в нормално техническо и експлоатационно състояние;

· решаване на специфични строителни проблеми проявени в процеса на експлоатация на сградите като: укрепване на пропадания на земната основа под сградите, отводняване на терени около сградите на подстанциите и др.

· мерки за своевременно отстраняване на аварийни или предаварийни състояния на сградите и инсталациите.
В Таблица 3 са посочени разчет, очаквано изпълнение към 30.09.2009 г. и процентно изпълнение към разчетените средства за годината, разпределени в следните основни направления:

Таблица 3

	 
	Разчет

2009
	Очаквано изпълнение към 30.09.2009 г.
	%                    изпълнение към разчета

	ВИД ДЕЙНОСТ
	хил.лв.
	хил.лв.
	хил.лв.

	Ремонт електропроводни линии
	11 855
	11 500
	97

	Ремонт на подстанции
	16 000
	15 800
	99

	Ремонт на сгради
	145
	145
	100

	ОБЩО
	28 000
	27 445
	98


Съгласно “Програмата за поддържане, реконструкция и обновяване на съоръженията в електрическите мрежи 400, 220 и 110 kV на ЕЕС  на НЕК ЕАД от 1997 г. в  „Титулен списък на ЕСО ЕАД за ремонт на ДМА на НЕК ЕАД” за 2009 г. са предвидени ремонти на 78 км ВЛ с подмяна на стълбове, проводници и МЗВ.
За всички обекти са сключени договори за извършване на строително-монтажни работи, като към 31.08.09 г. изпълнението на обектите е както следва:

· Ремонт на ВЛ 110 kV Кипра-1- 11,0 км, завършен; 

· Ремонт на ВЛ 110 kV Долина - 23,6 км, завършен;

· Ремонт на ВЛ 110 кV Извор - 22,3 км, завършен;

· Ремонт на ВЛ 110 кV Бели лом – 21,1 км, ще завърши на 10.09.09 г.
За отчетният период възникнаха и 3 по-големи аварии, които бяха своевременно отстранени, както следва: 
· Аварийно възстановяване на ВЛ  110 кV Изгрев в опъвателно поле ст.№ 73 - ст. .№ 83;

· Аварийно възстановяване на ВЛ  110 кV Богров Изток-Богров Запад в опъвателно поле ст.№ 1 - ст. № 15
· Аварийно възстановяване на ст. № 7 от ВЛ 400 кV Сакар

Ремонтът и подмяната на съоръжения в електрическите подстанции се извършва по предварително утвърден график за монтаж, като изпълнението по направления е:
· подмяна на вакуумни прекъсвачи /ВПр./ средно напрежение

Общо за 2009 г. са предвидени за подмяна 375 бр. ВПр. Към 31.08. са подменени 327 бр., което прави  изпълнение 87 % на годишния план. Очаква се до края на м. септември да бъдат подменени 360 бр ВПр., което прави  изпълнение 96 % на годишния план. Към края на годината се предвижда 100 % изпълнение.

· токови измервателни трансформатори  средно напрежение

Общо за 2009 г. са предвидени за монтаж 1202 бр. Към 31.08. са подменени 1135 бр., което прави 94 % изпълнение на годишния план. Очаква се до края на м. септември да бъдат подменени 1165 бр., което прави  изпълнение 97 % на годишния план.Към края на годината се предвижда 100 % изпълнение.

· напреженови измервателни трансформатори средно напрежение

Общо за 2009 г. са предвидени за монтаж 985 бр. Към 31.08. са подменени 921 бр., което прави 94 % изпълнение на годишния план. Очаква се до края на м. септември да бъдат подменени 950 бр., което прави  изпълнение 97 % на годишния план.  Към края на годината се предвижда да бъдат подменени всички предвидени напреженови трансформатори и годишния план да бъде изпълнен на 100 %.

· ограничители на пренапрежения /ВО/ Ср.Н

За 2009 г. са предвидени за монтаж 723 бр. Към 31.08. са подменени 705 бр., което прави 98 %  изпълнение на годишния план. Очаква се до края на м. септември да бъдат подменени всички предвидени ВО и годишния план да бъде изпълнен на 100 %.

· ограничители на пренапрежения /ВО/ 110 кV

Общо за 2009 г. са предвидени за монтаж 53 бр. ВО. Към 31.08. са подменени  44 бр., което прави 83 % изпълнение на годишния план. Очаква се до края на м. септември да бъдат подменени всички предвидени ВО и годишния план да бъде изпълнен на 100 %.

· цифрови релейни защити /ЦРЗ/

За 2009 г. са предвидени за монтиране ЦРЗ както следва: Диф/МТЗ, Дист/МТЗ, Изводи Ср.Н, Т-р Ср.Н, Активни съпротивления - общо 812 бр. Към 31.08. са монтирани 551 бр., което прави 68 % от програмата за 2009 г. Очаква се до края на м. септември да бъдат монтирани  650 бр., което прави  изпълнение 80 % на годишния план. Към 31.12. се предвижда изпълнението да бъде 100 %.  

· подмяна на активни съпротивления /АС/

За 2009 г. са предвидени за монтаж 42 бр. АС. Към 31.08. са монтирани 31 бр., което прави 74 % изпълнение на годишния план. Очаква се до края на м. септември да бъдат подменени 37 бр., което прави  изпълнение 88 % на годишния план. Към края на годината се предвижда 100 %  изпълнение на плана.

· подмяна на акумулаторни батерии /АБ/ и токозарядни устройства /ТЗУ/

За годината са предвидени за подмяна 31 бр. АБ и 42 бр. ТЗУ. До 31.08. са подменени 30 бр. АБ и 30 бр. ТЗУ, което прави 97 % за АБ и 71 % за ТЗУ изпълнение на годишния план. Очаква се до края на м. септември да се подменят всички акумулаторни батерии и 36 бр. ТЗУ, което прави 100 % за АБ и 86 % за ТЗУ изпълнение на годишния план. Към края на годината се предвижда 100 % изпълнение.

· подмяна на прекъсвачи 110 кV

За годината са предвидени за подмяна 2 бр. прекъсвачи., които са монтирани към края на месец август. Годишния план е изпълнен.

· подмяна на токови измервателни трансформатори 110 кV

За годината са предвидени за подмяна 3 бр. ТТ., които са монтирани, с което годишния план е изпълнен на 100 %.

· подмяна на напреженови  измервателни трансформатори 110 кV

За годината са предвидени за подмяна 6 бр. НТ, които са монтирани, с което годишния план е изпълнен на 100 %.

· подмяна на разединители 110 кV

За годината са предвидени за подмяна 19 бр. разединители. Монтирани са 11 бр. Останалите 8 бр. ще бъдат монтирани през м. септември, с което годишния план ще бъде изпълнен на 100 %. 

· ремонт на ОРУ 110 kV в подстанции на НЕК ЕАД – монтаж на съоръжения доставени по проект Енергия 2; 

· п/ст „ Казичане” – през 2009 г. са монтирани 6 бр.  ТТ и 6 бр. НТ. Обекта е завършен;

· п/ст „Марица изток 2” – предвидени за монтаж 7 бр. прекъсвачи, 27 бр. ТТ, 21 бр. НТ и 56 бр. моторни задвижвания за разединители. Към 31.08.2009 г. обекта е завършен.
Ремонтът на с сгради на подстанции обхваща общо 91 обекта. От тях са завършени 81 обекта, което представлява 89 % от обема работи предвидени за 2009г. Ремонтните дейности по останалите обекти ще завършат до 15.10.2009 г.

Изпълнението на обектите включва: 

· ремонт на покриви на 19 подстанции;

· подмяна на дограми в 18 подстанции;

· ремонти на фасади на 8 подстанции;

· вътрешни ремонти на 37 подстанции;

· ремонти на 5 помещения за АБ;

· ремонти на 11 помещения за ЛАЗ;

· ремонти на външни ВиК инст. и изпълнение на мероприятия за отводняване на 9 подстанции;

· ремонти на огради на 5 подстанции;

· ремонти на пътища на 5 подстанции;

· укрепвания на настилки и конструкции на 9 подстанции;

Ремонтните дейности на строително-конструктивна част на подстанции обхващат общо 23 обекта. От тях са завършени 20 обекта, което представлява 87 % от обема работи предвидени за 2009 г. Ремонтните дейности по останалите обекти ще завършат до 15.10.2009 г.

Обекти по “Превантивна програма за ДМА на НЕК ЕАД”
Източник на финансиране на ремонтните дейности са средства получени от ЗАД „Енергия” по Превантивна програма на НЕК ЕАД  за 2008/2009 г.

Програмата включва ремонтни дейности в 24 електрически подстанции свързани с подмяна на налични в складовете електрооборудване и материали, както следва:

· монтаж на вакуумни прекъсвачи Ср.Н – 112 бр. в 6 обекта;

· монтаж на вентилни отводи  Ср.Н – 192 бр. в 5 обекта;

· монтаж на токови трансформатори  Ср.Н – 154 бр. в 4 обекта;

· монтаж на напреженови трансформатори  Ср.Н – 104 бр. в 4 обекта;

· монтаж на цифрови релейни защити  ВН – 76 бр. в 10 обекта;

· монтаж на цифрови релейни защити  Ср.Н – 188 бр. в 7 обекта;

· подмяна на кабели вторична комутация в 4 обекта;

· ремонт на заземителна инсталация в 2 обекта.
Срокът за изпълнение на програмата е 31.03.2010 г.

Към настоящият момент е започнала работата по всички обекти съгласно утвърдени графици, като до края на годината ще бъдат завършени 70 % от планираните ремонтни дейности. До края на месец март 2010 г. ще бъдат завършени и останалите обекти. 

Дейности по профилактика и поддръжка на ЕСО ЕАД за обслужване на ДМА на НЕК ЕАД (ДПП)
Източник на финансиране на ДПП са средства получени от НЕК ЕАД, съгласно Договора за експлоатация и поддръжка на електропреносната мрежа между НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД.
За 2009 г. беше утвърден разчет от НЕК ЕАД по по ДПП в размер на 8 000 хил.лв.

За намаляване последствията от икономическата криза и с цел намаляване на разходите през 2009 г., НЕК ЕАД редуцира разчета на 6 000 хил. лв.

Основните приоритети на дейности по профилактика и поддръжка през 2009 г. са както следва:

· подмяна на амортизирани мълниезащитни въжета;

· монтаж на междуфазни изолатори (дистанционери);

· подмяна на обтяжките на порталните стълбове;

· подмяна на порцеланови изолаторни елементи и вериги със стъклени и полимерни;

· възстановяване на антикорозионно покритие;

· просеки в сервитутната зона на електропроводите;
· ревизия и профилактика на уредби ВН;

· ревизия и профилактика на уредби Ср.Н;

· доливане и подмяна на трансформаторно масло;

· електрически измервания и диагностика на оборудване ВН и Ср.Н;

· доставка и монтаж на резервни части за осветителни инсталации;

· боядисване на съоръжения;

· доставка и монтаж на капаци за кабелни канали за подстанции;

· текущо проддържане пожаро гасителни инсталации;

· текущо проддържане на телефонни инсталации и локални мрежи;

· текущо проддържане отоплителна и охладителна инсталации;

· текущо проддържане ВиК инсталации;

· текущо проддържане ВЧ обработки;

· текущо проддържане сгради;

· текущо проддържане противо-аварийна автоматика;

· текущо проддържане на дизелагрегати;

· въоръжена и противопожарна охрана на:

- административни сгради;

- подстанции определени като стратегически обекти от национално значение с Решение № 755/21.09.2004 г. на Министерски съвет на Р България;

- складови бази с материали и оборудване.

В Таблица 4 са посочени разчет, очаквано изпълнение към 30.09.2009 г. и процентно изпълнение към разчетените средства за годината, разпределени в следните основни направления:
Таблица 4
	 
	Разчет

2009
	Очаквано изпълнение към 30.09.2009г.
	%                    изпълнение към разчета

	ВИД ДЕЙНОСТ
	хил.лв.
	хил.лв.
	хил.лв.

	Профилактика и поддръжка на електропроводни линии
	3 250
	3 100
	95

	Профилактика и поддръжка на подстанции
	1 000
	850
	85

	Въоръжена и противопожарна охрана
	1 750
	1 312
	75

	ОБЩО
	6 000
	5 262
	88


Завършена е профилактиката и поддръжката на следните по - големите обекти в част „Електропроводи”:

· „Подмяна на м.з.в и ремонт заземители на ВЛ 110 кV „Паскал - Мургана”в участъка от стълб № 51 до п/ст "Столник”- 14,2 км С-50;

· „Овладяване на нарушен габарит между проводниците на ВЛ 110 кV „Гълъбец” в междустълбие  стълб № 115 – 116 и път „Горна Малина – Байлово”;

· „Ограничаване на къси съединения по ВЛ 400 кV „Пирин” – 3 тона противотежести , 690 бр. изолатори;

· „Подмяна на мълниезащитните въжета и обтяжки на ВЛ 110 кV „Липник” - 17,8 км С-70 , обтяжки на 29 бр.ст.;

· „Подмяна на мълниезащитното въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 кV„Глазне” от стълб № 23 до п/ст "Разлог" - 3 км С-50;

· „Подмяна на мълниезащитното въже на ВЛ 110 кV „Роман - Косматица” в  участъка от стълб № 1 до стълб № 115" - 26,7 км С-50;

· „Подмяна на мълниезащитното въже на ВЛ 110 кV „Аспарух” - 31,2 км С-50;

· „Подмяна на изолатори и ремонт м.з.в. ВЛ 400 кV „Съединение” - 12 км м.з.в. , 723 бр. изолатора.

До 15.10.2009 г. ще приключи подмяната на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 кV „Цибър”в участъка от стълб № 1 до стълб № 66" - 16,3 км С-50.

Средното изпълнението на дейностите по профилактика и поддръжка на подстанции към 31.09.2009 г. е както следва:

·  пълна профилактика на поле високо напрежение - при планирани общо 1396 бр. полета, ще завърши профилактиката общо на 1401 бр., което прави 100,4 % изпълнение.

·  пълна профилактика на поле средно напрежение - при планирани общо 3 396 бр. полета, ще завърши профилактиката общо на 3 320 бр., което прави 98 % изпълнение.

· профилактика на силови трансформатори - при планирани общо 525 бр. силови трансформатори, ще завърши профилактиката общо на 490 бр., което прави 93 % изпълнение.

· диагностика на силови трансформатори – извършена е диагностика на 37 бр. силови трансформатори.

· люкова ревизия на силови трансформатори с повдигане на камбаната– бяха извършени 13 бр. ревизии.

· ревизия на стъпални регулатори на силови трансформатори – извършени са 30 ревизии.

· профилактика на трансформатори СрН/НН - при планирани общо 255 бр.  трансформатори СрН/НН, ще завърши профилактиката общо на 290 бр., което прави 114 % изпълнение.

· профилактика на прекъсвачи 110-750 kV - при планирани общо 1 167 бр.  прекъсвачи 110-750kV, ще завърши профилактиката общо на 1 081 бр., което прави 93 % изпълнение.

· профилактика на прекъсвачи 6-35 kV - при планирани общо 2 729 бр.  прекъсвачи 6-35kV, ще завърши профилактиката общо на 2 777 бр., което прави 102 % изпълнение.

· профилактика на разединители 110-750 kV - при планирани общо 3 662 бр.  разединители 110-750kV, ще завърши профилактиката общо на 3 730 бр., което прави 102% изпълнение.

· профилактика на разединители 6-35 kV - при планирани общо 6 568 бр.  разединители 6-35kV, ще завърши профилактиката общо на 6 893 бр., което прави 105 % изпълнение.

· профилактика на измервателни трансформатори 110 - 750kV - при планирани общо 5 960 бр. измервателни трансформатори 110-750kV, ще завърши профилактиката общо на 5 830 бр., което прави 98 % изпълнение. 

· доливане на масло в съоръжения - при планирано доливане в общо 1 456 бр. съоръжения, е долято масло на 1 726 бр., което прави 118 % изпълнение.  

· профилактика и гресиране на задвижващи механизми - при планирани общо 8 737 бр.  задвижващи механизми, ще завърши профилактиката и гресиране общо на 10 062 бр., което прави 115 % изпълнение.

· физикохимически анализи на маслонапълнени съоръжения – извършени са общо 518 анализи.

2. Инвестиционна програма на „ЕСО” ЕАД
Източникът на финансиране на Инвестиционната програма на ЕСО ЕАД  са собствени средства.

С Протокол № 4/ 10.04.2009 г. на Съвета на директорите (СД) на ЕСО ЕАД  е одобрен разчет на Инвестиционна програма на ЕСО ЕАД за 2009 г. в размер на 13 500 хил.лв.

Като една от мерките за намаляване последствията от икономическата криза и с цел намаляване на разходите на дружеството през 2009 г., ЕСО ЕАД редуцира инвестиционната си програма на 9 000 хил. лв. с решение на СД на ЕСО ЕАД взето с Протокол № 5/19.06.2009 г.

При актуализирането на програмата е направен подробен анализ на разходите за инвестиционни дейности в следните основни направления:

· необходимост от поетапна подмяна на транспортните средства и специализираната механизация в лошо техническо състояние;

· необходимост от подмяна на морално и физически остарели апаратура, инструменти и компютърна техника;

· необходимост от закупуване на програмно технически средства и информационни технологии и съответните лицензи, свързани с оперативното управление на ЕЕС и електроенергийния пазар;

В резултат на направения анализ размера на необходимите разходи за инвестиции е сведен до минимум, като до края на 2009 г. ще се извършат само разходи по вече сключени договори.

В Таблица 1 са посочени разчет, отчет към 30.09.2009 г. и процентно изпълнение към разчетените средства за годината, разпределени в следните основни направления:

Таблица 1
	 
	Разчет

2009
	Отчет

към 30.09.2009 г.
	%                    изпълнение към разчета

	ВИД ДЕЙНОСТ
	хил.лв.
	хил.лв.
	хил.лв.

	Изграждане и преустройства на сгради и складове
	20
	14
	70

	Транспортни средства
	3 863
	1 286
	33

	Програмни продукти
	469
	440
	94

	Развитие на информационни технологии
	1 201
	810
	67

	Измервателна апаратура и инструменти
	656
	438
	67

	Офис обзавеждане
	59
	35
	59

	Модернизация и разширение на АСДУ
	2 732
	2 330
	85

	ОБЩО
	9 000
	5 353
	60


Към 30.09.2009 г. в изпълнение на инвестиционната програма са доставени планираните за отчетния период лекотоварни автомобили с висока проходимост, компютърна техника, програмни продукти, системи за разширение на автоматизираната система за диспечерско управление, програмно технически средства за изграждане на системата на балансиращ пазар на електрическа енергия и на системата за автоматизирано съставяне на графици за работа на електрическите централи, включително от възобновяеми източници.

До края на годината ще бъдат завършени всички обекти от инвестиционната програма. 

Изпълнението на ИП за 2009 г. е обезпечено със сключени договори за доставки и услуги със срок на изпълнение до края на 2009 г.  

ПРОГНОЗНА ГОТОВНОСТ НА ЕЕС ЗА РАБОТА В ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ 2009-2010 ГОДИНА
Във връзка с готовността за работа през есенно-зимния период 2009-2010 год., „ЕСО” ЕАД е разработил прогнозна месечна разполагаемост на брутната максимална активна мощност за свободния и регулиран пазари, за студен резерв и за допълнителни услуги.

[image: image1.emf]Бобов дол 10 11 12 1 2 3 Общо

Обща  разполагаемост бруто в т.ч.  за 268 945 259 920 268 584 268 584 242 592 268 223 1 576 848

Производство 117 203 113 270 117 046 110 201 99 537 110 053 667 311

Студен резерв бруто 141 550 136 800 141 360 141 360 127 680 141 170 829 920

Резерв за първично регулиране 7 450 7 200 7 440 7 440 6 720 7 430 43 680

Резерв за вторично  и третично регулиране 2 742 2 650 2 738 9 583 8 655 9 570 35 937

Варна

Обща  разполагаемост бруто в т.ч.  за 758 783 865 318 909 317 757 764 684 432 605 396 4 581 009

Производство 262 244 376 201 402 836 261 892 236 547 120 785 1 660 505

Студен резерв бруто 469 350 453 600 468 720 468 720 423 360 468 090 2 751 840

Резерв за първично регулиране 7 450 7 200 7 440 7 440 6 720 7 430 43 680

Резерв за вторично  и третично регулиране 19 739 28 316 30 321 19 712 17 805 9 091 124 984

Марица изток 2

Обща  разполагаемост бруто в т.ч.  за 973 636 1 064 304 947 819 947 819 856 094 946 545 5 736 217

Производство 669 912 762 139 646 219 718 870 649 302 717 904 4 164 346

Студен резерв бруто 238 400 230 400 238 080 159 960 144 480 159 745 1 171 065

Резерв за първично регулиране 14 900 14 400 14 880 14 880 13 440 14 860 87 360

Резерв за вторично  и третично регулиране 50 423 57 365 48 640 54 109 48 872 54 036 313 445

Марица 3

Обща  разполагаемост бруто в т.ч.  за 70 775 34 200 70 680 70 680 63 840 70 585 380 760

Производство 67 236 32 490 67 146 67 146 60 648 67 056 361 722

Студен резерв бруто 0 0 0 0 0 0 0

Резерв за вторично  и третично регулиране 3 539 1 710 3 534 3 534 3 192 3 529 19 038

Марица изток 3

Обща  разполагаемост бруто в т.ч.  за 642 637 570 456 615 623 641 774 579 667 640 912 3 691 069

Производство 576 867 510 436 551 772 579 552 523 466 578 773 3 320 867

Студен резерв бруто 22 350 21 600 22 320 18 600 16 800 18 575 120 245

Резерв за първично регулиране 7 450 7 200 7 440 7 440 6 720 7 430 43 680

Резерв за вторично  и третично регулиране 43 420 38 420 41 531 43 622 39 401 43 564 249 958

Студен резерв - норма 871 650 842 400 870 480 788 640 712 320 787 580 4 873 070

Общо студен резерв 871 650 842 400 870 480 788 640 712 320 787 580 4 873 070

Резерв за първично регулиране - норма 37 250 36 000 37 200 37 200 33 600 37 150 218 400

Общо резерв за първично регулиране 37 250 36 000 37 200 37 200 33 600 37 150 218 400

Общо резерв за вторично и третично регулиране 119 863 128 461 126 764 130 560 117 925 119 790 743 362


ІІІ. Мощностен и Електроенергиен баланси на електроенергийната система на Република България за зимен период 2009/2010 година

1. Предпоставки

Балансите на средно месечните брутни максимални мощности и помесечните електроенергийни производства и потребления за зимен период 2009/2010г. са разработени въз основа на следните условия:

Нормални стойности на метеорологичните фактори, влияещи на товарите и електропотреблението в страната; 

Прираст на потреблението в съответствие с нормалните метеорологичните фактори през зимния период при отчитане намалението на електропотреблението в промишлеността, услугите и транспорта под влияние на икономическата криза. При по-ниски зимни температури може да се очаква по-голям прираст на товарите, който трябва да бъде покриван от планирания студен резерв; 

От началото на 2010 година се извежда от експлоатация Блок 1 на ТЕЦ Варна;

Актуална ремонтна програма за 2009 г. и прогнозна (все още не съгласувана) ремонтна програма за 2010 година. Измежду предстоящите ремонти най-значимо е влиянието на блок 6 в АЕЦ Козлодуй, който се очаква да бъде спрян за презареждане на 11 септември и да бъде включен в работа в началото на месец ноември. Блок 6 в ТЕЦ Марица изток 2 ще бъде изведен за рехабилитация и модернизация от 1.12.2009 за срок от шест месеца. За отбелязване е също ранното начало на ремонтната програма в ТЕЦ Варна (от 1 март 2010 г.).

През зимния период 2009/2010 година основните кондензационни електроцентрали ще работят с всички разполагаеми агрегати с изключение на тези предвидени за студен резерв, които ще бъдат активирани при аварийни или екстремни климатични условия.

Планирана е работа на един блок в ТЕЦ Бобов дол (Блок 2 е консервиран). 

Производство на електроенергия от ВЕЦ при годишна обезпеченост 75% и съобразно ремонтната програма за 2009 година и прогнозна (не съгласувана) ремонтна програма за 2010 година;

Производство на електроенергия от заводски електроцентрали e съобразено с ефекта на икономическата криза;

Производство на електроенергия от топлофикационни електроцентрали е на нивото на 2007/2008 година, приемайки че няма да се повтаря газовата криза от началото на 2009 година. Отчетено е пълното спиране на ТЕЦ Сливен и оставането в работа само на котел номер 5 в ТЕЦ Република;

Планираният студен резерв за трите месеца на 2009 г. е средно 1170 MW. Планираният студен резерв за 2010 година е средно 1060 MW, съгласно предложението на ЕСО-ЕАД към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Планираният студен резерв е обезпечен, както следва:

един блок в ТЕЦ Бобов дол – 190 MW;

три блока в ТЕЦ Варна – 3х210 MW;

ТЕЦ Марица Изток 2 и ТЕЦ Марица Изток 3-оставащата стойност до 1170 MW. 

Посочен е възможния износ за зимния период, тъй като към момента системният оператор няма информация за сключени дългосрочни сделки. 

Прогнозен брутен енергиен баланс за зимния период  2009 – 2010 година в GWh

[image: image2.emf]10 11 12 1 2 3

 Марица изток 1 0 0 0 0 0 0

 Марица изток 2 670 762 646 719 649 718

 Марица изток 3 577 510 552 580 523 579

 Марица 3 34 65 67 67 61 67

 Варна 262 376 403 262 237 121

 Русе  50 20 25 25 20 25

 Бобов дол 117 113 117 110 100 110

Общо KЕЦ  1 710 1 847 1 810 1 763 1 590 1 620

Общо топлофикационни ЕЦ 155 220 250 250 230 240

Общо заводски ЕЦ 300 320 330 330 300 320

ОБЩО ТЕЦ в ЕЕС 2 165 2 387 2 390 2 343 2 120 2 180

АЕЦ Козлодуй 723 1 378 1 443 1 443 1 304 1 441

Общо ВЕЦ 220 180 200 240 210 200

ВяЕЦ - преносна мрежа 6 7 8 9 8 5

Производство в страната 3 113 3 952 4 041 4 035 3 641 3 826

3 050 3 380 3 800 3 950 3 450 3 480

63 572 241 85 191 346

0 0 0 0 0 0 Необходим внос

Балансов показател/месец

2009 2010

Производство

Прогноз. потребление

Възможен  износ


Прогнозен брутен мощностен баланс за средно максималните товари

за зимния период  2009-2010 година в MW


[image: image3.emf]10 11 12 1 2 3

 Марица изток 1 0 0 0 0 0 0

 Марица изток 2 980 1 150 950 1 050 1 050 1 050

 Марица изток 3 850 780 800 850 850 830

 Марица 3 48 95 95 95 95 95

 Варна 380 562 582 379 379 180

 Русе  80 30 40 40 40 40

 Бобов дол 180 180 180 180 180 180

Общо  ЕЦ  2 518 2 797 2 647 2 594 2 594 2 375

Общо топлофикационни ЕЦ 200 250 360 360 350 330

Общо заводски ЕЦ 350 380 380 380 380 380

ОБЩО ТЕЦ в ЕЕС 3 068 3 427 3 387 3 334 3 324 3 085

АЕЦ Козлодуй 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Общо ВЕЦ 1 000 900 1 100 1 100 1 050 1 000

ВяЕЦ - Преносна мрежа 10 12 18 15 12 12

5 078 6 339 6 505 6 449 6 386 6 097

4 850 5 750 6 250 6 300 6 200 5 650

228 589 255 149 186 447

0 0 0 0 0 0

Работна мощност

2009 2010

Балансов показател/месец

Разполагаема мощност

Прогнозиран товар

Възможен  износ

Необходим внос


Изводи:
От енергийния баланс за зимния период могат да се направят следните изводи:
Прогнозираното до края на 2009 г. вътрешно потребление на електроенергия в страната заедно с възможния износ се задоволяват от националните производители. Не се налага внос на електроенергия освен в случай на търговски реекспорт за трети страни;

Очакваното производство на националните производители за зимния период задоволява вътрешното потребление на електроенергия в страната, както и възможния износ, при положение, че не се повтори газовата криза от началото на 2009 година съчетана с екстремни зимни условия.

Поради извеждането от експлоатация на блок 1 в ТЕЦ Варна и закъснялото включване на новите блокове в ТЕЦ Марица изток 1, възможният износ след 1 януари 2009 г. намалява.  За целият зимен период е възможно да се реализира износ около 1 500 MWh.

От балансите на мощностите могат да се направят следните изводи: 

Общата очаквана до края на 2009 година средно месечна работна мощност на централите в страната покрива сумата на прогнозираните средно месечни максимални товари в страната плюс възможен допълнителен износ, мощността на който достига до 589 MW през м. ноември.

През първите три месеца на 2010 г. средно месечна работна мощност на централите в страната покрива сумата на прогнозираните средно месечни максимални товари в страната, но свободна мощност за реализиране на износ ще бъде обезпечена само при нормални притоци на вода и нормални температури. 

Студеният резерв в ЕЕС е достатъчен за да резервира отпадане на блок 1000 MW в АЕЦ Козлодуй за целият зимен период.

III. Минимално необходимо основно гориво за енергийно осигуряване на планираната производствена програма на КЕЦ, [хил.тона]


[image: image4.emf]хил.тона

ТЕЦ Марица Изток 2 350 1 071 1 218 1 033 1 149 1 038 1 147 6 655

ТЕЦ Марица Изток 3 220 957 847 916 962 869 961 5 512

ТЕЦ Марица 3 60 54 105 108 108 98 108 582

ТЕЦ Варна 520* 118 170 182 118 107 54 748

ТЕЦ Русе(бл.4+тфц.) 130 45 28 32 32 27 32 195

ТЕЦ Бобов дол 240* 138 134 138 130 118 130 788

1 2 3

ОБЩО за 

зимен период

Централа

10 11 12

Минимално необходимо основно гориво за енергийно осигуряване на 

планираната производствена програма на КЕЦ, [хил.тона]

Oчаквана 

наличност 

към 

01.10.2009г.

2009 година 2010 година

* - включително за студен резерв

Необходими запаси от въглища на склад за обезпечаване на студения резерв, [тона]
	Централа / Период
	2009 година
	2010 година

	
	Октомври
	Ноември
	Декември
	Януари
	Февруари
	Март

	ТЕЦ Бобов дол
	77 853
	150 480
	155 496
	155 496
	145 464
	155 287

	ТЕЦ Варна
	70 000
	140 000
	140 000
	140 000
	140 000
	140 000



IV. Оценка за състоянието на електропреносната мрежа 

Централното Диспечерско Управление (ЦДУ) на ЕЕС планира режима на работа на преносната електрическа мрежа при спазване на критериите за сигурност съгласно „Правилата за управление на електроенергийната система”. Планирането се осъществява на базата на предварително разработени изчислителни модели за максимален, среден и минимален зимен режим. 

През зимния период 2009-2010г. е предвидено, преносната електрическа мрежа на България да работи в нормална (пълна) схема, т.е. не са планирани изключвания на основни електропроводи 400 и 220 кV. Електрическата мрежа е в техническо състояние да осъществи преноса на планираните количества електрическа енергия, както за задоволяване на потребностите на потребителите в страната, така и износа и транзита на електроенергия към съседни държави. 

При нормална схема на работа и при планови изключвания на елементи от електрическата мрежа не се очакват претоварвания в електрическата мрежа. ЕЕС разполага с необходимите технически средства за управление на реактивните мощности. Напреженията в електрическата мрежа могат да бъдат регулирани в допустимите граници. 

Възникването на единични повреди по електропреносната мрежа в зимния период няма да повлияят на качеството на захранване на потребителите. При възникване на двойни изключвания са възможни претоварвания и ненормални напрежения в районите на източна България.
V. Анализ на риска и план за действие за минимизирането му
Определящ фактор за безаварийна работа на съоръженията от електропреносната мрежа е експлоатационния им ресурс. По-голямата част от подстанциите и електропроводите от електропреносната мрежа са в експлоатация от 25-30 години. За възстановяване на експлоатационния ресурс на електропроводите ежегодно се ремонтират от 60 до 100 км., съгласно „Програмата за поддържане, реконструкция и обновяване на съоръженията в електрическите мрежи 400, 220 и 110 кV на ЕЕС на НЕК ЕАД от 1997 г. В подстанциите се подменят физически, морално и с изтекъл експлоатачционен ресурс съоръжения. 
Редуцирането на разходите за ремонтни дейности, а от там и не изпълнението на планови ремонти на обекти няма да доведе до промяна на сигурността и надеждността на електропреносната мрежа, но отпадналите обекти трябва да се изпълнят задължително през 2010 г.
О Т Ч Е Т
за видовете и количествата изпълнени работи от ЕСО ЕАД в специалната програма за подготовка на обектите и съоръженията от преносната мрежа за работа през есенно-зимния период на 2009 – 2010г.

Получени са доклади от МЕР за видовете и количествата изпълнени работи към 31.08.2008 г. и очаквано изпълнение до края на зимната подготовка ( 31.10.2009 г ) в специалната програма за подготовка на обектите и съоръженията от преносната мрежа за работа през есенно-зимния период на 2009 – 2010 г, които са обобщени за ЕСО ЕАД както следва:

1. Електрически подстанции и уредби – изпълнението в % към 31.08.2009 г на видовете работи към планираните такива (профилактика на полетата, силови трансформатори, прекъсвачи, разединители, доливане на масло, подмяна на масло, подмяна на контролни кабели) по зимната подготовка е 76,4 %. Очакваното изпълнение към 31.10.2009 г е 97,96 %;

2. Електропроводи ВН – изпълнението в % към 31.08.2009 г на видовете работи към планираните такива (обходите, върхови ревизии, боядисване стълбове, просеки, укрепване на стълбове) по зимната подготовка е 81.8 %, Очакваното изпълнение към 31.10.2009 г е 99.96 %;

3. Автотранспорт и механизация - изпълнението в % към 31.08.2009 г на видовете работи към планираните такива (набавяне на антифриз, доставка на вериги и зимни гуми, основни ремонти ) по зимната подготовка е 48,7%.  Част от работата по зимната подготовка на автотранспорта и механизацията предстои през оставащите до зимата месеци. Очакваното изпълнение към 31.10.2009 г е 99.95 %;
4. Производствени и битови сгради - изпълнението в % към 31.08.2009 г на видовете работи към планираните такива по зимната подготовка е 68,5 %. Очакваното изпълнение към 31.10.2009 г е 96,49 %;

5. Материално-техническо снабдяване - изпълнението в % към 31.08.2009 г на доставките към планираните такива за осигуряване на готовност за работа при зимни условия е 84,8 %. Очакваното изпълнение към 31.10.2009 г е 100,25 %;
6. Осигуряване на зимно работно облекло - изпълнението в % към 31.08.2009 г за осигуряването на работното облекло е 56,4 %. Очакваното изпълнение към 31.10.2009 г е 99,51 %. Проведена е процедура, избран е доставчик и предстой сключването на договор за работното облекло. То ще бъде доставено и разпределено по МЕР на ЕСО ЕАД до края на месец октомври 2008 г.
В заключение може да се направят следните изводи:
· Предварителната подготовка за зимния период есен – зима 2009 – 2010 г. за ЕСО ЕАД се провежда в срок, съгласно програмата за ревизия и профилактика на ел. съоръженията; 

· Залежалото работно облекло беше прехвърлено между МЕР с цел задоволяване на неотложни нужди и намаляване разходите за ново работно облекло.
·  До края на м. октомври 2010 г дейностите по подготовка за зимния период ще бъдат извършени в планирания обем.
Информация за подготовката на мрежовите експлоатационни райони на ЕСО ЕАД за работа при зимни условия в периода есен – зима 2009 – 2010 г. е представена в Приложениe 4 към настоящата справка.одпис/дата: 12.11.2009г..
  
 /име, фамилия и подпис/

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
1. Ремонтна програма
Обосновка на предвидените разходи за ремонт 2009г.

Основни цели и задачи 
За извършване на ремонтни работи в „ЧЕЗ Разпределение България” АД през 2009г. са планирани ремонти в размер на 6 240 хил.лв.
Основните цели на ремонтната програма за 2009г. на „ЧЕЗ Разпределение България”АД  са:

Подобряване на  работа на мрежата;
Подобряване на качеството на електрическата енергия  и безопасността на мрежата;
 Подобряване на сигурността.

Целта на плана за основен ремонт на съоръженията на „ЧЕЗ Разпределение България”АД е да осигури качествено и непрекъснато захранване на абонатите с електроенергия и надеждна работа на съоръженията при тяхната експлоатация. Тази програма е изготвена на база анализа на аварийната статистика, контролни измервания, огледи на съоръженията, инструкции за експлоатация и действащата нормативна уредба. 

Средствата от плана за основен ремонт ще бъдат изразходвани, съгласно поставените цели както следва : 
	ЦЕЛИ
	2009

	Подобряване на работата на мрежата
	4 928

	Подобряване на качеството на електрическата енергия и безопасността на мрежата
	865

	Подобряване на сигурността
	447

	Общо разходи:
	6 240


За извършване на ремонтни работи е извършено разпределение на сумите между отделните направления на база приоритетните задачи и обема съоръжения стопанисвани от тях. 

С реализирането на ремонтната програма се очаква постигането на следните резултати:

подобряване качеството на електроснабдяване;

намаляват смущенията от прекъсване на електроснабдяването;

възстановяване експлоатационните ресурси на ремонтираните съоръжения;

подобряване  условията на работа и удължаване  полезния живот на активите;

ремонт на транспортните средства, което  ще гарантира нужната мобилност и експлоатационна готовност на аварийно ремонтните екипи по места;

подобряване естетическия вид на съоръженията; 

възстановяване екологичното равновесие в природата.

1. Планирани разходи за ремонт по направления и групи обекти

Плана по ремонт за 2009г.  предвижда разпределение на средствата по обекти в отделните  групи съоръжения както следва:

1.1. Подобряване на работата на мрежата

1.1.1. Съоръжения ВН  - за 2009г. са предвидени средства в размер на 770 хил.лв.

Средствата ще бъдат изразходвани за ремонт на съоръженията в закупената бивша заводска подстанция 110/20 kV „Долна Митрополия” , ремонт на електропроводно отклонение 110 kV и енергетично оборудване в бивша заводска п/ст „Елисейна” и ремонт въздушни електропроводи 110 kV. 

1.1.2. Съоръжения Ср.Н. – Общо за 2009 г. ще бъдат инвестирани  4 158 хил.лв.

1.1.2.1. Трафопостове и възлови станции – средства в размер на 1 307 хил.лв. за 2009г.

Ремонта по  архитектурно-строителната част на тези съоръжения се налага поради повредена хидроизолация, разрушени мазилки, нарушено антикорозионно покритие на металните части, необходимост от пребоядисване на стени и тавани,  разрушени подови покрития, откраднати метални конструкции, врати, нарушени настилки около ТП, отводняване и др.

Ремонта на ел. часта на трафопостовете и възловите станции е необходимо по следните причини: морално остаряване и лошо техническо състояние н ел. съоръженията; наличие на разединители от стар тип с малки  преносни възможности и   повредени контактни части; таблата НН стар тип с ножови прекъсвачи; увеличения брои потребители на някои места е довело до дублиране на изводите;

1.1.2.2.  Въздушни електропроводи Ср.Н – За 2009г. са предвидени средства в размер на 1 334 хил.лв. 

Голяма част от тези електропроводи са изградени преди много години и не са оразмерени да поемат непрекъснато нарастващите товари. Захранващото напрежение не е с необходимите параметри.

Ремонта на тези съоръжения се налага по следните причини: незадоволително състояние на проводниците, поради наличие на много допълнителни ремонтни връзки; повредени и наклонени стоманено бетонни стълбове; част от електропроводи попаднали в действащи свлачища; загнили дървени стълбове; нарушено антикорозионно покритие на металните стълбове; повредени и стари изолатори;

1.1.2.3. Кабелни линии Ср.Н . – през 2009г. ще се изразходват средства в размер на 1 517 хил.лв.

Средствата са предназначени за често авариращи кабели от типа САПЕкТ и АОСБ; кабели с много съединителни муфи; кабели с понижена изолация.

С включените ремонтни работи в плана по основен ремонт на по - горе посочените съоръжения се цели да се постигне възстановяване на  експлоатационните ресурси на ремонтираните съоръжения, подобряване на условията на работа и удължаване на полезния живот на активите.

1.2. Подобряване на качеството на електрическата енергия и 
 безопасността на мрежата

1.2.1.  Съоръжения НН– предвидените средства за 2009г. са в размер на 865 хил.лв. 

1.2.1.1. Въздушни мрежи НН – за 2009г. са предвидени средства в размер на 498 хил.лв. 

Ремонта  на механичната и ел част на тези съоръжения се налага по следните причини: лошо техническо състояние; недобро състояние на проводниците – много допълнителни ремонтни връзки; повредени и наклонени стоманено бетонни стълбове; загнили дървени стълбове; част от мрежи попаднали в действащи свлачища;

1.2.1.2.  Кабелни линии НН – през 2009г. са заложени средсва на стойност 367 хил.лв. 

Ремонта на кабелни линии НН се налага по следните причини: често авариращи кабели; кабели с много съединителни муфи;

С  ремонта на съоръженията НН , въздушните мрежи НН и кабелните линии НН се цели да се постигне подобряване на  качеството на електроснабдяване и намаляване на  смущенията и  прекъсванията на електроснабдяването.
1.3. Подобряване на сигурността 
1.3.1. Транспортни средства и механизация – през 2009г. заложените средства възлизат на 153 хил.лв.

Голяма част от автомобилите и механизацията с които разполага дружеството  са с дългогодишен срок на експлоатация, но поради ограничените финансови възможности се извършват редица ремонтни работи по тях за да се удължи експлоатационният им живот.  Ремонта на транспортните средства ще гарантира нужната мобилност и експлоатационна готовност на аварийно - ремонтните екипи по места.

1.3.2. Ремонт сгради и инженерни съоръжения – през 2009г. са заложени средства в размер на 268 хил.лв. 

Ремонта на сгради и инженерни съоръжения се налага по следните причини: повредени покривни конструкции; повредена хидроизолация; разрушени мазилки; необходимост от пребоядисване на стени и тавани; разрушени подови покрития; откраднати метални конструкции; нарушени настилки около  сградите; остаряла и повредена дървена дограма; подмяна на ел. и ВИК инсталации; отводняване на сгради и инженерни съоръжения и др. След извършване на ремонта на сградите и инженерните съоръжения ще се постигне подобряване на естетическия вид и удължаване на експлоатационния им живот. 

1.3.3. Ремонт на други ДМА – 2009г. - 26 х. лв. 

Отделени са необходимите средства за ремонт на други материални активи, като инструменти, машини и апаратура.

2. Инвестиционна програма на „ЧЕЗ Разпределение България” АД
Обосновка на планираните инвестиционни разходи за 2009 г.

Основни цели и задачи.

 „ЧЕЗ Разпределение България” АД изпълнява инвестиционна програма за 2009г. в размер на 
70 000 хил.лв. Инвестиционните разходи  са свързани с постигането на следните основни цели:

Повишаване качеството на доставената енергия;

Разширение и развитие  на мрежата;

Повишаване сигурността и непрекъснатостта на доставките;

Намаление на технологичните разходи;

Законови задължения, във връзка с:

Изкупуване на енергийни обекти и съоръжения съгласно § 4 от ПЗР на ЗЕ;

Присъединяване на нови обекти на производители, съгласно чл. 15 от ЗВАЕИБ;

Задължения към обществото, включващи обезпечаване на  снабдяването,  опазване   на околната  среда, живота, здравето  и собствеността на гражданите;

Либерализиране на пазара на електрическа енергия.

В съответствие с поставените цели средствата се изразходват за решаване на следните приоритетни задачи:

Строителство на нови съоръжения за подобряване състоянието на електроразпределителната мрежа и подобряване качеството на предоставената услуга на нашите абонати съобразно изискванията на издадени ни лицензии;

Реконструкция и модернизация на съществуващите съоръжения.

Изграждане на съоръжения за посрещане нарастването на товарите, свързани с изместване на товарите в определени населени места, спортно туристически центрове и нови квартали в големите градове;

Изграждане на обекти за присъединяване на нови потребители и производители на електрическа енергия;

Подобряване на показателите за качество на електроснабдяване;

Подмяна на средствата за търговско измерване;

Изнасяне на електромерни табла в селища с доказани високи търговски загуби.

Изкупуване на съоръжения чужда собственост, присъединени към електроразпределителната мрежа;

Инвестиране в съоръжения за оборудване на дейността – системи за дистанционно отчитане на електромери, системи за телекомуникационно обслужване, комуникационни средства,офис оборудване, транспортни средства, средства за обучение на персонала, инструменти, измервателна апаратура и др.;

Реконструкция и модернизация и изграждане на сгради и инженерни конструкции;

Изпълнение на проекти, свързани с възстановяване на екологичното равновесие. 

С реализирането на предвидените инвестициионни разходи се очаква постигането на следните резултати:

Непрекъснатост на електрозахранването;

Сигурно и бързо локализиране на авариите;

Намаляване на времето за отстраняване на авариите и извършване на плановите ремонти на съораженията; 

Подобряване на електроснабдяването, чрез преразпределяне на товарите;

Повишаване точността на измерване на средствата за търговско измерване;

Ограничаване на достъпа до измервателните системи;

Намаление на технологичните разходи;

Подобряване условията на работа персонала на дружеството и повишаване на безопасността на експлоатационния персонал.

2.1.0 Планирани инвестиционни разходи по направления и групи обекти. 
Разпределението на инвестиционните разходи по отделните направления на лицензираните дейности е съобразено със задълженията и отговорностите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, които произтичат от:

Разпоредбите на Закона за енергетиката, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и останалото действащо законодателство;

Разпоредбите на общите и индивидуални административни актове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;

Условията и изискванията на издадената лицензия за „Разпределение на електрическа енергия”

2.1.1 Развитие и подобряване на мрежата

2009 г. – 13 854 хил. лв.

Подстанции 110/СрН

През 2009г. предстои даване на район (изграждане на съоръжения и кабелни връзки за пускане в експлоатация на новата подстанция „Метро”), за овладяване на товарите в кв.”Обеля” и кв.“Модерно предградие”. Ще се  инвестира в строителството на нова п/ст “Камбани”, която ще поеме товарите на новото строителство в кв.”Младост”. В тази връзка ще се положи кабел 20 kV от п/ст „Студентски град” за бъдещата подстанция „Камбани”.  През 2009г. предстои закупуване и монтаж на нов силов трансформатор 63 MVA за поемане нарастването на товарите в региона на п/ст „Рила”. Ще се извърши реконструкция и модернизация на ОРУ 110 kV и ЗРУ 20 kV и 10 kV в закупени заводски и съществуващи подстанции с остаряло оборудване с влошени показатели.

Предвидени са средства за закупуване на  лабораторни уреди за измерване показателите на съоръжения и апаратура в подстанции и възлови станции.

Предстои започване изграждането на телемеханика в няколко подстанции ВН/СрН и възлови станции СрН.

В п/ст „Долна Митрополия” се одобри проект за подмяна на Маломаслени прекъсвачи с вакуумни прекъсвачи, подмяна на разединители, цифрови релейни защити, телеуправление и телесигнализация. 

С реализирането на тези инвестиции ще повишим сигурността на снабдяването с елeктрическа енергия на абонатите. 
Общо предвидените средства за съоръжения ВН през 2009г. са 7 754 хил.лв. 

 2.1.2. Трафопостове СрН/НН и възлови станции СрН

Средствата са предвидени за проектиране, доставка и монтаж на нови КТП и нови МТП необходими за обекти по присъединяване на нови абонати, както и в места където има недостиг на мощност и е необходимо преразпределяне на товарите с цел подобряване на електроснабдяването. 

Общо предвидените средства за трафопостове през 2009г. са 2 542 хил.лв. 

2.1.3. Въздушни и кабелни електропроводи ВН и СрН 

Ще бъдат изградени нови въздушни и кабелни електропроводни отклонения за захранване на новоизградените подстанции и трафопостове. Предстои реконструкцията и модернизацията на електропроводи 20 kV от една на две тройки с увеличение на съществуващите сечения за преноса на енергия към райони с интензивно строителство.

Общо предвидените средства за въздушни и кабелни електропроводи през 2009г. са   2 964 хил.лв. 

2.1.4.  Въздушни и кабелни мрежи НН

Средствата са предвидени за проектиране и изграждане на нови мрежи ниско напрежение с цел присъединяване на нови абонати, както и за реконструкция и модернизация на съществуващи мрежи с цел подобряване на качеството на електрозахранването.

Предстои подмяна на остарели алуминиево-стоманени и медни проводници с нови усукани проводници, подмяна и монтаж на нови стълбове.

С реконструкция на на въздушните мрежи ниско напрежение се цели намаляване на аварийността, съкращаване времето за отстраняване на авариите, намаляване на загубите и др. Предвидено е и проектиране и изграждане на на кабелни мрежи ниско напрежение по договори за присъединяване на нови абонати.

Средствата които ще бъдат изразходвани по това направление възлизат за 2009г. на  594 хил.лв.

2.1.5 Повишаване сигурността на доставките.

2009 г. – 13 652  хил. лв.

За реконструкция и модернизация на съоръжения високо, средно и ниско напрежение за 2009г.  са предвидени средства в размер на  8 788 хил.лв. 

Средствата ще бъдат инвестирани за реконструкция на съоръжения в ОРУ и ЗРУ в подстанции, трафопостове – монтаж на КРУ, подмяна на разединители с нови мощностни разединители. Ще се извърши подмяна на улични касети с нови полиестерни с вертикални предпазител разединители, ще се извърши подмяна на изолация и арматура по електропроводи СрН и НН, подмяна на стълбове. Кабели СрН  с маслена изолация ще се подменят с нови с полиестерна изолация.

С реконструкцията на въздушни мрежи ниско напрежение се цели намаляване на аварийността, съкращаване времето на отстраняване на авариите, намаляване на загубите и подобряване качеството на захранването.

Със осигуряването на нови леки и високопроходими автомобили ще се постигне по-бързо и сигурно локализиране и отстраняване на авариите и плановите ремонти на съоръженията. Ще се повиши сигурността на експлоатационния персонал. 

През 2009г. ще бъдат закупени нови транспортни средства за 4 864 хил.лв.

2.3.0 Намаление на технологичните разходи.

2009 г. – 19 395 хил. лв.

Една от основните дейности с която ще постигнем намаляване на технологичните разходи е подмяната на силови трансформатори СрН/НН с трансформатори капсулован тип с по-ниски загуби на празен ход и к.с. Чрез подмяната на трансформаторите ще постигнем по ниска аварийност, съответно по-рядко прекъсване на електроснабдяването на абонатите, по-малко време за отстраняване на аварии и извършване на профилактика на съоръженията.

Предвидените средства за подмяната на трансформатори СрН/НН за 2009 г. възлиза на 3 020 х.лв. 

Изнасяне на електромерни табла, електромери и часовници на границата на собственост.

Средствата са предвидени за проектиране, доставка на нови електромерни табла, електромери и часовници и техния монтаж. Целта е електромерните табла да бъдат изнесени на границата на собственост съгласно чл.120, ал.1 от ЗЕ и за намаляване на загубите от консумирана, но не отчетена ел. енергия и повишаване точността на измерване. В местата на монтаж на изнесените електромерни табла ще се подменят или монтират нови стълбове, ще се подменят остарелите алуминиево-стоманени или медни проводници с нови усукани проводници. Ще се поставят нови електромери в полиестерни и метални електромерни табла. Монтажа на заземители към всяко електромерно табло на всяко отклонение към абонат ще подобри значително качеството на доставяната електрическа енергия и ще обезпечи безопасността на потребителите.

С изнасянето на електромерни табла на границата на собственост ще постигнем повишаване на качеството на предоставената електрическа енергия, ограничаване на достъпа до измервателните системи и повишаване на безопасността за абонатите и експлоатационния персонал на дружеството. 

Част от средствата са предвидени за преработка и обезопасяване на електромерни табла в блокове. Причините за това са следните: намаляване на загубите от неправомерно ползване на ел. енергия, осигуряване на непрекъснат достъп до средствата за търговско измерване, подобряване качеството на електрозахранване.

С преустройството на електромерните табла в жилищни блокове ще постигнем ограничаване на достъпа до измервателните системи, повишаване точността на измерването на разходваната електрическа енергия и подобряване на сигурността на захранването и безопасността на потребителите. На мястото на морално и физически остарелите електромери и часовници, включително и електромерите, чиито типове са заличени в Държавния регистър на разрешените за използване в страната средства за измерване, ще бъдат монтирани нови електромери и  часовници със значително по-добри метрологични и технически характеристики. В резултат на тази смяна ще се намалят нетехническите загуби, поради неточното измерване на обема на продажбите на електрическата енергия и ще се намали броят на електромерите, които трябва да се изкупят в изпълнение на разпоредбата на § 3, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката от потребителите, които се явяват фактическите им собственици.

За изнасяне на електромерни табла, обезопасяване на табла в блокове и подмяна на електромери се предвижда през 2009г.  средства ва размер на 16 375 хил.лв. 

2.4. Законови задължения.

2009 г. – 21 402 хил. лв.

2.4.1. Изкупуване на енергийни обекти и съоръжения съгласно чл. 4 от ПЗР на ЗЕ. 

Средствата са предвидени за изкупуване на енергийни обекти /трафопостове, електропроводи и кабели СрН и НН/, които са част от разпределителната мрежа съгласно чл. 4, ал.1 и ал.7 от ПЗР на ЗЕ. Със закупуването на съоръжения чужда собственост се постига повишаване на сигурността на доставките на електрическа енергия, по-добро обслужване на съоръженията. Съобразно разпоредбите на Закона за енергетиката дружеството следва в срок до 2011 год. да изкупи всички енергийни обекти и съоръжения, представляващи елементи от разпределителната мрежа, които са чужда собственост. Ефектът от изкупуването на тези съоръжения се изразява преди всичко в повишаване на сигурността и качеството на преноса на електрическа енергия, в резултат на единното управление на разпределителната електрическа мрежа.

За изкупуване на енергийни обекти са заложени средства в размер на  10 021 хил. лв. за 2009г. 

2.4.2. Присъединяване на обекти на производители и потребители към мрежата, съгласно ЗВАЕИБ
За нуждите на присъединяване на обекти на производители и потребители към мрежата ще бъдат изразходвани през 2009 г – 9 520 хил.лв.

2.4.3. Задължения към обществото, включващи обезпечаване сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на електрическата енергия, опазване на околната среда, живота и собствеността на гражданите

Средствата ще бъдат инвестирани за реконструкция на оборудване в ОРУ и ЗРУ на подстанции, трафопостове – монтаж на КРУ, подмяна на разединители с нови мощностни разединители. Ще се извърши подмяна на улични касети с нови полиестерни с вертикални предпазител-разединители, ще се извърши подмяна на изолация и арматура по електропроводи СрН и НН, подмяна на стълбове. Кабели СрН  с маслена изолация ще се подменят с нови с полиестерна изолация.

С реконструкцията на въздушни мрежи ниско напрежение се цели намаляване на аварийността, съкращаване времето на отстраняване на авариите, намаляване на загубите и подобряване качеството на захранването.

Със закупуването на нови транспортни средства /предимно високопроходими коли/ ще се постигне по-бързо и сигурно локализиране и отстраняване на авариите и плановите ремонти на съоръженията. Ще се повиши сигурността на експлоатационния персонал. 

Запланувани са проектирането и изграждането на системи за обхващане на абонати за дистанционно отчитане, прекъсване и охрана на ел.таблата и електромерите в райони с рискови абонати. 

С изграждането на нови трафопостове, реконструкция на на електропроводи СрН, реконструкцията на мрежи НН включваща подмяната на остарели медни и алуминиеви проводници с нови усукани проводници ще се повиши качеството на предоставяната електреческа енергия. Монтажа на заземители на всяко рекордоманно отклонение при изнасянето на електромерни табла на границата на собственост също ще увеличи сигурността и качеството на подаваната електрическа енергия.

За опазване на околната среда ще се работи интензивно в посока изпълнение на изискванията на приложимото българско законодателство, на европейските стандарти БДС/EN ISO 14001:2004 „Системи за управление на околната среда”. Ще се извърши разширяване обхвата на дейностите, пряко свързани с опазване живота и здравето на хората, в т.ч. завишен превантивен контрол по техническа експлоатация и изпълнение на защитните мерки по безопасност на обектите в експлоатация.

Предстои да бъде извършено изграждането на маслосборни съоръжения на мястото на съхраняване на трансформатори.

Ще бъдат закупени средства по техническа безопасност, като фазоуказателни, цип щанги, предпазни ръкавици, боти, колани и др. с които ще повишим безопасността и сигурността за здравето на експлоатационния персонал.

Ще се инвестират средства за подмяната на съоръжения, за които при извършения анализ на риска е констатирана потенциална заплаха от замърсяване на околната среда. С подмяната на силови трансформатори СрН/НН и монтажа на нови сухи трансформатори  ще се намали риска от замърсяване на околната среда от течове на трансформаторно масло. Изграждане на маслосборни ями и реконструкция на съществуващи на силови трансформатори ВН/СН в подстанции на територията на дружеството. Ще се изградят съоръжения за задържане на маслата в дъждовните води, противопожарен захранващ водопровод и противопожарен хидратант в изпълнение на изискванията за противопожарна и аварийна безопасност.

Паралелно с тези дейности в процес на изпълнение е програма за отстраняване на екологични щети, причинени до момента на приватизация на 6 работни площадки. Дейностите по тази програма се контролират и се финансират от Министерство на околна среда и водите и Агенция за следприватизационен контрол.

Предстои изграждането на съоръжения и извършване на мониторинг на подземни води на 7 работни площадки. Предстои финализирането на процеса по осигуряване на контейнери за разделно събиране на отпадъци.

Предвидените средства за 2009г. възлизат на 200 хил.лв. 

2.4.4. Либерализиран пазар 

Запланувани са проектирането и изграждането на системи за обхващане на абонати за дистанционно отчитане, прекъсване и охрана на ел.таблата и електромерите в райони с рискови абонати. 

Част от средствата ще бъдат изразходвани за комуникационни средства – закупуване на нови радиостанции, ретранслатори,  GSM апарати и др. По този начин ще се повиши сигурността на предаваната информация при извършване на манипулации по възлови станции, трафопостове и електропроводи. Ще се подобри сигурността на комуникацията с районните диспечерски служби, аварийните групи и ръководния персонал. Ще се постигне сигурно и по-бързо откриване, локализиране и отстраняване на аварии. 

В районите с особено рискови групи потребители ще бъдат монтирани електромерни табла с автоматизирано отчитане и управление на комутационната апаратура и допълнителна защита със сигнално-охранителна техника.

Чрез изнасянето на електромерни табла на границата на собственост и подмяната на електромери ще се постигне намаляване на технологичните разходи, повишаване на качеството на доставяната ел. енергия, повишаване на сигурността на доставяната ел.енергия и сигурността на експлоатационния персонал  и абонатите.

Предвидените средства за 2009г. са в размер на 1 661 хил.лв. 
Други.

2009 г. – 1 697 хил. лв.

Предвидените средства за сгради и инженерни конструкции за 2009г. възлизат на  1 357 хил.лв. 

Съоръжения за оборудване на дейността 340 хил.лв.

   3. Прогнозна информация за електроенергийния баланс на разпределителната мрежа

През периода октомври 2009 – март 2010г. “ЧЕЗ Разпределение България” АД планира да достави 5 223 750 MWh електрическа  енергия  на  клиенти, която е  с  106 827 MWh повече от предходната година, или наличен е ръст  от 2.1 %. 

Пренесената и разпределена електрическа енергия на средно напрежение се предвижда да  бъде 1 057 750 MWh. Разпределената енергия за потребители на ниско напрежение се планира на 4 166 000 MWh. 

Количеството електрическа енергия за технологичен разход през есенно-зимния период съгласно одобрените технологични загуби е оценено на 1 187 204 MWh.

Направените прогнози са базирани на данни за потреблението на ел. енергия от предходни години и са съобразени с тенденциите за  бъдещото развитие на енергийния пазар. 

Планираните количества пренесена и разпределена електрическа енергия за периода са показани в Приложение № 2. 

„Е.OН България мрежи” ад
Основни цели
Основните цели, които Е.ОН България Мрежи АД, постигна с изпълнение на инвестиционната и ремонтната програми за 2009 г., са:
· Снижаване на технологичните разходи;

· Подобряване на работата на електроразпределителната мрежа и качеството на електроснабдяването;

· Повишаване на сигурността на снабдяване с електрическа енергия на потребителите на дружеството;
· Повишаване точността на измерване на електрическата енергия;

В съответствие с поставените цели, средствата се изразходват за решаване на следните приоритетни задачи:

· Подмяна на електромери изнасяне на електромерни табла във връзка с изискванията на § 3 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗЕ;

· Изкупуване на съоръжения чужда собственост, във връзка с изискванията на § 3 от Преходни и заключителни разпоредби (ПРЗ) на ЗЕ;

· Изграждане на съоръжения за подновяване на електроразпределителната мрежа и повишаване качеството на предоставяната услуга;

· Изграждане на обекти за присъединяване на нови потребители и  производители на електрическа енергия съгласно ЗВЕИБГ;
· Реконструкция, модернизация и изграждане на необходимите за дейността сгради и инженерни конструкции;
· инвестиране в съоръжения за оборудване на дейността – системи за телекомуникационно обслужване, системи за информационно обслужване, офис оборудване, транспортни средства, инструменти, измервателна апаратура, предпазни средства по ТБ и други.

1. Ремонтна програма

Очаквано изпълнение на ремонтната програма към 30.09.2009г. и 31.12.2009г.

В съответствие с поставените цели чрез ремонтната си програма дружеството извършва разходи в следните основни направления:


- основен ремонт на съоръжения за повишаване на сигурността и непрекъснатостта на електрозахранването на потребителите;


- осъществена е редовна профилактика на съоръженията с оглед превантивно отстраняване на бъдещи аварии;


- повишаване нивото на безопасност при работа, свързана с охраната на труда.
Разходите за ремонт по направления са показани в таблицата по-долу:
	Типове активи (хил. лв.)
	План 

2009 г
	Очаквано изпълнение към 30.09.2009
	Очаквано изпълнение  към 31.12.2009

	1.Съоръжения ВН
	68
	50
	68

	1.1.Кабелни и Въздушни ел.проводи ВН
	68
	50
	68

	2.Съоръжения СН
	1 953
	1 480
	1 953

	2.1.Подстанции ВН/СН
	497
	350
	497

	2.2.Възлови станции СН
	24
	15
	24

	2.3.Въздушни ел.проводи СН
	1 413
	1 100
	1 413

	2.4. Кабелни електропроводи СН 
	19
	15
	19

	3. Съоръжения НН
	2 282
	1 611
	2 282

	в.т.ч - Трафопостове СН/НН
	834
	550
	834

	4.Метрологична проверка на ел.мери
	1 000
	840
	1 000

	5. Транспортни средства
	980
	815
	980

	6. Сгради
	300
	212
	300

	7. Други
	13
	9
	13

	8. Текущ ремонт
	3 436
	3 100
	3 436

	Общо
	10 032
	8 117 
	10 032 


Въз основа на направения преглед на представения отчет на ремонтната програма може да се направят следните изводи, а именно: 

- за своевременно предотвратяване на аварийни ситуации са извършени ремонти на АС част на трафопостове, като: измазване, укрепване, направа на хидроизолации и др. Също така са усвоени средства за ремонт на трансформатори, КРУ и табла Н. Н.;

- с изразходваните средства за ремонт на мрежа средно напрежение, е постигнато подобряване на качеството на доставяната енергия;

- със средствата изразходвани за подмяна на кабелни линии Н. Н. и за ремонт на въздушни линии Н. Н е постигнато ликвидиране на повреди във възможно най-кратки срокове и е избегната възможността за недоставяне на електрическа енергия. Ремонтите по въздушните мрежи са осъществени с изолирани проводници.

Чрез проведените мероприятия електроразпределителното дружество привежда съоръженията си в съответствие с изискванията на Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, Наредбата за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии и правилниците по безопасност на труд, което е довело до намаляване на злополуките и авариите през периода.

Структурата на ремонтните разходи е показана в приложените таблици към доклада, както и предполагаемото изпълнение към 31.09.2009г. и 31.12.2009г.

2. Инвестиционна програма „Е.ОН България Мрежи” АД
Очаквано изпълнение на инвестиционната програма към 30.09.2009г. и 31.12.2009г.

Като по-значителни инвестиционни проекти, които са в процес на изграждане или са приключени са:

· Приключване на п/ст „Слатина” 110/20 kV, 2х40 MVA, което значително ще подобри захранването и ще осигури възможност за осигуряване на мощности за присъединяване при развитието в района на индустриален парк „Русе”

· Извършена е реконструкция на ЗРУ на П/ст „Повеляново”, която има важна роля в осигуряването на качествено електрозахранване на гр. Варна

· Изгражда се КЛ 20 kV от п/ст „Юг” до п/ст „Център” гр. Варна

· Стартирана е работата по монтаж на SMART електромери, което ще доведе до съществено увеличаване на качеството на обслужване на клиентите.

В тази връзка инвестициите са както следва:
	Дейности по типове активи (хил. лв.)
	План 

2009 г.
	Очаквано изпълнение към 30.09.2009
	Очаквано изпълнение  към 31.12.2009

	Изграждане на съоръжения ВН
	30
	20 
	30

	Инвестиции за подобряване работата на разпределителната мрежа 
	30 560
	22 764
	30 560

	– изграждане на съоръжения СрН
	14 977
	11 156
	14 977

	– изграждане на съоръжения НН
	15 583
	11 608
	15 583

	Инвестиции за изнасяне на електромерни табла на границата на собственост, подмяна на електромери и часовници  
	15 655
	11 550
	15 655

	Комуникационни средства  
	438
	365
	438

	Компютърна техника
	60
	45
	60

	Транспортни средства
	3 856
	35
	3 856

	Инструменти
	2 160
	925
	2 160

	Инвестиции за изкупуване на енергийни обекти        
	1 000
	550
	1 000

	Инвестиции за сгради и инженерни конструкции        
	858
	444
	858

	Нови присъединявания 
	4 113
	3 064 
	4 113

	ОБЩО: 
	58 730
	39 762
	58 730


Въз основа на направения преглед на представения отчет може да се направят следните изводи, а именно: 

- с реализиране на инвестиции за реконструкция и модернизация на подстанции е постигнато повишаване на сигурността на снабдяване с електрическа енергия на потребителите на дружеството;

- с изграждането на нови трафопостове, подмяна на трансформатори в съществуващи трафопостове, реконструкцията и модернизацията, както и изграждане на нови въздушни и кабелни електропроводи Ср. Н и Н. Н. е постигнато повишаване на качеството на предоставяната услуга, подобряване на преносните възможности на електроразпределителната мрежа, намаляване на аварийността и загубите на електрическа енергия;

- повишаването на сигурността на доставките и качеството на електрическата енергия е постигнато чрез изкупуване на енергийни обекти и съоръжения, чужда собственост;

- с изнасяне на електромерни табла на границата на собственост и подмяна на средствата за търговско измерване е постигнато повишаване на качеството на предоставяната електрическа енергия, повишаване точността на измерване и намаляване на технологичните разходи за 2009г;

- с направените разходи за подмяна на автомобилния парк и закупуване на високопроходима техника, специализирана техника, вишки и други е постигнато намаляване на времето за локализиране и отстраняване на възникнали аварии и планови ремонти на съоръженията.

Прогнозната информация от електроразпределителното дружество за предстоящия есенно-зимен период 2009-2010 год. и електроенергиен баланс на разпределителната мрежа са представени в Приложение № 4.
„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД
Инвестиционната и ремонтна програма на ЕВН България Електроразпределение АД е на обща стойност 132 168 хил.лева.

І. Ремонтна програма

1. Подстанции – предвидени са средства за ремонт на подстанции. 

2. Мрежа СН: Ремонт на съществуващата мрежа СН за повишаване сигурността на захранване и намаляване аварийността. Предвижда се цялостно, а не частично саниране на линии СН с влагането на стандартизирани материали 

3. Мрежа НН : Значителното повишаване на средствата от предходните години ще продължи и през 2009-2011г. за подобряване качеството на напрежението и сигурността на мрежа НН. 

4. Непредвидени средства – Запазени средства за проекти, които могат да възникнат в съответната година, но в началото не са известни.

5. Общи съоръжения
Заводски, административни, жилищни и социални сгради – средствата са предназначени за основното саниране на фирмените сгради.
През 2009 г. се предвижда положителното развитие на дружеството да продължи, като ще бъдат поставени следните акценти:

· Подобрение на сигурността на захранване и на обслужването на клиенти, чрез инвестиции в мрежовата инфраструктура и гарантиране осигуряване на равнопоставеност на всички клиенти;  

· Намаление на технологичните разходи в мрежата чрез обширен пакет от мерки;

· Повишение на ефективността в организацията на предприятието в следствие на мерки за обучение и допълнителна квалификация както и на ноу-хау трансфер от EVN AG; 

· Въвеждане на нов печатен център;

Като клиентски ориентирана компания „ЕВН България Електроразпределение” АД има за цел да подобрява предлаганите услуги на своите клиенти и така да отговори максимално на техните потребности. 

ІІ. Инвестиционна програма на „ЕВН България Електроразпределение” АД
1. Подстанции – целта е ежегодно строителство на една подстанция ВН/СН с оглед оптимизация на мрежата. 
2. Мрежа СН: 

2.1. Изграждане на нови мрежи СН съгласно Концепциите за развитие на мрежата, което да увеличи сигурността на захранване, както и разширяване на мрежата СН в съответствие с новата инфраструктура. Особено внимание се обръща на едно балансирано разпределение на средствата по градските и селските участъци от мрежата.

2.2. Законови задължения за изкупуване на ел.съоръжения/елементи на мрежата. Процесът по установяване на собствеността е сложен, изисква време и преобладаващата част от разходите за изкупуване следва да бъдат изразходени през 2010 и 2011г. 

3. Мрежа НН : 

3.1. Изграждане на нови мрежи НН съгласно Концепцията за развитие на мрежата, което да увеличи сигурността на захранване, както и разширяване на мрежата НН в съответствие с нова инфраструктура. Повишаване качеството на мрежата във връзка със сигнали на клиенти. Предвидени са също и средства за мрежи в райони с рискови клиенти.

3.2. Законови задължения за изкупуване на ел.съоръжения/елементи на мрежата. Процесът по установяване на собствеността е сложен и продължителен и основните разходи за изкупуване ще възникнат през 2010 и 2011г.

3.3. С приоритет е изнасянето на меренето на границата на собственост с оглед намаляване технологичните загуби и подобряване обслужването на клиентите. 
4. Ново присъединяване – изпълнение на законовите задължения за присъединяване на нови клиенти. Тенденцията е увеличаване на техния брой съгласно постъпващите молби.
5. Отделни инвестиции

5.1. Подмяна на измервателни средства – електромери, измервателни трансформатори и тарифни превключватели. Средствата са приоритетно предвидени във връзка със законовото задължение за изкупуването и подмяната им. Разходите за законово необходимите проверки на измервателните средства също са включени. 

5.2. Доставка на нови трансформатори за новоизграждани подстанции и ТП, както и за подмяна на съществуващи.

5.3. Други отделни инвестиции – инструменти, измервателни уреди лични предпазни средства и  др. 
6. Непредвидени средства – Ще се предоставят парични средства за бързото реализиране на необходими в кратък срок обекти, без да се възпрепятстват във времето планираните.

7. ОБЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ

7.1. Телекомуникации – приоритетно изграждане на оптична мрежа за управление на подстанции, възлови станции и елементи на мрежата. Инвестиране в Радиорелейна мрежа за повишаване оперативността на управлението на мрежата.

7.2. Дистанционен контрол и техника – изграждане на телеуправление и дистанционен контрол на обекти на мрежата и централна  диспечерска служба . Цели се  по-бърз и сигурен пренос на данни за мрежата, както и бързо отстраняване на аварии.
7.3.  Фирмени, административни, жилищни и социални сгради – приспособяване на сградите към новата, ориентирана към клиентите организация с цел повишаване на ефективността и постоянно подобряване  качеството на обслужване .

7.4. МПС – продължава тенденцията от 2007г. и 2008г. год. на подмяна на съществуващия авто-парк с цел бързо и качествено обслужване на клиенти и отстраняване на аварии. Ще се осигури необходимия брой автомобили съгласно разработената концепция. 
7.5. Хардуер и софтуер – Инвестиции в нови, ориентирани към клиента софтуери и системи за съхранение на данни. Модернизация и разширение на ІТ инфраструктура. 
Значими инвестиционни проекти в електроразпределителните мрежи за 2009 г.
	№
	Наименование на проекта
	Предназначение и цел
	Стойност, хил. лв.
	Срок за внедряване

	1
	гр. Кърджали, КЛ,СН П/ст 2 БКТП 122 А
	Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
	316
	2009

	2
	гр. Кърджали, КЛ -СН , БКТП 122a - ВС Възрожденци
	Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
	307
	2009

	3
	Кърджали, ИМГС ромски кв.Боровец
	Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
	400
	2009

	4
	гр Хасково - ИМГС 1
	Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
	377
	2009

	5
	Подмяна.каб.ТЕЦ от "к-32", "к-34"; "к-37"и "к-40"до ТП 1в едно кабелно трасе
	Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
	313
	2009

	6
	гр. Созопол, ВС Златна рибка                 
	Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
	402
	2009

	7
	гр. Царево, СН-КЛ, ВС Нестинарка                 
	Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
	477
	2009

	8
	гр. Царево, СН-КЛ,ВС Оазис                
	Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
	518
	2009

	9
	гр.Бургас, ВС ВХТИ - за телеуправление
	Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
	275
	2009

	10
	с.Дълбок Извор,ИМГС,НН-ВЛ
	Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
	510
	2009

	11
	гр. Пловдив   СрН - КЛ 400mm2  П/ст "Христо Смирненски" до В/ст "Коматево"
	Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
	319
	2009

	12
	ИМГС с. Стряма ВНН реконструкция
	Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
	508
	2009

	
	Отдел "Мрежов инженеринг"
	
	


Отчет
за готовността на електросъоръженията на „ЕВН България Електроразпределение” АД

за работа през есенно-зимния период на 2009-2010 год.

към 31.08.2009 г.

	№ по ред
	Видове извършени работи
	Ед. мяр-ка 
	ЕВН ЕР
	Общо

	А. ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ И КАБЕЛНИ ЛИНИИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ
	

	1
	Извършени върхови ревизии/инспекции
	km
	21 210
	21 210.0

	2
	Извършени обходи
	km
	
	0.0

	3
	Подменени изолатори по ОР
	бр
	14 165
	14 165.0

	4
	Кербоване, пресоване, заварка МС
	бр
	
	0.0

	5
	Монтирани РОС
	бр
	29
	29.0

	6
	Боядисани ЖР-стълбове
	бр
	1 244
	1 244.0

	7
	Подобрени заземления
	бр
	364
	364.0

	8
	Изпитване на изолацията
	бр
	
	0.0

	9
	Монтирани кабелни глави
	к-т
	981
	981.0

	10
	Монтирани кабелни муфи
	к-т
	
	0.0

	11
	Почистени трасета от клони
	km
	67
	67.2

	
	по основен ремонт
	
	
	

	12
	Монтирани ЖР стълбове
	бр
	825
	825.0

	13
	Монтирани стоманобетонни стълбове
	бр
	
	

	14
	Положени кабели
	кm
	58
	58.2

	15
	Вложен АС проводник
	t
	25
	24.9

	16
	Дървени стълбове
	бр
	
	0.0

	Б. ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОСТОВЕ/ВЪЗЛОВИ СТАНЦИИ
	
	
	

	1
	Нови ТП, включително и предадени от др. Инвеститори
	бр
	59
	59.0

	2
	Подменени табла НН
	бр
	11
	11.0

	3
	Оборудвани ТП с мех. блокировки
	бр
	
	0.0

	4
	Подобрени заземления
	бр
	270
	270.0

	
	Измерване на заземления
	
	689
	689.0

	5
	Монтирани мощностни разединители
	бр
	
	0.0

	6
	Монтирани ММ - прекъсвачи
	бр
	
	0.0

	7
	Подменени разединители Ср.Н
	бр
	35
	35.0

	8
	Подменени силови трансформатори
	бр
	9
	9.0

	9
	Подменени стойки Ср.Н
	бр
	13
	13.0

	10
	Почистени ТП
	бр
	
	0.0

	11
	Долято трансформаторно масло
	l
	
	0.0

	12
	Монтирани вентилни отводи
	бр
	85
	85.0

	13
	Монтирани и регулирани искрови междини
	бр
	
	0.0

	14
	Ремонт сгради - покриви
	бр
	
	0.0

	15
	Ремонт сгради - АС част
	бр
	
	0.0

	№ по ред
	Видове извършени работи
	Ед. мяр-ка 
	ЕВН ЕР
	Общо

	В. МРЕЖИ НН
	
	
	

	1
	Подменени рекордомани ( един.дължина )
	m
	
	0.0

	2
	Поставени допълнителни заземления
	бр
	2 165
	

	3
	Проверени заземления
	бр
	
	0.0

	4
	Регулирани мрежи
	km
	2
	

	5
	Окастрени клони
	бр
	173
	172.5

	6
	Направени кабелни глави
	бр
	
	0.0

	7
	Направени кабелни муфи
	бр
	
	0.0

	
	по основен ремонт
	
	
	0.0

	8
	Монтирани стоманобетонови стълбове
	бр
	3 053
	3 053.0

	9
	Вложен АС проводник (усукан)
	km
	167
	166.6

	10
	Вложен Cu проводник
	t
	
	0.0

	11
	Подменени ( положени нови кабели )
	km
	49
	49.0

	12
	Монтирани токови клеми
	бр
	
	0.0

	13
	Монтирани биметални клеми
	бр
	
	0.0

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	НН КЛ инспектиране
	km
	7 847
	

	
	НН ВЛ инспектиране
	km
	22 116
	

	
	ТП инспектиране
	бр.
	12 223
	

	
	В/ст инспектиране
	бр.
	88
	

	
	
	
	
	


ІІІ. Прогнозната информация за електроенергийния баланс на разпределителната мрежа, по месеци за периода 01.10.2009 г.-31.03.2010 г. е представена в Приложение 3.

ЕРП”ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД
1. Ремонтна програма.
Изпълнението на ремонтната програма за 2009 г. на "ЕРП Златни пясъци" АД е ориентирано към поддържане на съществуващите ел. съоръжения, чрез които се осъществява лицензионната дейност в състояние, което осигурява надеждна и безаварийна работа на елементите на мрежата, като едновременно с това  се търси минимизиране на разходите за дейността. Разходи за ремонти Дружеството прави само в случаите на доказана необходимост. В по-голямата си част ремонтите се извършват от собствения персонал, което намалява драстично разходите за външни услуги, а от там и като цяло стойността на ремонтите. С изразходване на  минимални средства "ЕРП Златни пясъци" АД постига сигурност и надеждност на електроснабдяването на потребителите. До края на годината  ремонтната програма ще бъде изпълнена на  100%.
2. Инвестиционна програма.

Представената инвестиционна програма за 2009 г. е приведена в стойностно изражение към средния номинален размер на инвестициите, одобрен от ДКЕВР.

Към настоящия момент няма започнало изпълнение на значими инвестиционни проекти. Причините за това са основно в два аспекта. От една страна, в условията на икономическа криза проектите на възложители на обекти на територията на к.к. “Златни пясъци”, предвидени за изпълнение в периода Х.2008г. – V.2009г  останаха без реализация, като все още за следващия строителен период ( Х.2009г.-V.2010г.) няма заявени ясни инвестиционни намерения. От друга страна, съгласно решение на ДКЕВР за утвърждаване на цени на електрическата енергия, считано от 01.07.2008г. цената за разпределение на електрическа енергия на “ЕРП Златни пясъци” АД бе понижена драстично с около 30%., което в съчетание с породения от икономическата криза чувствителен спад на потреблението на електрическа енергия в к.к. “Златни пясъци” доведе до рязко влошаване на  финансовото състояние  на нашето дружество. За първото полугодие на 2009 г. “ЕРП златни пясъци” АД е с реализирана загуба от дейността в размер на 69 хил. лв. Крупни инвестиции при такива обстоятелства са необосновани и практически невъзможни.

В следствие на гореизложеното и в предвид на факта, че през туристическия сезон всякакви строителни работи са забранени, в началото на м. октомври предстои  анализ на необходимостта и възможността за реализиране на различни  инвестиционни проекти, които ще бъдат стартирани  след приключване на активния туристически сезон.

2. Прогнозната информация, е предоставена от електроразпределителното дружество за предстоящия есенно-зимен период и електроенергийния баланс на разпределителната мрежа в Приложение № 5.
ТОПЛОФИКАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА

Предварителна оценка сигурността на централното топлоснабдяване за есенно-зимен сезон 2009-2010 г.

Във връзка с оценка сигурността на енергоснабдяването през есенно-зимен сезон 2009-2010г. от топлофикационните дружества бе представена информация относно подготовката за нормално електро и топлоснабдяване и изпълнение на ремонтните и инвестиционни  дейности.Основните показатели, които са разгледани са както следва:


І. Производствена програма-договорено производство на топлинна  и електрическа за периода 01.11.2009г.-31.03.2010г.Възможност за производство  на допълнително количество електроенергия.


ІІ. Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програма за периода до 30.09.2009г. и до 31.12.2009г. Оценка на качеството, предварителни или окончателни резултати от изпитанията на възлите и съоръженията. Незавършени ремонти за периода. Проблеми, необходимо съдействие и на какво ниво.


ІІІ. Програма за есенно-зимна подготовка. Осигуреност с горива.

и са разгледани при отделните дружества:

1. Топлофикация „Плевен”

По инвестиционната програма за 2009 година са планирани за усвояване 1 500 х. лв. Към 10.09. 2009г. са изпълнени следните мероприятия и проекти:

· По проект “Разширение на Бойлерна Уредба” са изработени топлообменниците, разработена е машиннотехнологична, строително конструктивна, електро и КИП и А части  на проекта на разширението.Доставена е арматура и КИП и А оборудване.В предвид икономическата криза до края на 2009г. по този проект няма да се работи, но това не е проблем за изпълнение задълженията на дружеството през отоплителния сезон.  

· По проект “Бетониране обваловката на мазутни резервоари №3 и №4” е разработен проект изискани са оферти за изпълнение и се извършва договаряне.До края на 2009г. проекта ще бъде изпълнен.Същия се изпълнява съгласно изисквания за опазване на околната среда.

· По проект “Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови топлофикационни отклонения” са реконструирани и изградени нови участъци с предварително изолирани тръбопроводи на четири обекта, изработени са пет проекта като единия е одобрен на експертен съвет и предстои издаване разрешение за строеж, изпълнението на петте проекта ще започне през месец март с нови участъци от топлофикационната мрежа.

· По проект “Реконструкция секц. у-во “Г.Кочев” в помпена станция” е разработен проект.Изпълнението на обекта ще се изпълнява след приключване на отоплителен сезон 2009/2010г.

· По проект ”Доставка и монтаж на АС” са доставени  регулиращи системи и изработени  7 бр. нови АС .

· Върви процедура по доставка на вихрови разходомери за АС.


По ремонтната програма за 2009г. на дружеството са предвидени за изпълнение ремонтни работи на стойност 764.9 хил. лева.

Към днешна дата са извършени следните по важни ремонтни работи: 

· Профилактика и  ремонт на ПЕП №2,3,6.

· Ремонт на Механичен филтър№1 в цех “ХВО”.

· Извършена е профилактика и ремонт на всички спомагателни съоръжения на Турбогенератор №2

· До 15.11.09г. ще се извърши профилактика и ремонт на маслоохладители, кондензатор и циркулационно охладителни помпи на Турбогенератор №1.

· Изработен и доставен е паропрегревател първа и втора степен на Парогенератор №3.

· Извършен е ремонт на охладителна кула.

· Профилактика  на зимни мрежови помпи и основен ремонт на двигателите на помпи №1.

· Извършен е ремонт на разтоварен колектор за мазут.

· Подменена спирателна арматура по питателен колектор и деаераторни колонки.

· Извършен е ремонт на канализацията в цех “ХВО”.

· Извършена е държавна проверка на 660 броя топломери.

· Подменена е амортизирана спирателна арматура с нови спирателни кранове на важни места по парни и топлофикационни магистрали.

· Ремонт на автотракторна техника.

· Доставени са резервни части за ремонт на помпи в АС и извършен ремонт на аварирали помпи.

· Доставени са резервни части за регулиращи системи на АС и има готовност за посрещане на възникнали дефекти.

· Извършен е ремонт на хидроизолации на покриви.

· Извършен е ремонт на баня и тоалетни на експлоатационен и ремонтен персонал.

Изпълнени са още много други по дребни доставки на резервни части и материали необходими за работата на дружеството.

Rзпълнените инвестиционни и ремонтни работи са достатъчни за осигуряване готовност на дружеството за предстоящия отоплителен сезон.
Горива

Основното гориво в “Топлофикация – Плевен” ЕАД е природен газ. Осигурена е доставката на гориво чрез договор за доставка на природен газ от "БУЛГАРГАЗ"-ЕАД. Представена е заявката за доставка на природен газ за 2010 година в размер на 103 700 х.н.м(.

Резервно гориво за производството е мазут. Наличното количество мазут е в размер на 780 тона, което покрива необходимия одобрен резерв от горива, определен по Наредбата за резерви от горива. Утвърденият резерв от мазут е 650 тона. 

2. Топлофикация „Сливен”

Очаквано изпълнение на ремонтните и инвестиционни програми до 30.09.2009 г.:


- за енергиен котел 1
- 100 %


- за енергиен котел 2
- 50 %


- за други 3съоръжения в топлоизточник
- 100 %


- за съоръжения топлопренос и АС
- 100 %

Очаквано изпълнение на ремонтните и инвестиционни програми до 31.12.2009 г.:


- за енергиен котел 2
- 80 %

Оценка за невъзможност или закъснение на изпълнението на обекти от ремонтните и инвестиционни програми, които са от първостепенна важност за осигуряване на работата в есенно-зимни условия.


- не се очакват технически затруднения

Причини за закъсненията, ако има такива:


- няма закъснения

Други дейности по есенно-зимната подготовка през 2009 г.:

Програма за есенно зимна подготовка:

Техническите мероприятия за есенно зимна подготовка в голямата си част са интегрирани и изпълнени в ремонтните задачи . Към 20.09.2009 г. ще започне изпълнението на дейности по проверка и топлоизолиране на тръбопроводи, съоръжения и помещения на територията на дружеството.
Степен на изпълнение на дейностите със срок 30.09.2009 г.:


- за съоръжения в топлоизточник

- 90 %


- за съоръжения топлопренос и АС
- 100 %

Горива- Планираните въглища за сезон 2009-2010 г. са 54 хил.тона.
Забележка: За предстоящия отоплителен сезон 2009/2010г. „Топлофикация Сливен” ЕАД е в състояние и има пълна техническа готовност за посрещане на нуждите на клиентите на топлинна енергия на територията на град Сливен само при работа на съоръженията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Към настоящия момент по разпореждане на МОСВ работата на тези съоръжения е спряна, като дружеството полага всички законови усилия за пускането им в експлоатация. Предвид това представяната информация е на база работа на енергийните котли и турбогенератора в режим на когенерация. При искане от страна на ЕСО може да се увеличи производството на ел. енергия. Тъй като дружеството няма възможност за работа на съоръжения, изгарящи природен газ, поради причините:

· влошен паричен поток от стари и текущи задължения с негативна перспектива за по-нататъшно влошаване;

· липса на постъпления от продажба на ел. енергия;

· невъзможност за навременни авансови и текущи плащания за газ;

· промяна в структурата на разходите за производство само на топлоенергия, неотразена до момента, която се регулира от ДКЕВР.

при отказ от страна на МОСВ и други органи за повторно пускане на енергийната част, то дружеството няма да е в състояние да изпълни задълженията си към потребителите.

3. Топлофикация „Велико Търново”

В разработената ремонтна програма за 2009 г. на дружеството за нормална работа на топлоизточниците и топлопреностните мрежи за 2009 г. бяха разчетени за основен ремонт 395 х. лв., които се разбиват по следния начин:

- топлоизточници 

- 235 х. лв.

- топлопреносни мрежи

-  44 х. лв.

- абонатни станции

-  50 х. лв.

- сгради                                     -   30 х. лв.

-пътища, площадки, резе-

 воари и комини


-  35 х.лв. 

- транспорт                               -    1 х. лв. 
             Всичко:


  395 х. лв.


Към 31.08.2009 г. са усвоени 129 х. лв..

І-1. Ремонт на съоръжения в дейност “Производство на ТЕ” – топлоизточници.

За ремонт на топлоизточници са изразходвани 126.5 х. лв.  

Извършени ремонтни работи:

( - ремонт Ко-генератор  - 126.5 х. лв.

І-2. Ремонт на съоръжения в дейност”Пренос на ТЕ”

За ремонт на  топлоппреносни мрежи са изразходвани общо 1 х. лв.  

Извършени работи:

( - ремонт на тръбопровод 1-ва – 1 х. лв. за изкопни работи

І-3. Ремонт на транспортни средства

( - ремонт на МПС - 1.5 х. лв.

ІІ. Изпълнение на инвестиционна програма за 2009 г.към 31.08.2009 г.

В разработената инвестиционна програма за 2009 г. на дружеството са предвидени за топлоизточниците и топлопреностните мрежи за 2009 г. 290 х. лв., които се разбиват по следния начин:

- топлоизточници 

-      60 х. лв.

- топлопреносни мрежи
 и АС
-    230 х. лв.
                 Всичко: 

     290 х. лв.


Към 31.08.2009 г. са усвоени 53.5 х. лв., както следва:

ІІ-1. Инвестиции на съоръжения в дейност “Производство на ТЕ” – топлоизточници.

Извършени инвестиционнни работи:

( -  проект на навес за съхранение на биомаса  - 3 х. лв.

( -  реконструкция на деаратор - 7 х. лв.

( -  направа на топлообменник  - 8 х. лв.

ІІ-2. Инвестиции на съоръжения в дейност”Пренос на ТЕ”

Извършени инвестиционнни работи:

( -  подмяна на АС  - 27 х. лв.

( -  доставка на топломери  - 8.5 х. лв.

По т.І и т.ІІ е отчет за изпълнение на ремонтна и инвестиционна програма до 31.08 2009 г. и за периода до 30.09.2009 г. ще бъдат извършени следните работи:

- по т. І ремонтните работи на машини, съоръжения, топлопреносна мрежа и АС са извършени през периода от 15.07.2009 г. до 15.08.2009г. , когато отоплителната централа е спряна за планов ремонт и до края на годината не се предвиждат ремонтни работи освен текуща поддръжка и аварийни ремонти при нужда. 

- по т. ІІ  до 30.09.2009 г. ще бъде завършена реконструкцията на деаратора, а останалите обекти са със срок на изпълнение през 2010 г.


До края на годината със срок до 31.12.2009 г. по т.І и т.ІІ ще бъдат извършени следните работи:

- по т. І предвидените ремонтни работи по пътища,площадки, резервоари, комини и  сгради няма да бъдат изпълнени поради липса на средства.

- по т. ІІ се предвижда изготвяне на проект за водочерпене от р. Янтра до ОЦ.

В заключение на по-горе  изложеното отоплителната централа при "Топлофикация ВТ" АД гр. Велико Търново е в готовност за отоплителен сезон 2009 г. - 2010 г. и няма обекти не изпълнени и недовършени, които ще възпрепятстват  работата на централата.
Горива:

Необходимото количество газ за сезон 2009/2010г. е 5 240т/х.н.куб.м, доставени от Овергаз север ЕАД, като очаквани проблеми които могат да се появят са свързани с финансиране на процедурата по доставка поради задължения на бюджетни фирми.

4. Топлофикация „Габрово”

Изпълнение на инвестиционната програма

	Обект
	Наименование на проекта
	Стойност
	Срок на откупуване
	Вид на финансиране
	% на изпълнение към 30.09.2009 г.
	Очакван икономически ефект

	
	
	
	
	
	
	Отражение върху натуралните
 показатели
	Ефект в натура
	Ефект

	
	
	(х.лв)
	години
	
	%
	
	т.у.г 
	х.лв

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Топлоизточник
	Реконструкция на горивната система на въглищни котли
	600
	3
	С.ср
	0
	
	
	

	Топлопреносни мрежи
	Частична подмяна на участък от мрежата положен в пенобетон
	200
	7
	С.ср.
	0
	
	
	

	Абонатни станции
	Подмяна на стари АС
	80
	10
	С.ср.
	0
	
	
	


Изпълнение на ремонтната програма

	Ремонт в
	Предвидени средства 
	Усвоени средства към 30.09.2009 г.
	Обем на изпълнение към 30.09.2009 г.
	Обем на изпълнение към 31.12.2009 г.
	Забележка

	
	х.лв
	х.лв
	%
	%
	

	1
	2
	3
	4
	
	5

	Топлоизточник
	100
	90
	90
	100
	

	Топлопреносни мрежи
	20
	20
	100
	150
	

	Абонатни станции
	3
	3
	100
	100
	


Осигурени горива за есенно-зимен сезон 2009/2010 г.

	Вид на горивото
	Необходимо количестно за сезон 09/10 
	Наличност към 30.09.2009 г.
	Договор за доставка на гориво
	Процедура за 
доставка на гор
иво
	Очаквани проблеми при доставка на горивата

	
	
	
	Количество гориво
	Доставчик
	Срок на действие
	
	

	
	т
	т
	т
	
	
	Количество/фаза
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Основно- въглища
	12400
	7000
	10900

1500
	“Мина Балкан 2000” АД

ф.”Фарадей” ООД
	Постоянен


	56% доставени
	-

	Резервно- мазут
	75
	75
	
	Няма сключен договор с определен доставчик
	
	100% доставени
	-

	Разпалващо- мазут
	150
	130
	
	Няма сключен договор с определен доставчик
	
	87% доставени
	-


5. Топлофикация „Русе”

1. Очаквано изпълнение на ремонтните и инвестиционни програми,оценка за невъзможност,закъснение и причини - до 30.09.2009 г. 
1.1.Топлофикационна част и общи за централата съоръжения и оборудване- ремонти, рехабилитации, реконструкции и модернизации до 30.09.2009г.
	Дейности, които са или ще бъдат приключени към 30.09.2009 г 
	Степен на изпълнение

към 30.09.2009 г.
	Краен срок за приключване 
	Заб.

	ПГ -1 – Ремонт мелници,подмяна разводки на горелки

Подмяна позиционери за САР.

Ремонт на дренажна система.

Контрол на метала Гл.ПП и барабан.
	изпълнено
	17.04.2009г.
	

	ТГ-1-Обследване и ремонт на ООС на ПМ


	изпълнено
	30.03.2009г.
	

	ПГ-2-Ремонт мелници,сепаратори,прахов шнек,ПМ,дренажи
	изпълнено
	19.06.2009г.
	

	ТГ-2-Подмяна на 45бр. Преобразуватели на температура
	изпълнено
	16.06.2009г.
	

	ПГ-5 – Ремонт мелница 5 Б, подмяна дъно на котел.
	изпълнено
	30.01.2009г
	

	ПГ 7 – Ремонт мелница 7А,Б,МВ 7А/Б,ремонт въздопрегревател ІІ- ра степен.
	започнато
	30.09.2009
	

	ТГ-5 Подмяна байпас ГПЗ,  подмяна прекъсвач на Тр№9 на страна 110 кВ
	предстои
	30.09.2009
	


Оценка на качеството, предварителни или окончателни резултати от изпитанията на възлите и съоръженията  до 30.09.2009г. – добро

1.1 Незавършени ремонти  , рехабилитации, реконструкции и модернизации до  30.09.2009.      Причини за закъснението, ако има такова. – няма такива

2. Очаквано изпълнение на ремонтните и инвестиционни програми,оценка за невъзможност,закъснение и причини до 31.12.2009 г.
2.1 Топлофикационна част и общи за централата съоръжения и оборудване- ремонти, рехабилитации, реконструкции и модернизации до 31.12.2009г.

	Дейности със срок на изпълнение след 30.09.2009. 
	Краен срок за приключване 
	Причини за закъснението, ако има такова

	ТГ 6 – Монтаж панел за управление на двигателя за изменение на оборотите на АВР.
	16.10.2009
	

	ПГ-5 – Обследване състоянието, изготвяне техн. Решение и настройка на ЕФ
	07.11.2009г.
	

	ПГ-8-Изработка на автоматизирана с-ма за оросяване на димните газове
	16.10.2009
	

	Безразрушителен контрол на разпалващ колектор и определяне на ресурс в зоната на ПГ 7, 8.
	14.10.2009
	


6. Топлофикация „Бургас”

Общо планираните средства за ремонт през 2009 г. са 790.9 х.лв. По отчетни данни към 31.07.2009 г. са изразходвани общо 501 х.лв. или 63.34 % от планираните средства.

По направления разходите за ремонт са дадени в следната таблица:

	№ по ред
	Направление
	План за 2009 г.

х. лв.
	Отчет до 31.07.09 г.

х. лв.
	Изпълнение

%

	1.
	Топлопроизводсто
	144.9
	100
	69

	2.
	Електропроизводство
	380
	119
	31.32

	3.
	Топлоснабдяване
	266
	282*
	69.4

	
	Общо
	790.9
	501
	63.34


* В т.ч. 188 х. лв. аварийни ремонти.

Изпълнение на инвестиционната програма:

За 2009г. са планирани разходи по инвестиционната програма в размер на 1 390 х.лв.  Изразходваните средства до 31.07.09г.са 980 х.лв. или 7,05%. Това изпълнение  се е наложило от технологични съображения за подобряване и стабилизиране работата на генераторите за комбинирано производство на енергия и техните спомагателни съоръжения.Увеличаването на стойността на ДМА в топлоизточника е 769 х.лв.Реконструирана е деаераторната уредба от  атмосферен на вакуумен тип, като необходимата топлина за подгрев на омекотената вода от ХВОе осигурена от ИКПТЕЕ. Това дава възможност на дружеството да изведе от експлоатация парокотелната инсталация, която ще работи само в аварийни случаи. В топлопреносната мрежа са инвестирани 15,5 х.лв. за материали за разширяване на топлопреносната мрежа, подмяната на топлообменни апарати в абонатните станции предстои.

В този обем на инвестиции и ремонт са изпълнени всички предвидими дейности, профилактики и реконструкции на съоръженията, които считаме, че ще осигурят непрекъсната и безаварийна работа през есенно- зимния сезон 2009-2010 г.
Горива:

Необходимото основно гориво на централата – природен газ е разпределено, както следва: за месеци10, 11 и 12.2009г.-13 273 х.н.куб.м и за месеците 1,2 и 3.2010г.-14 870 х.н.куб.Доставчик е „Булгаргаз” ЕАД, като доставките са осигурени с подписан договор.Като очакван проблем при доставките може да се получи покриване на стари и предстоящи задължения.

7.    Топлофикация „София”
Информация за изпълнението на ремонтната и инвестиционната програми за 2009 г. 

Очаквано изпълнение на ремонтните и инвестиционни програми до 30.09.2009 г. и 31.12.2009 г.

1.Инвестиционна програма

През 2009 г. се изпълнява инвестиционна програма на обща стойност 57.871 мил.лева, от които: 25.110 милиона – са собствени средства за приоритетни обекти, 9.020 мил.лева – са привлечените средства и 23.521 мил.лева са средства за обекти, които се изпълняват при наличие на финансов ресурс. Към 30.08.2009 г. по изпълняваните обекти са направени разходи на обща стойност 10.6  мил.лева, от които 5 мил. са привлечен капитал и 5.6 мил. са собствени средства. Въведените дълготрайни материални активи са на обща стойност 15.488 мил.лева. Очаква се изпълнението  към 30.09.2009 г. да бъде в размер на 13 мил.лева и до края на годината около 17 милиона лева общо, като привлечените средства са 5 мил.лв., а собствените около 12 мил.лв.

1.1.Дейност „Производство на топлинна и електрическа енергия”

Основно място сред изпълнените обекти в топлоизточниците заемат обекти, свързани с обезпечаване надеждността на работа на топлоизточниците: 

· В ТР”София”: „Подмяна на конвективен паропрегревател на Парогенератор № 8 

· В ТР”Земляне” : Реконструкция на табло КИП на ВК-4, Изграждане на инсталация за пречистване на отпадни води от мазутно стопанство, Подмяна на един брой хлор-анйонитен филтър, Реконструкция на КРУ 10 KV.

· В ТР”Люлин”- Изграждане на нова осветителна инсталация на комин 120 м в ОЦ „Люлин”.

Проведена е обществена поръчка и е сключен договор за изработка на долни конвективни пакети на два броя водогрейни котли /по един в ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София изток/ и на комплект конвективни пакети и екранни тръби за един водогреен котел в ОЦ”Земляне”. Срокът за изработка е седем месеца от датата на сключване на договора така, че самата подмяна ще бъде извършена през 2010 г. Пред сключване на договор е обект “АСУТП на термохидравличните режими в ТЕЦ”София изток””, който ще се изпълнява без да засяга работоспособността на основните съоръжения в централата по време на отоплителния сезон. Пред сключване на договор е и обект “Система за контрол и регистрация на вибрациите на ТГ1 и 2 в ТЕЦ “София изток”’. Изпълнението на обекта няма да повлияе на започването на отоплителния сезон.

Обявена е обществена поръчка за доставка на топлообменник за обект “Утилизация на димните газове от ЕК 2 в ТЕЦ”София изток””, като монтажните работи ще бъдат изпълнени със собствени сили, след доставката. Работоспособността на котела за отоплителния сезон е обезпечена. 

1.2. Дейност „Пренос на топлинна енергия”.

Основен акцент в инвестиционната програма през 2009 г., по отношение на преноса на топлинна енергия, е изпълнението на:

· Подмяна на абонатни станции, финансирани с грант от Международен фонд Козлодуй. През месец май приключи подмяната на абонатните станции по последния договор от проекта за рехабилитация на топлофикационната система на град София. Бяха подменени 584 абонатни станции.;

· Програма за реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа (ТПМ) с обща дължина  9436 м.;

· Програма за подмяна на компенсатори и арматура по ТПМ, включваща подмяна на 416 броя компенсатори;

Очаква се към 30.09.2009 г. всички обекти включени в  двете програми да бъдат завършени в частта, касаеща възстановяване  на топлоподаването,  а през м. октомври да се изпълняват само довършителни работи като възстановяване на пътни настилки и др. 

В момента е в ход процедура за възлагане на обществена поръчка за възстановяване на топлинна изолация на надземни топлофикационни тръбопроводи. Съобразно финансовите възможности на дружеството, възстановяването ще се изпълнява в рамките на две години, с крайна цел редуциране на топлинните загуби при преноса.

Очакваните разходи към 30.09.09 СМР са 7.2 млн. лева, в това число:

                        - за подмяна на компенсатори и арматура – 3 млн. лева;

                        - за реконструкция на ТПМ                         -  4.2 млн. лева.

До края на годината след разплащане на всички обекти се очаква разходите за ТПМ да достигнат 8.7 мил.лева.

2.Ремонтна програма

Ремонтната програма, изпълнявана през 2009 г. е на обща стойност 6.545 мил.лева. Очакваните разходи към 30.09.2009 г. са на стойност 1.9 мил.лева. До края на годината, след разплащане на всички ремонтни дейности се очаква разходите да станат около  4 мил.лева.

От началото на годината до сега има едно цялостно спиране на топлоподаването от основен топлоизточник – ТЕЦ „София” -  за провеждане на  профилактичен ремонт на ГРП на входа на централата, като топлоподаването беше спряно само за 6 часа.  В останалите топлоизточниците профилактиката на съоръженията е изпълнена без прекъсване на топлоподаването.

Основна характеристика на ремонтната програма беше изпълнението на голяма част от обектите със собствени сили. 

2.1. Дейност „Производство на топлинна и електрическа енергия”. 
Изпълнявани са главно текущи ремонти със собствени сили и аварийни или средни ремонти на основни съоръжения с възлагане. По сериозните ремонти на основни съоръжения, изпълнени по ремонтната програма на дружеството към момента са: 

· ТЕЦ”София” - Ремонт на Парогенератор № 9, ремонт на  ГРП, ремонт на главен колектор на Мрежова помпена станция;

· ТЕЦ”София изток” - Ревизия на маслоохладителите на Турбогенератор № 5, ремонт на охладителна кула № 2, текущи ремонти на ТГ2, ТГ 5, ПГ 1 и КРУ 6 KV;

· ОЦ”Земляне”- Ремонт на  горелките на Вогдогреен котел № 4;  ремонт на честотни инвертори на мрежови помпи №№ 4,5,7;                

· ОЦ”Люлин”-  Ремонт на муфелите на Водогрейни котли №№ 1,2,4, ремонт на димохода на Водогреен котел № 5.

Обявени са обществени поръчки за ремонти, които не могат да бъдат изпълнени със собствени сили, като „Основен ремонт на Турбогенератор № 4” и “Ремонт на ротора на Генератор №1 в ТЕЦ „София изток”/прекратена- предстои ново обявяване/. Тези ремонтни работи са с цел повишаване надеждността на съоръженията и няма да попречат на готовността за започване на отоплителния сезон. В ТЕЦ”София изток” има достатъчно водогрейни котли, които могат да поемат топлинния товар в случай на необходимост. 

2.2. Дейност „Пренос на топлинна енергия”.

Аварийните ремонти по топлопреносната мрежа се извършваха от ремонтни екипи на ТР при прекъсване на топлоснабдяването до 48 часа включително, при непрекъсната работа на екипите. Този срок за прекъсване на топлоснабдяването не е спазван в някои случаи, когато ремонтните работи засягат частни имоти /мазета, складове, магазини, дворове на къщи/, макар че ремонтът е бил завършван за време до 48 часа от момента на осигуряване на фронт за работа. 

При аварийните ремонти през 2009 г., до края на м. август са подменени 4.162 км. топлопроводи. Запазва се тенденцията от предишни години-основната част от авариралите топлопроводи са с условен диаметър до 250 мм. Броят на пробивите за този период е 460. С приключването на проекта за рехабилитация на топлофикационната система от 2009 г. дружеството отделя предимно собствени средства за мрежата. Запазването на състоянието й, като се има предвид огромната дължина от 970 км.трасе и експлоатационния живот на тръбопроводите -30 години, изисква ежегодна подмяна на поне 30 км.трасе. Както се вижда от посочените цифри през 2009 г. ще успеем да подменим  само около 14 км. трасе. Това е предпоставка за увеличаване на аварийността в бъдеще и съответно на загубите, както на топлина, така и на топлоносител.

Извършени са ежегодните профилактични ремонти на абонатни станции, помпени станции,  проходими колектори, почистване на камери, като е обърнато особено внимание на опорните конструкции, компенсаторите и спирателната арматура. 

Оценка за невъзможност или закъснение на изпълнението на обекти от ремонтните и инвестиционни програми, които са от първостепенна важност за осигуряване на работата в есенно-зимни условия-

Въпреки, че има основни съоръжения /ТГ 1 и ТГ4 в ТЕЦ”София изток”/, за които ремонтните работи тепърва ще предстоят, това няма да се отрази на възможностите за топлоснабдяване. Планирано е те да приключат до края на годината, при нормален ход на процедурите. Необходимите топлинни товари са обезпечени от останалите съоръжения в централата. 

Причини за закъсненията, ако има такива- 

Основна причина за закъсненията е ограничения финансов ресурс на дружеството. Както се вижда от посочените по-горе цифри за очакваното изпълнение на програмите, то е под 50% за приоритетните обекти със собствени средства в инвестиционната програма и около 60% за ремонтната програма. От 2006 г., вече четири години средствата за ремонт са в рамките на 3.5- 4 милиона лева годишно, което е крайно недостатъчно за огромния брой съоръжения, които при това са на възраст над 30 години. Тези средства покриват само най-неотложните ремонти за да се гарантира работоспособност на системата. Те са крайно недостатъчни за нормалната поддръжка и предпоставка за увеличаване на принудителните престои за аварийни ремонти. 

Тежкото финансово състояние на дружеството налага подход на задържане възлагането на обектите и непрекъсната преоценка на приоритетите в зависимост от конкретните обстоятелства за наличие на средства за разплащане и нововъзникнали аварийни ремонти. На изпълнението на програмите през 2009 г. допълнително се отрази задържането на цената на топлинната енергия, което допълнително ограничи финансовите ни възможности.

Друга причина за закъснение са някои провалени и обжалвани обществени поръчки, което за някои обекти отлага изпълнението за следващата година, след отоплителния сезон.

Горива

Течното гориво-мазут, съгласно утвърдените резерви от горива по Наредба №11 / 2004г. е в количество 85 х т. за целия отоплителен сезон. Наличността към момента е 21 889 тона котелно гориво, разпределено в различните топлоизточници. Количеството е достатъчно да покрие нуждите от резервно гориво за период от 5 дни в отоплителния сезон. Дружеството има подписани договори за доставка на течни горива- мазут и промишлен газьол с Лукойл България. Котелното гориво се доставя с ж.п.цистерни до основните топлоизточници на дружеството в рамките на три дни от плащането. Ж.п. коловозите и разтоварищата обслужващи мазутните стопанства са в изправност и са готови за предстоящия сезон. Доставката на промишления газьол се осъществява с автоцистерни на доставчика до конкретния обект.
8. Топлофикация „Пловдив”

	Положение / Stand: 
	Инвестиционна програма 2009 г.

	 

in BGN   
	Investitionsprogramm 2009

	ТОПЛОФИКАЦИЯ / WAERME
	
	Budget 2009
	ССП 2009            MUP 
	РАЗХОД 

към 31.08.2009           IST
	% на изпълнение към 31.08.2009г.
	ПРОГНОЗА  ERW 
30.09.2009
	% на изпълнение към 30.09.2009г.
	ПРОГНОЗА  ERW 
31.12.2009
	% на изпълнение към 31.12.2009г.

	0
	1
	Топло(електро)централи
Fernheiz(kraft)werke
	 
	1 276 270 
	 
	973 459 
	76,3%
	1 014 459
	79%
	1 224 459 
	95,9%

	 
	011
	Пловдив Север Plovdiv Nord 
	 
	1 236 270 
	 
	973 459 
	78,7%
	993 459
	80%
	1 143 459 
	92,5%

	 
	012
	Пловдив Юг  Plovdiv Süd
	 
	40 000 
	 
	0 
	-
	21 000
	53%
	81 000 
	202,5%

	0
	2
	Когенерационни съоръжния
Cogenerationanlagen
	 
	8 200 000 
	 
	43 282 
	0,5%
	43 282
	1%
	8 043 282 
	98,1%

	0
	3
	Съоръжения за локално 
топлоснабдяване
Nahwaermeanlagen
	 
	837 900 
	 
	0 
	-
	0
	0%
	0 
	0,0%

	0
	6
	Топлофикационни мрежи
Fernwaermenetze
	 
	341 556 
	 
	103 178 
	30,2%
	103 178
	30%
	103 178 
	30,2%

	 
	061
	Пловдив  Plovdiv
	 
	291 556 
	 
	12 352 
	4,2%
	12 352
	4%
	12 352 
	4,2%

	 
	062
	Изкупуване на топлинни станции
Aufkauf von Waermeanlagen
	 
	50 000 
	 
	90 826 
	181,7%
	90 826
	182%
	90 826 
	181,7%

	0
	8
	Заводски, административни, 
жилищни и социални сгради
Betriebs-, Verwaltungs-,
	 
	0 
	 
	0 
	-
	0
	 
	 
	 

	0
	9
	Други отделни инвестиции
Sonstige Einzelinvestitionen
	 
	100 350 
	 
	21 694 
	21,6%
	21 694
	22%
	21 694 
	21,6%

	 
	091
	Топломери / Waermezaehler
	 
	60 800 
	 
	0 
	-
	0
	0%
	0 
	0,0%

	 
	092
	Преобразуватели / Umformer
	 
	39 550 
	 
	0 
	-
	0
	0%
	0 
	0,0%

	 
	093
	Други отделни инвестиции/Инструменти
Sonst. Einzelinvestitionen/Werkzeug
	 
	0 
	 
	21 694 
	-
	21 694
	 
	21 694 
	 

	1
	0
	Непредвидени топлофикационни 
съоръжения и отделни инвестиции
Unvorhergesehene 
	 
	180 000 
	 
	0 
	-
	0
	0%
	 
	0,0%

	Сума Топлофикация
Summe Waerme
	 
	10 936 076 
	0
	1 141 612
	10,4%
	1 182 612
	10.8 %
	9 392 612
	85,9%


Забележка: В т.02. Когенерационни съоръжения е отразена предстоящата инвестиции в нова когенерационна мощност от 49 MWe!  

EVN България Топлофикация ЕАД

Приложение: към писмо до МИЕТ / подготовка есенно-зимен сезон 2009/2012г.

	Положение / Stand: 
	Ремонтна програма 2009 г.

	 

in BGN   
	Reparaturprogramm 2009

	ТОПЛОФИКАЦИЯ / WAERME
	
	Budget 2009
	ССП 2009           MUP 
	РАЗХОД     към 31.08.2009        IST
	% на изпълнение към 31.08.2009г.
	ПРОГНОЗА  ERW 
30.09.2009
	% на изпълнение към 30.09.2009г.
	ПРОГНОЗА  ERW 
31.12.2009
	% на изпълнение към 31.12.2009г.

	0
	1
	Топло(електро)централи
Fernheiz(kraft)werke
	 
	630 310 
	 
	325 922 
	51,7%
	656 922
	104%
	866 922 
	137,5%

	 
	011
	Пловдив Север Plovdiv Nord 
	 
	541 550 
	 
	325 922 
	60,2%
	651 922
	120%
	831 922 
	153,6%

	 
	012
	Пловдив Юг  Plovdiv Süd
	 
	88 760 
	 
	0 
	-
	5 000
	6%
	35 000 
	39,4%

	0
	2
	Когенерационни съоръжния
Cogenerationanlagen
	 
	0 
	 
	0 
	-
	 
	 
	 
	 

	0
	3
	Съоръжения за локално 
топлоснабдяване
Nahwaermeanlagen
	 
	0 
	 
	119 498 
	 
	119 498
	 
	139 498 
	 

	0
	6
	Топлофикационни мрежи
Fernwaermenetze
	 
	850 970 
	 
	228 456 
	26,8%
	228 456
	27%
	228 456 
	26,8%

	 
	061
	Пловдив  Plovdiv
	 
	850 970 
	 
	228 456 
	26,8%
	228 456
	27%
	228 456 
	26,8%

	 
	062
	Изкупуване на топлинни станции
Aufkauf von Waermeanlagen
	 
	 
	 
	0 
	-
	0
	 
	0 
	 

	0
	8
	Заводски, административни, 
жилищни и социални сгради
Betriebs-, Verwaltungs-,
	 
	0 
	 
	36 768 
	-
	36 768
	 
	36 768 
	 

	0
	9
	Други отделни инвестиции
Sonstige Einzelinvestitionen
	 
	 
	 
	0 
	-
	0
	 
	0 
	 

	 
	091
	Топломери / Waermezaehler
	 
	 
	 
	0 
	-
	0
	 
	0 
	 

	 
	092
	Преобразуватели / Umformer
	 
	 
	 
	0 
	 
	0
	 
	0 
	 

	 
	093
	Други отделни инвестиции/Инструменти
Sonst. Einzelinvestitionen/Werkzeug
	 
	 
	 
	0 
	-
	0
	 
	0 
	 

	1
	0
	Непредвидени топлофикационни 
съоръжения и отделни инвестиции
Unvorhergesehene 
	 
	120 000 
	 
	0 
	-
	0
	0%
	0 
	0,0%

	Сума Топлофикация
Summe Waerme
	 
	1 601 280
	0 
	710 642 
	44,4%
	1 041 642
	65,1%
	1 271 642 
	79,4%


В „ЕВН България Топлофикация” ЕАД не се предвижда закъснение за изпълнение на обекти от инвестиционната и ремонтната програма, които да са от първостепенна важност за осигуряване на работата в есенно-зимни условия.

За изпълнението на програма за есенно-зимна подготовка, в ТЕЦ „Пловдив Север” и ОЦ „Пловдив Юг” са извършени, залегналите в ремонтната програма за 2009 г., планираните мероприятия. 

Дружеството е предприело необходимите действие за осигуряване работата на централите при зимни условия и кризи, като се използва наличния оперативен и ремонтен персонал, разпределен по аварийни групи в съответствие с Плана за действие при бедствия и аварии. 

Техниката за използване при действия при кризи е съсредоточена в отдел „Инфраструктура”, където е извършена подготовка за есенно-зимна експлоатация.

Осигурена е техника за снегопочистване на главните пътни артерии на ТЕЦ „Пловдив Север”, ОЦ „Пловдив Юг”, Помпена станция „Марица” и АГРС.

Имената, актуалните телефони и средствата за връзка на дежурните длъжностни лица с МИЕТ, областните и общинските щабове за координация на спасителните и неотложно-възстановителните работи при усложнена зимна обстановка са подробно описани в Плана за действие при бедствия и аварии;

Горива

За осигуреност с горива по утвърден норматив съгласно Наредба №11 / 2004г., „ЕВН България Топлофикация” ЕАД е предприела необходимите действия за договорното осигуряване на доставките и необходимия резерв от горива. Дружеството има сключени договори за доставка на горива с „Булгаргаз” ЕАД – подадени са спецификации за доставка през 2010 г., потвърдени са заявените количества и се очаква подписването на спецификациите. С „Овергаз Юг” АД (бивше „Газоснабдяване Асеновград” АД) – са представени спецификациите по договарянето на минималните количества природен газ за доставка за 2010 г. за РОЦ „Чайка” Асеновград; 

Със Заповед № РД-16-247 от 12.03.2009г. на Министъра на икономиката и енергетиката са утвърдени нормативи за резерви на горива за периода 01.01.2009г. до 31.03.2010г. на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, като към настоящия момент е осигурен резерв над определения максимален в норматива от 1 713 тона мазут:

9. Топлофикация „Шумен”

Ремонтна програма  на “Топлофикация-Шумен”ЕАД  за 2009г.

	№
	Наименование
	срок
	забележка

	1.
	Ремонт и настройка на баланс на РОУ 39/6 ст.ч.
	31.10.2009
	предстои

	2.
	Ремонт на регулираща клапа на РОУ 39/6 нова част
	
	завършен

	3.
	Ремонт на бойлер за отопление на ХВО
	30.09.2009
	предстои

	4.
	Ремонт на охлаждане на ПП№5
	30.09.2009
	предстои

	5.
	Ремонт на ДВ наПК№7
	31.10.2009
	предстои

	6.
	Подмяна на помпа за филтър ТСС в ХВО
	31.10.2009
	предстои

	7.
	Ремонт на дренаж след АСК на ТГ-1.
	31.10.2009
	предстои

	8.
	Ремонт на дренажни линии на РОУ в нова част
	
	завършен

	9.
	Ремонт на арматура на цистерна за солна киселина
	
	завършен

	10.
	Ремонт на бойлер за отопление на административна сграда
	30.11.2009
	предстои

	11.
	Ремонт на пожарна помпа №1
	
	завършен

	12.
	Ремонт на линии за подгрев на цистерни за натриева основа
	30.09.2009
	предстои

	13.
	Ремонт на кондензна линия на баланс на ТГ-1
	
	завършен

	14.
	Подмяна на гарнитура на обратна клапа на деаератор №3
	
	завършен

	15.
	Отстраняване на пропуски от десен щок на клапанна кутия на ТГ-1 и гл.кран на ТМП
	30.09.2009
	предстои

	16.
	Ремонт на Н филтри №№2 и 4 в ХВО
	
	завършен

	17.
	Подмяна на линии на МП №4 в ново мазутно стопанство
	30.09.2009
	предстои

	18.
	Ремонт на МП№3
	30.09.2009
	извършва се

	19.
	Подмяна на 2 крана ф 65 камера”В.Папазов” 22
	30.09.2009
	предстои

	20.
	Подмяна на 2 крана ф 300и 2 ф150 ШГК 36
	31.10.2009
	предстои

	21.
	Подмяна на 2 крана ф 65 КТ 19 у.”Дедеагач”
	30.09.2009
	предстои

	22.
	Подмяна на 2 крана ф 100 камера”Преслав” 12
	30.09.2009
	предстои

	23.
	Подмяна на 2 крана ф 100 камера”Херсон” 8
	30.09.2009
	предстои

	24.
	Подмяна на 2 крана ф 50 камера”Славянски” 13
	30.09.2009
	предстои

	25.
	Монтаж на нови секциониращи кранове ф 200 камера”В.Преслав” 39
	31.10.2009
	предстои

	26.
	Монтаж на нови секциониращи кранове ф 100 камера”Тракия” КТ 20-7
	30.09.2009
	предстои

	27.
	Монтаж на нови секциониращи кранове ф 300 камера”Дедеагач” 
	31.10.2009
	предстои

	28.
	Монтаж на нови секциониращи кранове ф 250 камера””Ал.Константинов” 
	31.10.2009
	предстои

	29.
	Монтаж на нови секциониращи кранове ф 300 камера”Цар Ив.Александър”
	31.10.2009
	предстои

	30.
	Монтаж дренажен кран 2 бр.ф 80 КТ 200 - 6
	30.09.2099
	предстои

	31.
	Монтаж дренажен кран 2 бр.ф 65”Родопи” 13
	30.09.2099
	предстои

	32.
	Подмяна на 2 бр. компенсатори ф 150 на ул.”Спартак”
	31.10.2009
	предстои

	33.
	Подмяна на 2 бр. компенсатори ф 400 на втора градска магистрала
	31.10.2009
	предстои

	34.
	Смяна на топлопровод с безканално полагане ф 250 по ул.Ал.Константинов”
	15.09.2009
	завършен

	35.
	Смяна на топлопровод с безканално полагане ф 219 по ул.”В.Преслав””
	30.09.2009
	предстои

	36.
	Смяна на топлопровод с безканално полагане ф 159 по ул.”Преслав”
	30.10.2009
	предстои

	37.
	Смяна на топлопровод с безканално полагане ф 133 по ул.”Г.Делчев”
	30.10.2009
	предстои

	38.
	Смяна на топлопровод с безканално полагане ф 108 по ул.”Тракия”
	30.10.2009
	предстои

	39.
	Заглушаване на спрени дворни отклонения
	30.09.2009
	извършва се

	40.
	Подмяна на АС с рехабилитирана на ул.”Ив.Александър” 9
	30.09.2009
	завършен

	41.
	Подмяна на АС с рехабилитирана на ул.”Цар Освободител” 8
	30.09.2009
	завършен

	42.
	Подмяна на АС с рехабилитирана на ул.”Славянски” 11
	30.09.2009
	извършва се

	43.
	Подмяна на АС с рехабилитирана на ул.Вл.въстание” 2
	30.09.2009
	предстои

	44.
	Подмяна на АС с рехабилитирана на ул.Тракия” 1
	30.09.2009
	предстои

	45.
	Подмяна на АС с рехабилитирана на ул.Тракия” 5
	30.09.2009
	предстои

	46.
	Подмяна на АС с рехабилитирана на ул.”Съединение”83,вх.1
	30.09.2009
	предстои


Горива

Утвърденият норматив за поддържане, съгласно Наредба 11 от 2004г. за резерви от горива изисква максимално количество 400 т. мазут като резерв. “Топлофикация-Шумен”ЕАД няма собствени количества резервно гориво, но в мазутно стопанство в ТЕЦ-Шумен се съхраняват 1700т. мазут, който в аварийни ситуации може да се използва. Подадена  е спецификация с необходимите количества природен газ за 2010г. към “БУЛГАРГАЗ”ЕАД.
10.    Топлофикация „Враца”

	Очаквано изпълнение на ремонтна програма  на "Топлофикация - Враца" ЕАД към 30.09.2009г. и 31.12.2009г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ по ред
	Наименование на обекта, подобекта 
	Мероприятие
	Разчетна стойност
	Изразходени средства
	% на изпълнение към 30.09.2009г.
	% на изпълнение към 31.12.2009г.
	Забележка

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	хил.лв.
	хил.лв.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ТЕЦ"Градска
	Профилактика на ел.уредби , основни и спомагателни съоръжения
	3
	24
	44%
	44%
	 

	2
	ТЕЦ"Градска
	Ремонт на осветителна инсталация "комин".Подмяна на кабели и лампи(осв.тела)
	2
	
	
	
	 

	3
	ТЕЦ"Градска
	Частичен ремонт на ЗРУ 20 kV и УСН 0,4 kV /мазилка и остъкление/
	3
	
	
	
	 

	4
	ТЕЦ"Градска
	Проверка, настройка и подмяна при необходимост на КИП и А прибори
	2
	
	
	
	 

	5
	ТЕЦ"Градска
	Проверка,настройка на ел.инсталации и защити,изпитване на защитни средства
	2
	
	
	
	 

	6
	ТЕЦ"Градска
	Подмяна на осветителни тела от районно осветление и кабелни линии
	2
	
	
	
	 

	7
	ТЕЦ"Градска
	Подмяна на хидрозатвор ДНН 1,2 atm
	1
	
	
	
	 

	8
	ТЕЦ"Градска
	Закупуване и монтаж разходомери на утилизатори котли ПКГМ 1,2
	2
	
	
	
	 

	9
	ТЕЦ"Градска
	Ремонт и подмяна на участъци в мазутно с-во - строителен ремонт мазутно
	5
	
	
	
	 

	10
	ТЕЦ"Градска
	Запорна арматура по спецификация
	2
	
	
	
	 

	11
	ТЕЦ"Градска
	Строителен ремонт Битовки , УСН
	12
	
	
	
	 

	12
	ТЕЦ"Градска
	Резервни части мазутни помпи-по спецификация
	1
	
	
	
	 

	13
	ТЕЦ"Градска
	Подмяна на арматури и проверка на предпазни клапани котли
	3
	
	
	
	 

	14
	ТЕЦ"Градска
	ремонт хидрозатвор ДНН
	1
	
	
	
	 

	15
	ТЕЦ"Градска
	Лагери мр. Помпи 3 бр.
	2.1
	
	
	
	 

	16
	ТЕЦ"Градска
	ХВО линии за разсол  : нова помпа кул ЗЕ 32;  арматура PVC - DN 40=50м.;фитинги DN40 - 20 бр.
	6
	
	
	
	 

	17
	ТЕЦ"Градска
	Проверка предпазни клапани DN100 - 8 бр.
	1
	
	
	
	 

	18
	ТЕЦ"Градска
	Подмяна арматура ,клапа DN80,16 бара за пара с ел привод
	3
	
	
	
	 

	19
	ТЕЦ"Градска
	Мазутно стопанство - резервни части помпи , топлоизолоации тръбопроводи ø 108 , 89 около 30 м.
	1
	
	
	
	 

	20
	ТЕЦ"Градска -ИКПЕТЕ
	Основен ремонт на ко-генератор №1 за 30 000ч. работа
	240
	263
	49%
	49%
	 

	21
	ТЕЦ"Градска -ИКПЕТЕ
	Основен ремонт на ко-генератор №2 за 40 000ч. работа
	240
	
	
	
	 

	22
	ТЕЦ"Градска -ИКПЕТЕ
	Резервни части за обслужване и аварийни ремонти
	50
	
	
	
	 

	23
	ТЕЦ"Градска -ИКПЕТЕ
	Преизолиране на тръбопроводи по изходящи газове на ко-генератор №1
	10
	
	
	
	за 2010г.

	24
	ОЦ"Младост"
	Ремонти на основното оборудване
	20
	4
	5%
	5%
	 

	25
	ОЦ"Младост"
	Подмяна на дренажна и спирателна арматура
	3
	
	
	
	 

	26
	ОЦ"Младост"
	Проверка на КИП и А прибори, взр. инсталация, газсигн. и пож. средства
	3
	
	
	
	 

	27
	ОЦ"Младост"
	Годишна проверка от специализирана ел.лаборатория на КРУ 6кV и диелектр.средства за защита
	2
	
	
	
	 

	28
	ОЦ"Младост"
	Закупуване и подмяна на негодни КИП и А и ел.прибори
	1
	
	
	
	 

	29
	ОЦ"Младост"
	Ремонт покриви маз.стопанство,маш.зала и адм. Сграда
	60
	
	
	
	за 2010г.

	30
	ТМ и АС
	Подмяна арматура по главни стъбла и отклонения, 
	30
	56
	18%
	18%
	 

	31
	ТМ и АС
	Колена, фланци, преходи
	16
	
	
	
	 

	32
	ТМ и АС
	Тръби за ремонт
	14
	
	
	
	 

	33
	ТМ и АС
	Подмяна отклонения по ул."Алеко Константинов" до ул."Цар Асен I" №2 
	80
	
	
	
	за 2010г.

	34
	ТМ и АС
	Подмяна отклонения захранване на Д-ка 20
	25
	
	
	
	за 2010г.

	35
	ТМ и АС
	Подмяна отклонения захранване на демокрация 29 от ул."Цар обединител" по ул."Минзухар"
	65
	
	
	
	за 2010г.

	36
	ТМ и АС
	Захранване на Д-ка 47
	10
	
	
	
	за 2010г.

	37
	ТМ и АС
	Изолация по ТСС и АС и Топлоизточници
	20
	
	
	
	 

	38
	ТМ и АС
	Доставка на изолация за аварийни ремонти
	25
	
	
	
	 

	39
	ТМ и АС
	Доставка на помпи  (резерв) (БГВ) и В и К материали
	14
	
	
	
	 

	40
	ТМ и АС
	Доставка и монтаж на линзови компенсатори + резерв
	10
	
	
	
	 

	
	
	
	хил.лв. без ДДС
	хил.лв. без ДДС
	%
	
	

	
	
	Общо за топлоизточниците
	683
	290
	43%
	
	

	
	
	Общо за топлопреносните мрежи и АС
	309
	56
	18%
	
	

	
	
	Общо за Топлофикация - Враца
	992
	346
	35%
	
	


	Очаквано изпълнение на инвестиционна  програма на"Топлофикация-Враца"ЕАД за 2009 г.

	

	№ по ред
	Наименование на обекта, с неоходимия обем  дейности
	Разчетна стойност         (хил.лв)
	Изразходени средства     (хил.лв)
	% изпълнение към 30.09.
	% изпълнение към 31.12.
	забележка

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Топлоизточници
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТЕЦ"Градска"
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОЦ"Младост"
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Закупуване регулиращо устройство cosφ и кондензаторни батерии
	6
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	общо за топлоизточници
	6
	0
	0
	0
	 

	 
	Топлопреносни мрежи
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Реконструкция  на 25бр.абонатни станции
	100
	100
	100%
	100%
	 

	2
	Присъединяване на нови абонати
	30
	0.00
	0
	0
	 

	Общо за топлопреносни мрежи
	130
	100.00
	100%
	100%
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	общо за годината, без ДДС
	           136    
	100
	73.53%
	73.53%
	


.

Горива

Утвърденият норматив за поддържане, съгласно Наредба 11 от 2004г. за резерви от горива изисква максимално количество 1 770т. мазут като резерв. На етапа дружеството има в наличност утвърдения за месеца резерв от енергийни горива. Няма сключени договори за доставка на горива. При необходимост имаме възможност за доставка на необходимите количества енергийни горива.

11.    Топлофикация „Перник”            

 Ситуацията в ТЕЦ”Република” към момента на изпращане на исканата информация е следната:

 На 15.08.2009г. ПГ1,ПГ2,ПГ3 и ПГ4 бяха запечатани от РИОСВ-Перник.Така на практика всяко аварийно изключване на ПГ5 означава спиране на ТЕЦ”Република”.

На 26.08.2009 г. със заявка  до 26.09.2009 г.  е  спрян ПГ5 за крайно необходим  ремонт за отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок .

Резултатът от всичко това е спирането на ТЕЦ”Република”и никакви приходи за 1 месец.

Освен това дружеството е в процедура по обявяване  в несъстоятелност и не може да ползва банков кредит.

Така че, предвидените основни ремонти на ПГ4 и ЕФ4,изпълнението на проекта за преустройство на ПГ3 за работа с природен газ и изграждането на газоход за връзка на димохода на ПГ4 с ЕФ5 ,които изискват продължително време за реализация не магат да се реализират, ,тъй като не са финансово обезпечени.    

 Необходимо е да бъде разрешено разпалването на ПГ4 както за времето на престоя на ПГ5,а с оглед гарантиране на непрекъснатост в топлоснабдяването и възможност за погасяване на падежа по държавно гарантирания заем от Световната банка, и след  това.

 Дружеството е внесло в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) необходимата  документация за промяна на Комплексното разрешително на ТЕЦ”Република”(№ 53/2005г).  Съгласно планираните промени се предвижда централата да работи с:     

1. ПГ 5 - гориво въглища ( основна мощност на ТЕЦ”Република” )

2. ПГ 4 - гориво въглища ( заместваща мощност на ПГ 5 )

3. ПГ 3 - гориво природен газ ( аварийна мощност на централата )

Съгласно внесената в МОСВ документация,при бъдещата експлоатация на ТЕЦ”Република”концентрациите  на прах, NOx  и CO ще бъдат под нормите.За очистване на димните газове от  SO2 ( за ПГ 4 и ПГ 5 ) се предвижда изграждането на сероочистваща инсталация ( СОИ ). Необходимо е съдействие за:
· Ускоряване на процедурата от МОСВ за промяна на  КР № 53/2005г.

· Осигуряване на средства за предпроектно проучване и изграждане на СОИ и газоходи за връзка между ПГ 4 и ЕФ 5.

Ремонтна програма  на „Топлофикация Перник” ЕАД  до края на 2009 г.
                            лева x 1000                                                                                                     

	 No
по

ред
	Наименование

на обекта
	Стойност
	Вид  финансиране 

	
	
	общо


	За

2009 год 


	

	1.
	Провеждане на основен ремонт на  ПГ 4 


	400
	400
	Банков заем и съфинансиране

	2.
	Провеждане на основен ремонт на  Електрофилтър 4


	60
	60
	Банков заем и съфинансиране

	3.
	Изграждане на газоход за връзка на димихода на ПГ 4 с електрофилтър 5


	45
	45
	Банков заем и съфинансиране 


Очаквано изпълнение на   инвестиционната програма   на „Топлофикация Перник” ЕАД  към 30.09.2009  год.
                            лева x 1000                                                                                                     

	 No
по

ред
	Наименование

на обекта
	Стойност
	Вид  финанси-ране общо

за обекта
	Очаквано     към 30.09.09 г.

	
	
	общо


	За

2009 год 


	
	

	1.
	Преустройство на 

Котел No 5
	14218
	3364
	МФК

	изпълнено

	2.
	Нов електрофилтър за Котел No 5 
	6137
	     613
	Заем СБ-50

МФК-660


	изпълнено

	3.
	Дробилно-пресевна инсталация за котел 5
	396
	51
	Заем СБ 
	изпълнено

	4.


	Тампониране и техническа рекулти-вация на  сгуроотвал 

„7-ми септември”
	1677
	1677
	Банков

заем
	Извършени СМР за 535 х. лв

	5.
	Преустройство на 

Котел No3 на газ
	1382
	682
	 Банков

      заем 
	Извършени 2008г. доставки и СМР за     700 х. лв

	6.
	Доставка на тръбно-верижен  елеватор
	158
	158
	Банков

заем
	изпълнено

	7.
	Преустройство на регулацията на ТГ 4
	436
	436
	Банков

заем
	изпълнено

	8.
	Доставка и монтаж  на автовезна
	27
	27
	Соб. средства
	изпълнено

	9.
	Система за контрол на ел. енергията за соб.нужди
	11
	11
	Соб. средства
	Извършени СМР за     6 х. лв

	10.
	Доставка и монтаж  на 3 бр.лентови везни
	27
	27
	Соб. средства
	Извършени СМР за     … х. лв

	11.
	Доставка и монтаж  на система за обработка на водата за Котел 5
	11
	11
	Соб. средства
	изпълнено

	12.
	Доставка на система за GPRS контрол
	17
	17
	Соб. средства
	изпълнено


Очаквано изпълнение на   инвестиционната програма   на „Топлофикация Перник” ЕАД  към 31.12.2009  год.
                            лева x 1000                                                                                                     

	 No
по

ред
	Наименование

на обекта
	Стойност
	Вид  финанси-ране общо

за обекта
	Очаквано     към 31.12.09 г.

	
	
	общо


	За

2009 год. 


	
	

	1.
	Преустройство на 

Котел No 5
	14218
	3364
	МФК

	изпълнено

	2.
	Нов електрофилтър за Котел No 5 
	6137
	     613
	Заем СБ-50

МФК-660


	изпълнено

	3.
	Дробилно-пресевна инсталация за котел 5
	396
	51
	Заем СБ 
	изпълнено

	4.


	Тампониране и техническа рекулти-вация на  сгуроотвал 

„7-ми септември”
	1677
	1677
	Банков

заем
	Извършени СМР за 535 х. лв

	5.
	Преустройство на 

Котел No3 на газ
	1382
	682
	 Банков

      заем 
	Извършени 2008 г. доставки и СМР за     700 х. лв

	6.
	Доставка на тръбно-верижен  елеватор
	158
	158
	Банков

заем
	изпълнено

	7.
	Преустройство на регулацията на ТГ 4
	436
	436
	Банков

заем
	изпълнено

	8.
	Доставка и монтаж  на автовезна
	27
	27
	Соб. средства
	изпълнено

	9.
	Система за контрол на ел. енергията за соб.нужди
	11
	11
	Соб. средства
	изпълнено

	10.
	Доставка и монтаж  на 3 бр.лентови везни
	27
	27
	Соб. средства
	изпълнено

	11.
	Доставка и монтаж  на система за обработка на водата за Котел 5
	11
	11
	Соб. средства
	изпълнено

	12.
	Доставка на система за GPRS контрол
	17
	17
	Соб. средства
	изпълнено


Въпреки, че изпълнението на ремонтната и инвестиционната програми не е напълно обезпечено, необходими са 2 500 х.лв., ръководството ще вземе мерки за частично изпълнение на работите, имащи отношение по обезпечаване на производствени мощности и горива за зимата.

Обезпеченост с горива

Мини „Открит въгледобив” Перник, единствен доставчик на въглища за централата, изпълнява договорните си задължения, съгласно спецификата на договора. Складовата наличност сега е 47 736т въглища при утвърден норматив 20 000 т и се очаква до началото на зимата да достигне над 70 000т. За разпалване и стабилизация ПГ5 ползва гориво газ, за доставката на което дружеството е сключило договор с „Булгаргаз” ЕАД. ПГ4 се разпалва с нафта, доставката на която дружеството е сключило договор с „Лев Ойл” Ст. Загора.

12.    Топлофикация „Разград”

Ремонтна и инвестиционна програма за 2009 год. на „Топлофикация Разград” ЕАД

1. Във връзка с газовата криза през януари 2009 год. и за подгряване на резервното гориво – мазут се наложи извършване на ремонт на парен котел КМ12 – подменена е задната камера на котела. Ремонтът е завършен към 31.08.2009 год. 

2. Извършени са профилактични прегледи и ремонти на водогрейни котли за работа с мазут с номера 1, 2 и водогрейни котли за работа на природен газ с номера 3, 4 и 5. 

3. Въведена е в експлоатация ИКПТЕЕ – Инсталация за Комбинирано Производство на Топлинна и Електрическа Енергия.

Тип JMS 620 GS – N.LC с електрическа мощност 3041 кW и топлинна мощност 3014 кW

4. Извършени са необходимите текущи ремонти по абонатните станции и топлопреносната мрежа.

Горива

	Справка за осигурени горива за есенно - зимен сезон 2009/2010г.
	
	
	
	

	в  "Топлофикация Разград" ЕАД
	
	
	
	
	

	/наименование на дружеството/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид на горивото
	Необходимо            к-во за сезон 2009/10
	Наличност към 31.08.09
	Договор за доставка на гориво
	Процедура за доставка на гориво
	Очаквани
 проблеми при 
осигуряване 
на горивата

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тона/х.н.м³
	тона/х.н.м³
	К-во гориво
	Доставчик
	Срок действие
	/к-во, фаза/
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона/х.н.м³
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Основно
	5280 х.н.м3
	
	5280 х.н.м3
	Булгаргаз
	1 година
	
	плащане в срок

	Резервно
	258 т
	258 т
	
	
	
	
	

	Разпалващо
	
	
	
	
	
	
	


Извод: 

От представените от дружествата данни за готовността на дружествата за осигуряване на енергоснабдяването през есенно-зимен сезон 2009-2010г. се вижда, че в основния си обем ремонтните и инвестиционните програми са изпълнени, като изпълнението им  е достатъчно за осигуряване готовност на дружествата за предстоящия отоплителен сезон.Техническите мероприятия за есенно зимна подготовка в голямата си част са интегрирани и изпълнени в ремонтните задачи. Извършени са ежегодните профилактични ремонти на абонатни станции, помпени станции,  проходими колектори, почистване на камери, като е обърнато особено внимание на опорните конструкции, компенсаторите и спирателната арматура. Въпреки, че има основни съоръжения , за които ремонтните работи тепърва ще предстоят, това няма да се отрази на възможностите за топлоснабдяване. Планирано е те да приключат до края на годината, при нормален ход на процедурите. Необходимите топлинни товари са обезпечени от останалите съоръжения в централите. Имената, актуалните телефони и средствата за връзка на дежурните длъжностни лица с МИЕТ, областните и общинските щабове за координация на спасителните и неотложно-възстановителните работи при усложнена зимна обстановка са подробно описани в Плана за действие при бедствия и аварии.

За осигуреност с горива по утвърден норматив съгласно Наредба №11 / 2004г., топлофикационните дружества са  предприели необходимите действия за договорното осигуряване на доставките и необходимия резерв от горива.

Като сериозен проблем остава разплащането  и задлъжялостта за природен газ с „Булгаргаз” ЕАД на топлофикациите , работещи на природен газ, най-вече „Топлофикация София” ЕАД.

Приложение: Производствена програма – договорено производство на топлинна е електрическа енергия за периода 1.11.2009г-31.3.2010г.










Приложение № 1
Есенно- зимна подготовка на топлофикационните дружества за сезон 2009г.-2010г. Производствена програма

	Топлофикационни дружества
	Бруто ЕЕ,mWh
	Нето ЕЕ, mWh
	Бруто ТЕ, mWh 
	ТЕ за реализация, mWh, в т.ч.:
	Битови потребители
	Стопански потребители

	София
	746 200
	607 900
	4184285
	3502346
	9042
	2612959

	
	
	
	
	
	
	

	Враца
	23 560
	22 024
	97 239
	76 551
	4 156
	51 213

	
	
	
	
	
	
	

	В. Търново
	11 300
	10 400
	40 311
	30 685
	920
	16 569

	
	
	
	
	
	
	

	Перник
	133 500
	122 719
	242 100
	239 200
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Габрово
	6 500
	6 250
	44 800
	27 800
	2 200
	21 400 

	
	
	
	
	
	
	

	Шумен
	6 200
	3 200
	50 200
	25 800
	3 950
	11 550

	
	
	
	
	
	
	

	Бургас
	69 706
	65 991
	220 913
	160 383
	20 587
	128 551

	
	
	
	
	
	
	

	Русе
	605 498 
	532 748
	206 508
	159  773
	22 319
	88 363

	
	
	
	
	
	
	

	Пловдив
	93  100
	81 950
	299 780
	245 100
	19 000
	180 500

	
	
	
	
	
	
	

	Сливен
	84 214
	
	67 370
	
	18 667
	19 984

	
	
	
	
	
	
	

	Плевен 
	182 000
	168 590
	318  500
	255 200
	53 400
	170 500

	
	
	
	
	
	
	

	Разград
	10 870
	10 870
	32 700
	26 985
	3 127
	20 372
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						Прогнозен брутен мощностен баланс за среден работен ден за зимния период  2009 - 2010 г

																/МW/

								2009						2010

						Балансов показател/месец		10.0		11		12		1		2		3

				Работна мощност		Марица изток 1		0		0		0		0		0		0

						Марица изток 2		980		1150		950		1050		1050		1050

						Марица изток 3		850		780		800		850		850		830

						Марица 3		48		95		95		95		95		95

						Варна		380		562		582		379		379		180

						Русе		80		30		40		40		40		40

						Бобов дол		180		180		180		180		180		180

						Общо  ЕЦ		2518		2797		2647		2594		2594		2375

						Общо топлофикационни ЕЦ		200		250		360		360		350		330

						Общо заводски ЕЦ		350		380		380		380		380		380

						ОБЩО ТЕЦ в ЕЕС		3068		3427		3387		3334		3324		3085

						АЕЦ Козлодуй		1,000		2,000		2,000		2000		2000		2000

						Общо ВЕЦ		1000		900		1100		1100		1050		1000

						ВяЕЦ - Преносна мрежа		10		12		18		15		12		12

						Разполагаема мощност		5078		6339		6505		6449		6386		6097

						Прогнозиран товар		4,850		5,750		6,250		6300		6200		5650

						Възможен  износ		228		589		255		149		186		447

						Необходим внос		0		0		0		0		0		0
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						Прогнозен брутен енергиен баланс за зимния период  2009 - 2010г. В GWh

				Балансов показател/месец				2009						2010

								10		11		12		1		2		3

				Производство		Марица изток 1		0		0		0		0		0		0

						Марица изток 2		670		762		646		719		649		718				669912.195		762138.72		646218.684		718870.284		649302.192		717904.0605

						Марица изток 3		577		510		552		580		523		579				576866.91		510436.08		551771.604		579552.192		523466.496		578773.224

						Марица 3		34		65		67		67		61		67				33618.125		64980		67146		67146		60648		67055.75

						Варна		262		376		403		262		237		121				262243.725		376201.368		402835.824		261891.72		236547.36		120785.052

						Русе		50		20		25		25		20		25				50000		20000		25000		25000		20000		25000

						Бобов дол		117		113		117		110		100		110				117203.4		113270.4		117046.08		110201.28		99536.64		110053.16

						Общо KЕЦ		1,710		1,847		1,810		1,763		1,590		1,620

						Общо топлофикационни ЕЦ		155		220		250		250		230		240

						Общо заводски ЕЦ		300		320		330		330		300		320

						ОБЩО ТЕЦ в ЕЕС		2,165		2,387		2,390		2,343		2,120		2,180

						АЕЦ Козлодуй		723		1,378		1,443		1,443		1,304		1,441

						Общо ВЕЦ		220		180		200		240		210		200

						ВяЕЦ - преносна мрежа		6		7		8		9		8		5

						Производство в страната		3,113		3,952		4,041		4,035		3,641		3,826

				Прогноз. потребление				3,050		3,380		3,800		3,950		3,450		3,480

				Възможен  износ				63		572		241		85		191		346

				Необходим внос				0		0		0		0		0		0
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						Минимално необходимo основно гориво  за енергийно осигуряване на планираната

								производствена програма на КЕЦ

						Очаквана		Въгл. 4-то тримес.		Среден дневен		Очаквана		Въгл. 1-во тримес.		Среден дневен

						Наличност към 1.10.07		за производство		разход на в-ща		Наличност към 1.01.08		за производство		разход на в-ща

						/ х.т./		/ х.т./		/ х.т./		/ х.т./		/ х.т./		/ х.т./

				Брикел		45		600		6.5				600		6.5

				Марица изток 2		400		3868		42.0				3616		39.3

				Марица изток 3		300		1816		19.7				1886		20.5

				Марица 3		50		378		4.1				374		4.1

				Варна		300		650		7.1				386		4.2

				Русе		100		90		1.0				0		0.0

				Бобов дол		250		811		8.8				861		9.4
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				Актуализиран прогнозен  енергиен баланс за  второ полугодие на 2009 г в GWh

				Балансов показател/месец		7		8		9		10		11		12		II-ро 2009

		Производство		Марица изток 1		0		0		0		0		0		0		0

				Марица изток 2		600		635		669		870		704		727		4,205

				Марица изток 3		112		319		450		459		397		434		2,171

				Марица 3		67		67		65		67		65		67		399

				Варна		264		187		124		193		250		334		1,352

				Русе		73		73		70		73		70		73		431

				Бобов дол		117		117		113		111		107		111		676

				Общо KЕЦ		1,234		1,398		1,492		1,773		1,593		1,745		9,235

				Общо топлофикационни ЕЦ		120		120		120		155		220		250		985

				Общо заводски ЕЦ		250		250		250		285		280		300		1,615

				ОБЩО ТЕЦ в ЕЕС		1,604		1,768		1,862		2,213		2,093		2,295		11,835

				АЕЦ Козлодуй		1,443		1,443		1,017		723		1,146		1,443		7,216

				Общо ВЕЦ		200		200		160		210		180		200		1,150

				ВяЕЦ		32		33		55		59		62		71		312

				Производство в страната		3,279		3,444		3,095		3,204		3,480		4,010		20,512

				Прогнозирано потребление		2,850		2,850		2,880		3,100		3,400		3,850		18,930

				Възможен  износ		429		594		215		104		80		160		1,582

				Необходим  внос		0		0		0		0		0		0		0
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				ПРОГНОЗНА ПОМЕСЕЧНА РАЗПОЛАГАЕМОСТ НА БРУТНАТА МАКСИМАЛНА АКТИВНА МОЩНОСТ

				за свободния и регулиран пазари през  зима 2009/2010 г. , за студен резерв и за допълнителни услуги

				Бобов дол		10		11		12		1		2		3		Общо

				Обща  разполагаемост бруто в т.ч.  за		268,945		259,920		268,584		268,584		242,592		268,223		1,576,848

				Производство		117,203		113,270		117,046		110,201		99,537		110,053		667,311

				Изкарана ен. От мрежата		100,150		96,790		100,016		94,167		85,054		94,040		570,217

				Студен резерв бруто		141,550		136,800		141,360		141,360		127,680		141,170		829,920

				Резерв за първично регулиране		7,450		7,200		7,440		7,440		6,720		7,430		43,680

				Резерв за вторично  и третично регулиране		2,742		2,650		2,738		9,583		8,655		9,570		35,937

				Варна

				Обща  разполагаемост бруто в т.ч.  за		758,783		865,318		909,317		757,764		684,432		605,396		4,581,009

				Производство		262,244		376,201		402,836		261,892		236,547		120,785		1,660,505

				Студен резерв бруто		469,350		453,600		468,720		468,720		423,360		468,090		2,751,840

				Резерв за първично регулиране		7,450		7,200		7,440		7,440		6,720		7,430		43,680

				Резерв за вторично  и третично регулиране		19,739		28,316		30,321		19,712		17,805		9,091		124,984

				Марица изток 2

				Обща  разполагаемост бруто в т.ч.  за		973,636		1,064,304		947,819		947,819		856,094		946,545		5,736,217

				Производство		669,912		762,139		646,219		718,870		649,302		717,904		4,164,346

				Изкарана ен. От мрежата		572,440		651,248		552,194		614,275		554,829		613,449		3,558,434

				Студен резерв бруто		238,400		230,400		238,080		159,960		144,480		159,745		1,171,065

				Резерв за първично регулиране		14,900		14,400		14,880		14,880		13,440		14,860		87,360

				Резерв за вторично  и третично регулиране		50,423		57,365		48,640		54,109		48,872		54,036		313,445

				Марица 3

				Обща  разполагаемост бруто в т.ч.  за		70,775		34,200		70,680		70,680		63,840		70,585		380,760

				Производство		67,236		32,490		67,146		67,146		60,648		67,056		361,722

				Изкарана ен. От мрежата		57,453		27,763		57,376		57,376		51,824		57,299		309,091

				Студен резерв бруто		0		0		0		0		0		0		0

				Резерв за вторично  и третично регулиране		3,539		1,710		3,534		3,534		3,192		3,529		19,038

				Марица изток 3

				Обща  разполагаемост бруто в т.ч.  за		642,637		570,456		615,623		641,774		579,667		640,912		3,691,069

				Производство		576,867		510,436		551,772		579,552		523,466		578,773		3,320,867

				Изкарана ен. От мрежата		492,933		436,168		471,489		495,227		447,302		494,562		2,837,680

				Студен резерв бруто		22,350		21,600		22,320		18,600		16,800		18,575		120,245

				Резерв за първично регулиране		7,450		7,200		7,440		7,440		6,720		7,430		43,680

				Резерв за вторично  и третично регулиране		43,420		38,420		41,531		43,622		39,401		43,564		249,958

				Студен резерв - норма		871,650		842,400		870,480		788,640		712,320		787,580		4,873,070

				Общо студен резерв		871,650		842,400		870,480		788,640		712,320		787,580		4,873,070

				Резерв за първично регулиране - норма		37,250		36,000		37,200		37,200		33,600		37,150		218,400

				Общо резерв за първично регулиране		37,250		36,000		37,200		37,200		33,600		37,150		218,400

				Общо резерв за вторично и третично регулиране		119,863		128,461		126,764		130,560		117,925		119,790		743,362





Sheet3

						745		720		744		744		672		743

						10		11		12		1		2		3

				Б.дол
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						758782.5		865317.6		909316.8		757764		684432		605396.4

						630		630		630		630		630		630

						469350		453600		468720		468720		423360		468090

						10		10		10		10		10		10

						7450		7200		7440		7440		6720		7430

						262243.725		376201.368		402835.824		261891.72		236547.36		120785.052

				mi2

						1306.8935483871		1478.2		1273.95		1273.95		1273.95		1273.95

						973635.693548387		1064304		947818.8		947818.8		856094.4		946544.85

						320		320		320		215		215		215

						238400		230400		238080		159960		144480		159745

						20		20		20		20		20		20

						14900		14400		14880		14880		13440		14860

						669912.195		762138.72		646218.684		718870.284		649302.192		717904.0605

				m3

						95		47.5		95		95		95		95

						70775		34200		70680		70680		63840		70585

						67236.25		32490		67146		67146		60648		67055.75

				mi3		862.6		792.3		827.45		862.6		862.6		862.6

						642637		570456		615622.8		641774.4		579667.2		640911.8

						30		30		30		25		25		25

						22350		21600		22320		18600		16800		18575

						576866.91		510436.08		551771.604		579552.192		523466.496		578773.224
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		Централа		Oчаквана наличност към 01.10.2009г.		Минимално необходимо основно гориво за енергийно осигуряване на планираната производствена програма на КЕЦ, [хил.тона]

						2009 година						2010 година						ОБЩО за зимен период

						10		11		12		1		2		3

				хил.тона

		ТЕЦ Марица Изток 2		350		1,071		1,218		1,033		1,149		1,038		1,147		6,655

		ТЕЦ Марица Изток 3		220		957		847		916		962		869		961		5,512

		ТЕЦ Марица 3		60		54		105		108		108		98		108		582										669912.195		1.5980417431		1,070,548		762138.72		1.5980417431		1,217,929		646218.684		1.5980417431		1,032,684		718870.284		1.5980417431		1,148,785		649302.192		1.5980417431		1,037,612		717904.0605		1.5980417431		1,147,241

		ТЕЦ Варна		520*		118		170		182		118		107		54		748										576866.91		1.6597712182		957,467		510436.08		1.6597712182		847,207		551771.604		1.6597712182		915,815		579552.192		1.6597712182		961,924		523466.496		1.6597712182		868,835		578773.224		1.6597712182		960,631

		ТЕЦ Русе(бл.4+тфц.)		130		45		28		32		32		27		32		195										33618.125		1.6127633177		54,218		64980		1.6127633177		104,797		67146		1.6127633177		108,291		67146		1.6127633177		108,291		60648		1.6127633177		97,811		67055.75		1.6127633177		108,145

		ТЕЦ Бобов дол		240*		138		134		138		130		118		130		788										262243.725		0.4506879145		118,190		376201.368		0.4506879145		169,549		402835.824		0.4506879145		181,553		261891.72		0.4506879145		118,031		236547.36		0.4506879145		106,609		120785.052		0.4506879145		54,436

																												50000		0.5227310591		26,137		20000		0.5227310591		10,455		25000		0.5227310591		13,068		25000		0.5227310591		13,068		20000		0.5227310591		10,455		25000		0.5227310591		13,068

		* - включително за студен резерв																										117203.4		1.1808664875		138,402		113270.4		1.1808664875		133,757		117046.08		1.1808664875		138,216		110201.28		1.1808664875		130,133		99536.64		1.1808664875		117,539		110053.16		1.1808664875		129,958

																						153633

																		600		37		22200

																						131433

																														745		720		744		744		672		743

																														25		25		25		25		25		25

																														18625		18000		18600		18600		16800		18575

																														44,762		28,455		31,668		31,668		27,255		31,643

																														600		24		25						24		28		672

		180		0		8002870		5007923		1.5980417431				0								828082.95912				1323311.1353854												669912.195		762138.72		646218.684		718870.284		649302.192		717904.0605

		180		0		3849119		2319066		1.6597712182				0								571523.2416				948597.826963161												576866.91		510436.08		551771.604		579552.192		523466.496		578773.224

		90		0		621359		385276		1.6127633177				0		240421						80154.996				129271.037281232												33618.125		64980		67146		67146		60648		67055.75

		180		0		682995		1515450		0.4506879145				0		275789						153076.537296				68989.7453498839												262243.725		376201.368		402835.824		261891.72		236547.36		120785.052

		90		0		269839		516210		0.5227310591				0		516210						0				0												50000		20000		25000		25000		20000		25000

		180		0		1484002		1256706		1.1808664875				0								139722.81408				164993.988681798												117203.4		113270.4		117046.08		110201.28		99536.64		110053.16
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						Прогнозен брутен мощностен баланс за среден работен ден за зимния период  2009-2010 година в MW

																/МW/

				Балансов показател/месец				2009						2010

								10.0		11		12		1		2		3

				Работна мощност		Марица изток 1		0		0		0		0		0		0

						Марица изток 2		980		1,150		950		1,050		1,050		1,050

						Марица изток 3		850		780		800		850		850		830

						Марица 3		48		95		95		95		95		95

						Варна		380		562		582		379		379		180

						Русе		80		30		40		40		40		40

						Бобов дол		180		180		180		180		180		180

						Общо  ЕЦ		2,518		2,797		2,647		2,594		2,594		2,375

						Общо топлофикационни ЕЦ		200		250		360		360		350		330

						Общо заводски ЕЦ		350		380		380		380		380		380

						ОБЩО ТЕЦ в ЕЕС		3,068		3,427		3,387		3,334		3,324		3,085

						АЕЦ Козлодуй		1,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000

						Общо ВЕЦ		1,000		900		1,100		1,100		1,050		1,000

						ВяЕЦ - Преносна мрежа		10		12		18		15		12		12

				Разполагаема мощност				5,078		6,339		6,505		6,449		6,386		6,097

				Прогнозиран товар				4,850		5,750		6,250		6,300		6,200		5,650

				Възможен  износ				228		589		255		149		186		447

				Необходим внос				0		0		0		0		0		0





Sheet2

		

						Прогнозен брутен енергиен баланс за зимния период  2009 - 2010г. В GWh

				Балансов показател/месец				2009						2010

								10		11		12		1		2		3

				Производство		Марица изток 1		0		0		0		0		0		0

						Марица изток 2		670		762		646		719		649		718				669912.195		762138.72		646218.684		718870.284		649302.192		717904.0605

						Марица изток 3		577		510		552		580		523		579				576866.91		510436.08		551771.604		579552.192		523466.496		578773.224

						Марица 3		34		65		67		67		61		67				33618.125		64980		67146		67146		60648		67055.75

						Варна		262		376		403		262		237		121				262243.725		376201.368		402835.824		261891.72		236547.36		120785.052

						Русе		50		20		25		25		20		25				50000		20000		25000		25000		20000		25000

						Бобов дол		117		113		117		110		100		110				117203.4		113270.4		117046.08		110201.28		99536.64		110053.16

						Общо KЕЦ		1,710		1,847		1,810		1,763		1,590		1,620

						Общо топлофикационни ЕЦ		155		220		250		250		230		240

						Общо заводски ЕЦ		300		320		330		330		300		320

						ОБЩО ТЕЦ в ЕЕС		2,165		2,387		2,390		2,343		2,120		2,180

						АЕЦ Козлодуй		723		1,378		1,443		1,443		1,304		1,441

						Общо ВЕЦ		220		180		200		240		210		200

						ВяЕЦ - преносна мрежа		6		7		8		9		8		5

						Производство в страната		3,113		3,952		4,041		4,035		3,641		3,826

				Прогноз. потребление				3,050		3,380		3,800		3,950		3,450		3,480

				Възможен  износ				63		572		241		85		191		346

				Необходим внос				0		0		0		0		0		0
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						Минимално необходимo основно гориво  за енергийно осигуряване на планираната

								производствена програма на КЕЦ

						Очаквана		Въгл. 4-то тримес.		Среден дневен		Очаквана		Въгл. 1-во тримес.		Среден дневен

						Наличност към 1.10.07		за производство		разход на в-ща		Наличност към 1.01.08		за производство		разход на в-ща

						/ х.т./		/ х.т./		/ х.т./		/ х.т./		/ х.т./		/ х.т./

				Брикел		45		600		6.5				600		6.5

				Марица изток 2		400		3868		42.0				3616		39.3

				Марица изток 3		300		1816		19.7				1886		20.5

				Марица 3		50		378		4.1				374		4.1

				Варна		300		650		7.1				386		4.2

				Русе		100		90		1.0				0		0.0

				Бобов дол		250		811		8.8				861		9.4






