

БАЛКОНИКА СДУ НРАЦИ	354 - 06 - 205
Ден	05
Месец	09
Година	3

09. 40  
01

ЧРЕЗ  
Г-Н МИХАИЛ МИКОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА 42-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО  
Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА  
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА  
И ВОДИТЕ

**ВЪПРОС**  
от ГЕОРГИ ГЬОКОВ - народен представител от ПГ на КБ

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям въпрос

**ОТНОСНО:** реализиране на проект №152 от 24.01.2012 г. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ - Казанлък" към НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ и договор (рег.№ НСЗИ 0029/17.07.2012 година), склучен между Община Казанлък и НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД (НДЕФ).

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИХАЙЛОВА,**

Община Казанлък подписва на 17.07.2012 г. договор с НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД (НДЕФ) с № НСЗИ 0029, за изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ - Казанлък“ с продължителност 12 месеца.

Съгласно чл.4, т. 4.5. от Договора, бенефициентите предоставят за предварително одобрение на НДЕФ и ПУДООС документациите за провеждане на съответните обществени поръчки. Предвид това си задължение Община Казанлък е подготвила и предоставила за предварителен контрол документацията за избор на изпълнител на СМР на 23.08.2012 г., като следва да се има предвид, че процесът по съгласуване и одобрение от страна на ПУДООС продължава 11 месеца, до 09.07.2013 г., с писмо на НДЕФ с изх. № 283/09.07.2013 г. Общината е информирана, че документацията, необходима за обявяване на обществена поръчка за възлагане на дейностите по проекта е съобразена с насоките на НСЗИ и се препоръчва да се публикува обява във възможно най-кратък срок. С Решение № 1630 от 11.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък е открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на СМР по проекта. Условията на процедурата са разписани при увереност, че са осигурени средства в рамките на договора за финансиране по Националната схема за зелени инвестиции.

След откриване на процедурата Община Казанлък получава чрез НДЕФ писмо, изгответо от Изпълнителния директор на ПУДООС, с което отново се поставят като нерешени въпроси във връзка с техническата документация по проекта, по които Община Казанлък в няколко поредни преписки вече е дала разяснения и няколкократно е прилагала допълнителна документация. С Решение на Кмета на Община Казанлък № 1816 от 31.07.2013 г. е прекратена процедурата с

мотив за отстраняване на грешки в техническата документация.

Предприетите действия за прекратяване на вече откритата процедура за избор на изпълнител на СМР са провокирани и от полученото в Община Казанлък писмо на НДЕФ с изх. № 313 от 23.07.2013 г., с което са уведомени, че срокът за изпълнение на проекта е истекъл на 17.07.2013 г. и следва да се счита, че разходите, извършени и отчетени след изтичане, на този период, няма да се смятат за допустими по смисъла на чл.17, т. 17.1 от Договора и съответно няма да подлежат на възстановяване на Бенефициента по реда на чл.18.2.

Независимо от факта, че към настоящия момент откритата процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на СМР е прекратена, Община Казанлък би могла да обяви повторно същата, но само при условие, че ще бъде подписан договор с изпълнител ако бъде осигурено финансиране по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ - Казанлък”.

**УВАЖАЕМА ГОСПОДОЖ МИХАЙЛОВА,**


В предвид създадата се ситуацията възниква следния въпрос:

**Ще се създадат ли условия за своевременното осигуряване на необходимия финансов ресурс и реализиране на заложените дейности в проекта и в какви срокове е възможно да стартира изпълнението на дейностите по проекта?**

Надявам се държавата и всички участници в процеса да се обединят и да се намери бързо и устойчиво решение за финансиране на един от най-значимите проекти на Общината, а именно „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ - Казанлък”.

На основание чл. 90, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля отговорът на мой въпрос, отправен към Вас, да бъде в писмен вид.

София, 05.09.2013 г.

Народен представител:  ГЕОРГИ ГЪКОВ

Подпись на вносителя: