

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
№ 35У-06-152
17 07 3

ЧРЕЗ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА 42-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

133#
Veu

ДО

Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И
ВОДИТЕ

ВЪПРОС

от Страхил Ангелов и Петър Курумбашев - народни представители от ПГКБ

Съгласно чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89 от ПОДНОС
вносям въпрос

ОТНОСНО: Текущ статус и график за изпълнение на фаза II на проект „Интегрирана
система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” -
Завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на
RDF – гориво”, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Уважаема госпожо Министър ,

Съгласно разпоредбите на чл. 56 на Регламент 1083/2006 и националната
нормативна уредба по отношение на допустимостта на разходите по Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС за програмния период 2007-2013 г., *„разходите
включително за големи проекти са допустими за принос от фондовете, в случай
че са действително извършени не по-късно от 31.12.2015 г.”.*

Във връзка с горното, Ви моля да ни предоставите конкретна информация относно текущия статус на фаза II на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” - Завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Изготвен ли е актуализиран график за реализация на дейностите по фаза II от проекта и какъв е времевият период за приключване на неговото изпълнение, с оглед недопускане на риск от загуба на средства.

Страхил Ангелов

Петър Курумбашев