

НАРОДНО СЪБРАНИЕ		
Вх. No	654 - 06 - 455	
Дата	16 / 03	2014 г.

ЧРЕЗ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО
НОРОДНО СЪБРАНИЕ
ДО

11 23
[Signature]

Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
МИНИСТЪРА НА
РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ВЪПРОС

от

доц. Милен Михов

народен представител от ПГ на „Патриотичния фронт“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл.91 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям въпрос

Относно: изпълнението на проект за енергийна ефективност на жилищен блок с адрес гр. Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов“, №2

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

След като в началото на април 2013 г. Комитетът за наблюдение по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. одобрява, размерът на безвъзмездната финансова помощ за саниране на жилищни блокове с европейски средства по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове", да бъде увеличен на 75% от

общата стойност на ремонтните дейности, живущите в блока на улица "Димитър Буйнозов" 2 в гр. Велико Търново решават да кандидатства по тази програма. В продължение на три години те работят с проектен мениджър от град Русе – обследване на сграда, документи, разрешителни и всички необходими документи посочени като изискване. Проектът е на стойност 374 670,84 лв. като дялово участие на собствениците възлиза на 88 985,21 лв., от които са внесени 30 347,78 лв.

През 2014г. в гр. София се създаде Асоциация на сдруженията на собствениците. Поради фактите, че нищо не се случва по санирането на сградите, Министерският съвет през месец януари 2014 г. взема решение, че от Републиканския бюджет ще бъдат финансирани 25-те процента и ще се върнат внесените пари на собствениците. Една година по късно това се случва.

На 01.09.2015 г. МРРБ избира фирма "ПСТ ГРУП" ЕАД –София, да извърши строителните дейности на въпросния блок като определя срок за изпълнение от 55 календарни дни. На 23.09.2015г. Община Велико Търново издава разрешение за строеж, а на 12.11.2015г. фирма "Краси бизнес" ЕООД започна строителни дейности на блока, като същата е подизпълнител на фирма "ПСТ ГРУП" ЕАД.

Първоначалните планове предвождат строителните дейности на блока да приключат на 25.12.2015 г., а съгласно документацията - до 09.02.2016 г. Към настоящия момент обектът не е завършен, а от направения оглед е видно, че строителните дейности на блока са с много ниско качество. Според живущите в сградата, фирмата, която ги извършва няма технически ръководител, а е имало дни, в които не се е работило изобщо на обекта, въпреки благоприятните метеорологични условия. Хората свидетелстват, че нееднократно са алармирали по телефона МРРБ, надзора и всички компетентни и свързани с проекта органи за реалното положение на обекта. За тях, всички срокове отдавна са изтекоха, а официално никой не ги е уведомил за тяхното удължаване.

На практика блокът представлява изоставена строителна площадка с демонтирани улуци и поражения по покрива в следствие от работата на

строителите, което води до течове и влага в много апартаменти.

Проточването на строителните работи ангажира живущите, да предоставят достъп за многократни влизания в апартаментите за определена работа, която в края на краищата не се свършва. Има обосновани съмнения, че така наречете в кавички майстори на обекта работят без трудови договори

На 15.12.2015 г. на собствениците е предложено да бъде подписан Акт 15., но според тях не са изпълнени необходимите дейности за това, а за качеството и дума не може да става.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР

Бих искал да отговорите на следните конкретни въпроси:

1. Кога ще приключат ремонтните дейности на блока на улица ” Димитър Буйнозов” № 2 в град Велико Търново?

2. Как е контролирано качеството на строителните работи и спазването на технологичните последователности?

3. Защо фирмата спечелила обществената поръчка ” ПСТ ГРУП” ЕАД е сключила договор с „Краси Бизнес” ЕООД , след като този подизпълнител няма опит в извършването на такъв тип дейности и той от своя страна наема външни изпълнители?

4. Как ще компенсирате собствениците за нанесените морални и материални щети от така нареченото “САНИРАНЕ” ?

С уважение:

Доц. Милен Михов

София, 16.03.2016г.