

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ  
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

11.03  
01

ДО  
МИНИСТЪРА  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА

## В Ъ П Р О С

от народния представител Джевдет Чакъровот ПГ на ДПС

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 95, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям въпрос

**Относно:** Доизграждане на път III-8611 „Белица – Загражден“ от км 10+430 до км 18+000

**УВАЖАЕМА Г-ЖО АВРАМОВА,**

Обръщам се към Вас във връзка с път III-8611 „Белица – Загражден“. Този път в участък с дължина 7,6 км от км 10+430 до км 18+000 по различни причини стои недовършен от 1961 г.

В отговор на парламентарен въпрос на 1 февруари 2019 г. в зала Вие обявихте, че на 4 декември 2018 г. е възложена обществена поръчка и е подписан договор за инженеринг за доизграждането на този път, като срокът на изпълнение е 365 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на договора. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 90 календарни дни, а срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 275 календарни дни, като срокът, необходим за издаване на разрешение за строеж, не е част от общия срок за изпълнение на обществената поръчка.

В тази връзка моят въпрос към Вас е: до къде е стигнало изпълнението на договора за инженеринг и в частност приключени ли са проучвателно-проектантските работи, издадено ли е разрешението за строеж и започнало ли е строителството на път III-8611 „Белица – Загражден“ от км 10+430 до км 18+000, а също и ако има забавяне на изпълнението на проекта - на както се дължи то и какво мерки са предприети за компенсирането му? Кога очаквате да приключи доизграждането на път III-8611 „Белица – Загражден“ от км 10+430 до км 18+000 и кога той ще може да се ползва ефективно?

**Народен представител:**

доц. д-р Джевдет Чакъров дм