

УТВЪРЖДАВАМ:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Стефана Георгиева Караславова

ПРОТОКОЛ № 3

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ОП-955-01-122 от 24.10.2019 г. на главния секретар на Народното събрание, оправомощена със Заповед № АД 950-05-111 от 23.05.2019 г. на председателя на Народното събрание, със задача: провеждане на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”, открита с решение № ОП-955-01-101 от 03.10.2019 г., обявление № ОП-955-00-269 от 03.10.2019 г., публикувано в РОП под № 936906, уникален номер на поръчката в РОП 00728-2019-0021

I. На 26.11.2019 г. в съответствие с цитираната заповед в сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, в зала 132, от 11:00 ч. се събра комисия в състав:

Председател:

Екатерина Георгиева – директор на Дирекция „Управление на собствеността“

Членове:

Савка Андонова – началник отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „ПДОП“

Румяна Асенова – началник на отдел „Материална база“, Дирекция „ПБФ“

Николай Бацев – държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“;

Димитринка Рускова – държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“;

Цветелина Богоева – главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“;

Анна Бунева – главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“;

за да отвори и оповести ценовото предложение на допуснатия участник в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”.

Заседанието на комисията започна в 11:10 ч.

На заседанието на комисията присъстваше следния представител на участника: Стефан Божков – управител на „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС- ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД.

Присъстващият представител се вписа в представения му от комисията присъствен лист за представители на участниците.

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви резултатите от оценяването на офертата на участника по другите показатели - Стратегия за изпълнение на строителството – П1 и Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството – П2, както следва:

По подпоказател „Стратегия на участника за изпълнение на строителството“ – П1

Комисията единодушно е присъдила на участника 14 (четиринадесет) точки с мотиви, подробно изложени в Протокол № 2/20.11.2019 г. от работата й.

По Подпоказател „Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството“ – П 2

Комисията единодушно е присъдила на участника 10 (десет) точки с мотиви, подробно изложени в Протокол № 2/20.11.2019 г. от работата й.

Допуснат до по-нататъшно участие в процедурата, а именно& отваряне на ценовите предложения е участникът в процедурата - „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС - ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД, с оферта вх. № ОП-934-00-270 от 23.10.2019 г. – 15.29 ч..

След извършване на горепосочените действия председателят на комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник и оповестяването на ценовото му предложение, а именно:

1. Обща цена (стойност) за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на инженеринга (обща стойност на поръчката) - **1 769 481,42 (един милион седемстотин шестдесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и един лев и четиридесет и две стотинки) лева без ДДС;**

1.1. Цена (стойност) на услугата по изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за обект: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” – **33 000 (тридесет и три хиляди) лева без ДДС;**

1.2. Цена (стойност) на услугата за упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” – **16 000 (шестнадесет хиляди) лева без ДДС;**

1.3. Цена (стойност) за изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” – **1 720 481.42 (един милион седемстотин и двадесет хиляди четиристотин осемдесет и един лев и четиридесет и две стотинки) лева без ДДС.**

2. Предложени показатели за образуване на единични цени за строително-монтажните работи са както следва:

- средна часова ставка на труда – **5,00 лв/ч.**;
- допълнителни разходи върху труда – **100 %**;
- механизация – **200 лв./мсм**;
- допълнителни разходи върху механизацията – **100 %**;
- доставно-складови разходи – **12 %**;
- печалба – **10 %**.

От участника е представена попълнена и подписана Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели за видовете работи на строеж: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” по образец - Приложение № 6А към документацията за участие. Стойността на представената Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели е **1 720 481.42 (един милион седемстотин и двадесет хиляди четиристотин осемдесет и един лев и четиридесет и две стотинки) лева без ДДС.**

Със съобщаването на предложените от участника ценови параметри приключи публичната част от заседанието на комисията.

II. По-нататъшната работа на комисията продължи на закрито заседание на 27.11.2019 г., на което ценовите предложения на допуснатия участник бяха разгледани по съдържание и по същество. Комисията констатира следното:

II. 1. Оферта от „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД, вх. № ОП-934-00-270 от 23.10.2019 г. – 15.29 ч.:

В ценовото си предложение участникът е посочил:

1. Предлага да осъществи изцяло поръчката съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие при следната **обща цена (стойност) за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на инженеринга (обща стойност на поръчката) 1 769 481,42 (един милион седемстотин шестдесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и един лев и четиридесет и две стотинки) лева без ДДС**, която включва всички необходими разходи за изпълнение при условията на договора. Така предложената участника обща цена е максималната обща стойност на договора за възлагане на обществената поръчка и се формира по следния начин:

1.1. Цена (стойност) на услугата по изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за обект: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” е в размер **33 000 (тридесет и три хиляди) лева без ДДС** (не по – висока от 34 500 (тридесет и четири хиляди и петстотин) лева без ДДС);

1.2. Цена (стойност) на услугата за упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” е в размер **16 000 (шестнадесет хиляди) лева без ДДС** (не по – висока от 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС);

1.3. Цена (стойност) за изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” е в размер **1 720 481.42 (един милион седемстотин и двадесет хиляди четиристотин осемдесет и един лев и четиридесет и две стотинки) лева без ДДС** (не по – висока от 1 723 000 (един милион седемстотин двадесет и три хиляди) лева без ДДС).

1.3.1. Цената (стойността) по т. 1.3. е съгласно Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели за видовете работи на строеж: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” по образец (Приложение № 6А към документацията за участие) – неразделна част от ценовото му предложение.

2. Предлагащите от участника показатели за образуване на единични цени за строително-монтажните работи са както следва:

- средна часова ставка на труда – 5,00 лв/ч.;
- допълнителни разходи върху труда – 100 %;
- механизация – 200 лв./мсм;
- допълнителни разходи върху механизацията – 100 %
- доставно-складови разходи – 12 %;
- печалба – 10 %;

3. Предложената обща стойност за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на инженеринга, включва: цена на услугата по изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, цена на услугата за упражняване на авторски надзор по време на строителството, в т.ч. и за преработване и допълване при необходимост на съгласувания и

одобрен инвестиционен проект, и цената за изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”, в т.ч. всички необходими разходи за изпълнение при условията на договора, включително труд, механизация, транспорт, складиране на материали, изпълнение на СМР, доставяне и влагане в строителството на строителни продукти, съответстващи на спецификациите на инвестиционния проект и нормативните изисквания; производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в строежа; извършване на необходимите изпитания и лабораторни изследвания; съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация на строежа; съдействие при съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и при въвеждане на строежа в експлоатация; отстраняване на недостатъци/дефекти, установени по време на изпълнението на СМР или през гаранционните срокове, обучение на посочени от възложителя представители за работа със системите, печалба за Изпълнителя и др. Същите са фиксирани и не подлежат на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.

4. Приема предложения в раздел I.Б, т. 7 от документацията за участие начин на плащане. За получаване на авансовите плащания, предвидени в т. 7.1, б. „а“ и б. „б“ от раздел I.Б се задължава да представи надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово предоставените средства.

След като се запозна с направеното ценово предложение, комисията установи, че същото е изготвено съгласно приложения към документацията образец (Приложение № 6).

Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в раздел I. Б, т. 6 и раздел III.А, т. 1.2 на документацията.

След това комисията продължи работата си, като разгледа по съдържание и по същество представената Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели за видовете работи на строеж: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” по образец - Приложение № 6А – неразделна част от ценовото предложение.

Разгледана по съдържание и по същество, представената Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели за видовете работи на строеж: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” по образец - Приложение № 6А отговаря напълно на ценовото предложение на участника и на предварително обявените условия на възложителя,

посочени в документацията за участие. След извършената проверка, комисията установи, че в Количествено-стойностната сметка по окрупнени показатели за видовете работи не са налице аритметични грешки, или несъответствия.

III. На закрито заседание, проведено на 27.11.2019 г., комисията продължи работата си като на основание чл. 58 ППЗОП пристъпи към оценка на допуснатите оферти, които съответстват на предварително обявените условия на възложителя, съгласно избрания критерий за възлагане.

Допуснат до този етап в процедурата е следния участник:

„КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД, вх. № ОП-934-00-270 от 23.10.2019 г. – 15.29 ч.

Комисията продължи работата си с оценка на Ценовото предложение от офертата на допуснатия участник, съобразно условията на раздел I.Б във връзка с раздел IV.Б от документацията за участие:

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, което се оценява въз основа на показателите „Техническо предложение“ и „Цена“.

Методиката за оценяване на офертите е следната:

Тежестта на показателите в комплексната оценка на офертата е следната:

№	Показател	Максимален брой точки
1	Цена – Финансов показател (ФП)	60 точки
2	Техническо предложение -Технически показател (ТП)	40 точки

Методиката за оценяване е следната:

Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране оценките на участника по двата показателя, като максималната оценка е 100 точки. Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Комплексната оценка се получава по формулата:

$$КО = ФП + ТП,$$

където:

КО е комплексна оценка на всяка оферта

ФП е оценка на офертата по показателя „Цена“

ТП е оценка на офертата по показателя – „Техническо предложение“

I. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНА“ (ФП)

По показателя „Цена“ се оценяват предложенията на участниците, формиращи общата стойност за изпълнение на поръчката: цена за изготвяне на инвестиционния проект, цена за упражняване на авторски надзор и цена за изпълнение на строително-монтажните работи.

Оценката по подпоказателя „цена за изготвяне на инвестиционния проект“ - не може да надвишава 10 точки, оценката по подпоказателя „цена за упражняване на авторски надзор“ - не може да надвишава 5 точки, оценката по подпоказателя „цена за изпълнение на строително-монтажните работи“ - не може да надвишава 45 точки. Общата оценка на всяко едно от предложенията не може да надвишава 60 точки и се изчислява по следната формула:

$$\text{ФП} = \text{Ц1} + \text{Ц2} + \text{Ц3}$$

Където:

Ц1 – оценка в точки дадени на участника по подпоказател “Цена за изготвяне на инвестиционен проект” – до 10 т.

Ц2 – оценка в точки дадени на участника по подпоказател “Цена за упражняване на авторски надзор” – до 5т.

Ц3 – оценка в точки дадени на участника по подпоказател “Цена за изпълнение на строително-монтажни работи” – до 45 т.

1. Подпоказател “Цена за изготвяне на инвестиционен проект”

Максималният брой точки по този подпоказател е 10 и се дават на офертата с предложена най-ниска цена за изготвяне на инвестиционен проект. Оценката по подпоказателя се определя по следната формула:

$$\text{Ц1} = (\text{Цmin} / \text{Цi}) \times 10$$

където:

Цmin е минималната предложена цена за изготвяне на инвестиционен проект, сред всички допуснати до оценка оферти;

Цi е предложената цена за изготвяне на инвестиционен проект в оценяваната оферта;

2. Подпоказател “Цена за упражняване на авторски надзор”

Максималният брой точки по този подпоказател е 5 и се дават на офертата с предложена най-ниска цена упражняване на авторски надзор по време на строителството. Оценката по подпоказателя, се определя по следната формула:

$$\text{Ц2} = (\text{Цmin} / \text{Цi}) \times 5$$

където:

Цmin е минималната предложена цена за упражняване на авторски надзор, сред всички допуснати до оценка оферти;

Цi е предложената цена за упражняване на авторски надзор в оценяваната оферта;

3. Подпоказател “Цена за изпълнение на строително-монтажни работи”

Максималният брой точки по този подпоказател е 45 и се дава на офертата с предложена най-ниска цена за изпълнение на строително-монтажните работи, обект на възлагане. Оценката по подпоказателя се определя по следната формула:

$$\text{Ц3} = (\text{Цmin} / \text{Цi}) \times 45$$

където:

Цmin е минималната предложена цена за изпълнение на строително-монтажни работи, сред всички допуснати до оценка оферти;

Цi е предложената цена за изпълнение на строително-монтажни работи в оценяваната оферта;

II. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (ТП)

По показателя „Техническо предложение“ оценката е експертна, като при анализа на предложенията се вземат под внимание стратегията на участника за изпълнение на строителството и стратегията на участника за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството. Общата оценка на всяко едно от предложенията не може да надвишава 40 точки и се изчислява по следната формула:

$$ТП = П1 + П2,$$

Където:

П1 - оценка в точки, дадени на участника за подпоказател „Стратегия на участника за изпълнение на строителството“ – до 20 т.

П2 - оценка в точки, дадени на участника по подпоказател „Стратегия на участника за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството“ - до 20 т.

1. Подпоказател „Стратегия на участника за изпълнение на строителството“

Всички предложения, допуснати до техническа оценка, се подлагат на сравнителен анализ по показател **П1 - Стратегия на участника за изпълнение на строителството**, съпоставят се едно с друго и се оценяват по критериите по-долу, като комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой точки, при спазване на принципа на равнопоставеност:

Наименование на показателя	Обстоятелства, при които се присъждат точките	Брой точки
Стратегия на участника за изпълнение на строителството (П1) Точките/оценките са точно фиксирани и се присъждат от комисията съобразно указанията в следващата колона	Комисията поставя 20 точки, когато са налице следните пет обстоятелства в обяснителната записка: ✓ описани са всички дейности, задачи и проектни части по фази и етапи, които е необходимо да бъдат извършени за изработване на инвестиционния проект; ✓ представена е структура и организация на работата, вкл. функции, отговорности и задължения на ключовите експерти; ✓ представена е организация и подход на изпълнение на СМР, вкл. план за осигуряване на качество, мерки за безопасност и здраве, за пожаро-безопасност и за опазване на околната среда; ✓ описани са нормите за оразмеряване, които ще се прилагат за отделните проектни части, както и стандартите/нормативната уредба, на които трябва да отговарят вложените материали и изпълнените СМР; ✓ представени са иновативни методи за изпълнение на СМР, приложими към предмета на поръчката, и/или са предложени екологични материали и продукти за влагане в строителството.	20 т.

	Комисията поставя 14 точки, когато са налице несъществени пропуски в обяснителната записка на участника на едно от горе посочените обстоятелства.	14 т.
	Комисията поставя 10 точки, когато са налице несъществени пропуски в обяснителната записка на участника на две от горе посочените обстоятелства.	10 т.
	Комисията поставя 5 точки, когато са налице несъществени пропуски в обяснителната записка на участника на три от горе посочените обстоятелства.	5 т.
	Комисията поставя 1 точка, когато са налице несъществени пропуски в обяснителната записка на участника на четири от горе посочените обстоятелства.	1 т.

Забележки:

1. За целите на оценката по подпоказател П1 под „несъществени пропуски“ ще се разбират пропуски в обяснителната записка, които са резултат от допуснати технически пропуски и формални грешки, които не повлияват качеството на изпълнение на поръчката и на правилното определяне на сроковете за изпълнението ѝ.
2. Няма да бъдат оценявани предложения, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, и същите ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата.

2. Подпоказател „Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството“

Всички предложения, допуснати до техническа оценка се подлагат на сравнителен анализ по показател П2 - **Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството**, съпоставят се едно с друго и се оценяват по критериите по-долу, като комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой точки, при спазване на принципа на равнопоставеност:

Наименование на показателя	Обстоятелства, при които се присъждат точките	Брой точки
Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството (П2) Точките/оценките са точно фиксирани и се присъждат от комисията съобразно указанията в следващата колона	Комисията поставя 5 точки, когато са налице следните обстоятелства в стратегията за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството: ✓ В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението/предложението си по отношение на рисковите аспекти, дефинирани от Възложителя, и ги е анализирал; ✓ Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на рисковите аспекти върху изпълнението на дейностите по поръчката в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена.	5 т.
	Комисията поставя 10 точки, когато са налице следните обстоятелства в стратегията за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството: ✓ В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението/предложението си по отношение на рисковите аспекти, дефинирани от Възложителя, и ги е анализирал; ✓ Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от	10 т.

	възникване и степента на влияние на рисковите аспекти върху изпълнението на дейностите по поръчката в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена; ✓ предложил е по една мярка за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискови аспекти; ✓ предложил е по една мярка за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискови аспекти.	
	Комисията поставя 15 точки, когато са налице следните обстоятелства в стратегията за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството: ✓ В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението/предложението си по отношение на рисковите аспекти, дефинирани от Възложителя, и ги е анализирал; ✓ Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на рисковите аспекти върху изпълнението на дейностите по поръчката в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена; ✓ предложил е по две алтернативни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискови аспекти; ✓ предложил е по две алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискови аспекти.	15 т.
	Комисията поставя 20 точки, когато са налице следните обстоятелства в стратегията за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството: ✓ В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението/предложението си по отношение на рисковите аспекти, дефинирани от Възложителя, и ги е анализирал; ✓ Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на рисковите аспекти върху изпълнението на дейностите по поръчката в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена; ✓ предложил е по повече от две алтернативни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискови аспекти; ✓ предложил е по повече от две алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискови аспекти.	20 т.
1. За целите на оценката по подпоказател П2 участниците следва да имат предвид, че предложените мерки за предотвратяване и преодоляване на рисковите аспекти по време на строителството следва да са от естество, което реално да повлиява върху конкретния рисков аспект. 2. Участниците следва да предложат мерки, които ще бъдат прилагани от тях при изпълнение на задачите. 3. Няма да бъдат оценявани предложения, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, и същите ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата.		

Дефинирани от Възложителя рискови аспекти по време на изпълнение на строителството:

➤ Рискови аспекти, свързани с:

- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта.
- Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес.
- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта.
- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.

При прилагане на по – горе описания ред за оценка на офертите по показателя „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (ТП), резултатите от оценяването на офертата на допуснатия участник по съответните подпоказатели, включени в този показател, съобразно присъдените точки, съгласно Протокол № 2/20.11.2019 г. са, както следва:

Таблица № 1

Участник в процедурата	Оценка в точки по Подпоказател „Стратегия на участника за изпълнение на строителството“ – П1	Оценка в точки по Подпоказател „Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството“ – П2
„КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС - ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД	14 точки	10 точки

Изчисляването на оценката по показателя „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (ТП) се извърши при прилагане на формулата $ТП = П1 + П2$, съобразно присъдените точки по подпоказателите, както следва:

$$ТП = 14 + 10 = 24 \text{ точки}$$

При прилагане на по – горе описания ред за оценка на офертите по показателя „ЦЕНА“ (ФП), резултатите от оценяването на офертата на допуснатия участник по съответните подпоказатели, включени в този показател са, както следва:

Таблица № 2

Участник в процедурата	Предложена цена в лв. без ДДС по под показател “Цена за изготвяне на инвестиционен проект”	Оценка в точки, Ц1 = $(Ц_{min} / Ц_i) \times 10$	Предложена цена в лв. без ДДС по подпоказател “Цена за упражняване на авторски надзор”	Оценка в точки, Ц2 = $(Ц_{min} / Ц_i) \times 5$	Предложена цена в лв. без ДДС по под показател “Цена за изпълнение на строително-монтажни работи”	Оценка в точки, Ц3 = $(Ц_{min} / Ц_i) \times 45$
„КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС - ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД	33 000,00	10,00	16 000,00	5,00	1 720 481,42	45,00

Изчисляването на оценката по показателя „ЦЕНА“ (ФП) се извърши при прилагане на формулата $ФП = Ц1 + Ц2 + Ц3$, съобразно присъдените точки по подпоказателите, включени в този показател, както следва:

$$ФП = 10 + 5 + 45 = 60 \text{ точки}$$

IV. След тези действия комисията премина към формиране на комплексната оценка на офертата на допуснатия участник по обявления в методиката начин, а именно:

Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране оценките на участника по двата показателя.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Комплексната оценка се получава по формулата:

$$КО = \Phi П + ТП,$$

където:

КО е комплексна оценка на всяка оферта

ФП е оценка на офертата по показателя „Цена“

ТП е оценка на офертата по показателя – „Техническо предложение“

При прилагане на по – горе описания ред за оценка на офертите, резултатите от оценяването и класирането на офертата на допуснатия участник е, както следва:

$$КО = 60 + 24 = 84 \text{ точки}$$

С извършването на горните действия приключи работата на комисията по оценяване на офертата, която съответства на предварително обявените условия, съгласно избрания критерий за възлагане.

V. На основание чл. 58 ППЗОП и като взе предвид получените от участника точки в резултат от оценката на офертата му, комисията извърши следното класиране:

На първо място: **«КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013»**, с ЕИК по БУЛСТАТ 176511920, със седалище и адрес за управление: гр.София, район: Лозенец, пк: 1421, адрес: ул. Крум Попов вх. Б № 47 ет. 1 ап. 10, с участници: „Дева Транс“ ООД с ЕИК 131020201 и „Рутекс“ ООД с ЕИК 831204083, с оферта с вх. ОП-934-00-270 от 23.10.2019 г. – 15.29 ч, с оценка 84,00 (осемдесет и четири) точки.

С извършването на горните действия работата на комисията по извършването на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на представените от участниците оферти в откритата процедура завърши.

Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” да бъде определен класираният на първо място участник, а именно - **«КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013»** и със същия да бъде сключен договор за изпълнението ѝ.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 181, ал. 4 във вр. с чл. 103, ал. 3 ЗОП и чл. 54 и 56 ППЗОП и е подписан на 28.11.2019 г.

Неразделна част от настоящия протокол са Протокол № 1/31.10.2019 г. и Протокол № 2/20.11.2019 г. от работата на комисията.

КОМИСИЯ:

Председател:

Заличени
лични данни
съгласно чл.
36а, ал. 3 ЗОП

Членове:

.....
Екатерина Георгиева

Заличени лични данни
съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

.....
Савка ~~Андонова~~

Заличени лични данни
съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Румяна Асенова

Заличени лични данни
съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Николай Башиев

Заличени лични данни
съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Димитринка Рускова

Заличени лични данни
съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Цветелина Богоева

Заличени лични данни
съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Анна Вунева

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ОП-955-01-122 от 24.10.2019 г. на главния секретар на Народното събрание, оправомощена със Заповед № АД 950-05-111 от 23.05.2019 г. на председателя на Народното събрание, със задача: провеждане на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”, открита с решение № ОП-955-01-101 от 03.10.2019 г., обявление № ОП-955-00-269 от 03.10.2019 г., публикувано в РОП под № 936906, уникален номер на поръчката в РОП 00728-2019-0021

I. На 11.11.2019 г. в съответствие с цитираната заповед в сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, в кабинет 272, от 11:00 ч. се събра комисия в състав:

Председател:

Екатерина Георгиева – директор на Дирекция „Управление на собствеността“

Членове:

Савка Андонова – началник отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „ПДОП“

Румяна Асенова – началник на отдел „Материална база“, Дирекция „ПБФ“

Николай Бациев – държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“;

Димитринка Рускова – държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“;

Цветелина Богоева – главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“;

Анна Бунева – главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“;

за да продължи работата си по провеждане на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”, включително извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на представените от тях оферти.

В изпълнение на решенията на Комисията, отразени в протокол № 1 от 31.10.2019 г. от работата ѝ, е подготвено и изпратено писмо с изх. № ОП-956-28-77/01.11.2019 г. до участника „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД, с което на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП комисията е изискала от участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на писмото, да представи документи и/или информация, подробно описани в раздел II.1.5 от протокол от Протокол № 1/31.10.2019 г.

Писмото е предадено на участника „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД от куриер на Народното събрание на 01.11.2019 г.

С протокол № ОП-956-02-99 от 11.11.2019 г. отдел „Административно обслужване“ предаде на председателя на комисията подадените в определения срок – 17:30 ч. на 08.11.2019 г., 1 (една) опаковка с допълнителни документи към оферта за участие от:

1. „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД, вх. № ОП-934-00-295 от 08.11.2019 г. – 15.40 ч.

След като се запозна с описаната информация, комисията установи, че участника, за когото са констатирани обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и от когото са поискани допълнителни документи е представил запечатан непрозрачен плик в указания му с писмото срок.

Комисията продължи работата си с:

I. ОТВАРЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Допълнителни документи към оферта с вх. № ОП-934-00-270/23.10.2019 г. на „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД, с вх. № ОП-934-00-295 от 08.11.2019 г. – 15:40 ч.:

Пликът съдържа 1 брой флаш - памет, придружително писмо от Стефан Божков – управител на „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД – 1 стр. – оригинал, Референция от «Омникар Ауто» ООД от 29.06.2015 г. – заверено копие, Референция изх. № 112/10.09.2018 г. от «КАПИТАЛ ФОРТ» АД – заверено копие; Референция от «СК 13 РТ КОМАНС» АД от 20.12.2014 г. – заверено копие; Референция от «МК ИНЖЕНЕРИНГ 2002» ЕООД от 20.08.2019 г. – заверено копие.

На закрити заседания, проведени на 11.11.2019 г. и на 12.11.2019 г. в сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, стая 272, комисията, извърши преразглеждане на документите, представени с офертата на „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД и на допълнително представените такива, подробно описани по – горе по реда на чл. 54, ал. 12¹ от ППЗОП за съответствие с личното състояние и критериите за подбор.

II.1. Допълнителни документи от „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД, вх. № ОП-934-00-295 от 08.11.2019 г. – 15.40 ч.:

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените с допълнителни документи към оферта с вх. № ОП-934-00-270/23.10.2019 г. на „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД, с вх. № ОП-934-00-295 от 08.11.2019 г. 2 (два) броя еЕЕДОП, налични на по – горе описаната флаш – памет, както и с 4 – те броя референции – заверени копия, при което констатира следното:

¹ Съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗОП (в редакцията му, обн. в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до 1 ноември 2019 г. е взето решение за откриване или е публикувана обява за събиране на оферти, или покана до определени лица, се приключват по реда, действащ към момента на откриването им.

II.1.1. По Е-ЕЕДОП на „Дева Транс“ ООД:

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения на флаш - памет еЕЕДОП, при което констатира следното:

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронни подписи от двамата управители, съгласно обявеното в актуалното състояние на участника в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, с което са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 ППЗОП вр. чл. 54, ал. 2 ЗОП.
2. В еЕЕДОП, част II, раздел А, „Дева Транс“ ООД е декларирал, че участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, като е описал своята роля в групата икономически оператори, посочил е данни за другия участник в обединението - „Рутекс“ ООД, както и името на участващата група;
3. В еЕЕДОП, част II, раздел Б, „Дева Транс“ ООД е декларирал информация за представителите на икономическия оператор;
4. В еЕЕДОП, част II, раздел В, „Дева Транс“ ООД е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV;
5. В еЕЕДОП, част II, раздел Г, „Дева Транс“ ООД е декларирал, че няма да използва подизпълнители;
6. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, в раздел А. „Основания, свързани с наказателни присъди“ е декларирано, че по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, не е издадена окончателна присъда за престъпления по член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС; в раздел Б. „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ е декларирано, че икономическият оператор е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски; в раздел В. „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ е декларирано, че „Дева Транс“ ООД не е в несъстоятелност, не е налице конфликт на интереси и не е извършил професионално нарушение; в раздел Г. „Специфични национални основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че по отношение на „Дева Транс“ ООД не се прилагат специфични национални основания за изключване.
7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел А. „Годност“ е декларирано, че „Дева Транс“ ООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя за извършване на строежи: I група, от I до V категория; II група, от I до IV категория; IV група, от I до V категория и V група, посочени са номерата на Удостоверенията, както и срока им на валидност, с което е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. Б, т. 1.1. от документацията за участие в обществената поръчка.
8. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“, е декларирал общ годишен оборот за 2016 – 6 025 000 лв., 2017 – 2 807 000 лв. и 2018 г. – 7 099 000 лв. за „Дева Транс“ ООД, с което е изпълнено изискването в раздел II, б. Б, т. 2.1. от документацията за участие в обществената поръчка.
9. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“ е декларирал годишен оборот от строителство за 2016 – 5 228 000 лв., 2017 –

625 000 лв. и 2018 г. – 5 753 000 лв., с което е изпълнено изискването в раздел II, б. Б, т. 2.1. от документацията за участие в обществената поръчка.

10. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“ е декларирано наличието на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ на „Дева Транс“ ООД – номер на застрахователна полица, дружество – издател, лимит на отговорност 600 000 лв. и срок на застраховката до 20.04.2020 г., с което е изпълнено изискването в раздел II, б. Б, т. 2.2. от документацията за участие в обществената поръчка;

11. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, са декларирани 6 дейности с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през периода 2014 – 2019 г.; представени са данни, че изпълнените дейности, декларирани от икономическия оператор, отговарящи на минималните изисквания са предадени на възложителя - дати на документите за предаване и приемане на строително – монтажните работи и заверени копия от референции от възложителите, в които е описан предмета, обема и стойността на изпълнените строително – монтажни работи, номер на разрешението за ползване, или на удостоверение за въвеждане в експлоатация, с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.1. от документацията за участие.

12. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, са декларирани данни за Екипа за изпълнение на СМР, както следва: Ръководител на обекта - Евгени Гергов – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Технически ръководител – Димитър Димитров – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Експерт Геодезия – Александър Генов – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Експерт Ландшафтна архитектура – Мартин Младенов – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Експерт ВиК – Марина Щерева – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Експерт Електро – Виргиния Петракиева – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Експерт по контрол на качеството – Вили Краус – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит -

месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството – Боряна Иванова– за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции, удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.3. от документацията за участие.

13. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001:2015 за „Дева Транс“ ООД с обхват: „Строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътища и пътна инфраструктура, ВиК съоръжения, подземна и наземна инфраструктура; сухопътен транспорт“, посочен е номер на сертификата, дружество – издател и срок на действие до 12.01.2022 г., с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.4. от документацията за участие.

14. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт ISO 14001:2015 за „Дева Транс“ ООД с обхват: „Строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътища и пътна инфраструктура, ВиК съоръжения, подземна и наземна инфраструктура; сухопътен транспорт“, посочен е номер на сертификата, дружество – издател и срок на действие до 12.01.2022 г., с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.4. от документацията за участие.

II.1.2. По Е-ЕЕДОП на „Рутекс“ ООД:

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения на флаш - памет еЕЕДОП, при което констатира следното:

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронни подписи от управителя и от четиримата прокуристи на дружеството, съгласно обявеното в актуалното състояние на участника в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, с което са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 ППЗОП вр. чл. 54, ал. 2 ЗОП.
2. В еЕЕДОП, част II, раздел А, „Рутекс“ ООД е декларира, че участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, като е описал своята роля в групата икономически оператори, посочил е данни за другия участник в обединението - „Дева Транс“ ООД, както и името на участващата група;
3. В еЕЕДОП, част II, раздел Б, „Рутекс“ ООД е декларира информация за представителите на икономическия оператор;
4. В еЕЕДОП, част II, раздел В, „Рутекс“ ООД е декларира, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV;

5. В еЕЕДОП, част II, раздел Г, „Рутекс“ ООД е декларирал, че няма да използва подизпълнители;
6. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, в раздел А. „Основания, свързани с наказателни присъди“ е декларирано, че по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, не е издадена окончателна присъда за престъпления по член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС; в раздел Б. „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ е декларирано, че икономическият оператор е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски; в раздел В. „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ е декларирано, че „Рутекс“ ООД не е в несъстоятелност, не е налице конфликт на интереси и не е извършил професионално нарушение; в раздел Г. „Специфични национални основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че по отношение на „Рутекс“ ООД не се прилагат специфични национални основания за изключване.
7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел А. „Годност“ е декларирано, че „Рутекс“ ООД не е вписано в съответен професионален регистър.
8. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“, не е деклариран общ годишен оборот.
9. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“ не е деклариран годишен оборот от строителство.
10. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“ е декларирано наличието на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ на „Рутекс“ ООД – номер на застрахователна полица, дружество – издател, лимит на отговорност 300 000 лв. и срок на застраховката до 17.04.2020 г., с което е изпълнено изискването в раздел II, б. Б, т. 2.2. от документацията за участие в обществената поръчка;
11. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, са декларирани 4 дейности с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през периода 2017 – 2018 г., и за четирите изпълнени дейности, декларирани от икономическия оператор, отговарящи на минималните изисквания, е посочена информация за приемането им от възложителя - документи за предаване и приемане на услугите, с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.1. от документацията за участие.
12. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, са декларирани данни за Екипа за проектиране, както следва: Ръководител на проектантския екип - Илиян Иванов – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, проектант по част „Архитектурна“ – Георгий Томбашки – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; проектант по част

„Конструктивна” и по част „Пожарна безопасност” – Боряна Сафронова – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; проектант по част „Електрическа” – Михаил Рударски – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; проектант по част „Пътна” – Теменужка Иринкова – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; проектант по част „ВиК” – Митю Генев – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; проектант по част „Геодезическа” – Женья Урдова – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; проектант по част „Паркоустройство и благоустройство” – Галина Стоянова – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, проектант по част „План за управление на строителните отпадъци” – Георги Грозданов – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, Проектант по част „План за безопасност и здраве” – Мила Иванова – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.3. от документацията за участие.

13. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001:2015 за „Рутекс“ ООД с обхват: „Проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна, предприемаческа дейност, строителен надзор и оценка на съответствие на инвестиционните проекти в областта на инфраструктурното строителство, архитектурата и градоустройството, управление на проекти, инвеститорски и

авторски контрол, извършване на дейности в областта на енергийната ефективност и енергетиката”, посочен е номер на сертификата, дружество – издател и срок на действие до 13.09.2021 г., с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.4. от документацията за участие.

14. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт ISO 14001:2015 за „Рутекс“ ООД с обхват „Проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна, предприемаческа дейност, строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти в областта на инфраструктурното строителство, архитектурата и градоустройството, управление на проекти, инвеститорски и авторски контрол, извършване на дейности в областта на енергийната ефективност и енергетиката”, посочен е номер на сертификата, дружество – издател и срок на действие до 13.09.2021 г., с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.4. от документацията за участие.

II.1.3. Комисията извърши преразглеждане на представените от участника 3 (три) броя е-ЕЕДОП, подписани с електронен подпис, представени с офертата и на допълнително представените представените от участника 2 (два) броя е-ЕЕДОП, подписани с електронен подпис и допълнителни документи, подробно описани по – горе по реда на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, при което констатира следното: офертата на участника ведно с допълнително представените документи е в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези, оповестени от възложителя, поради следните съображения: изискуемата информация в офертата на участника е налична; спазена е установената форма и срок на валидност; документите са издадени и подписани от съответните легитимирани лица. Относно съдържанието си, същите са относими към изискванията за подбор и доказват необходимите факти и обстоятелства по допустимостта на участника съобразно предварително обявените условия.

Въз основа на изложеното офертата на **„КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС- ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД** отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези на възложителя по документацията за участие в процедурата публично състезание по отношение на обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за подбор, поради което **КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ** да го допусне до разглеждане на техническото предложение от офертата му.

С оглед направените констатации и взетите решения комисията премина към разглеждане на техническото предложение от офертата на допуснатия участник.

На закрито заседание, проведено на 13.11.2019 г. в сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, стая 272, комисията разгледа Техническото предложение от офертата на **„КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС- ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД**, както следва:

В техническото си предложение участникът е посочил следното:

1. Желает да изпълни обществената поръчка съгласно условията, посочени в документацията за участие и Техническото си предложение.

2. Предлага да изпълни обществената поръчка при пълно спазване изискванията на възложителя, поставени в раздел I.Б, Заданието за проектиране – Приложение № 3 към документацията за обществената поръчка, действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната, както следва:

2.1. Предлага да изработи инвестиционен проект във фаза технически проект на обект: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” при спазване действащото законодателство, съгласно изискванията на Заданието за проектиране на възложителя – Приложение № 3 от документацията за участие и съобразно условията, поставени в раздел I.Б от документацията за обществената поръчка.

Проектът ще включва следните проектни части:

- Част: Архитектурна
- Част: Конструктивна
- Част: Водоснабдяване и Канализация
- Част: Електрическа
- Част: Геодезическа
- Част: Паркоустройство и благоустройство
- Част: Проект за организация и изпълнение на строителството
- Част: Пожарна безопасност
- Част: План по безопасност и здраве
- Част: План за управление на строителните отпадъци
- Част: Обща обяснителна записка
- Част: Сметна документация
- Други части по преценка на проектанта

2.2. Предлага да изпълни СМР на обект: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” при пълно спазване изискванията на възложителя, поставени в раздел I.Б от документацията за обществената поръчка, действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната и по приложена Стратегия за изпълнение на строителството - 128 бр. листа и Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството - 30 бр. листа.

2.3. Предлага да упражнява авторски надзор на строежа през целия период на строителството съгласно действащото законодателство и съобразно условията, поставени в раздел I.Б. от документацията за обществената поръчка.

3.1. Срок за проектиране – 89 (осемдесет и девет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

3.2. Срок за изпълнение на строително-монтажните работи на строежа – 179 (сто седемдесет и девет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво на строежа, съгласно чл. 157 ЗУТ до съставяне на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176 ЗУТ.

3.3. Срокът за упражняване на авторски надзор по време на строителството е срока за изпълнение на строителството по т. 3.2. от настоящото техническо предложение (до 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво), удължен с 30 (тридесет) календарни дни.

4. Място на изпълнение на обществената поръчка: дворното място с площ 54 658 кв. м. на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание в гр. Велинград, представляващо имот № 7059, УПИ VII, кв. 207, по плана на гр. Велинград, с административен адрес бул. „Вела Пеева“ № 35.

5. Предлага гаранционни срокове на изпълнените СМР в години, както следва:
(Гаранционните срокове на изпълнените СМР се предлагат в години и не могат да бъдат по-кратки от установените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

- за строителни конструкции – 10 (десет) години (не по – малък от 10 (десет) години);
- за всички видове строително-монтажни и довършителни работи – 5 (пет) години (не по – малък от 5 (пет) години);
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи – 5 (пет) години (не по – малък от 5 (пет) години);
- за всички машини и съоръжения – 2 (две) години (дадения срок от производителя, но не по-малък от 2 (две) години);
- за табла, структурно окабеляване, метални части (кабелни скари, закладни части и др.) – 5 (пет) години (не по – малък от 5 (пет) години);
- за осветителни тела – 2 (две) години (дадения срок от производителя, но не по-малък от 2 (две) години);
- осветители – 2 (две) години (дадения срок от производителя, но не по-малък от 2 (две) години);
- за електроника и управление – 2 (две) години (дадения срок от производителя, но не по-малък от 2 (две) години);
- за алейни настилки – 5 (пет) години (не по - малък от 5 (пет) години);
- за храстова и тревисто-цветна растителност – 1 (една) години (не по-малък от 1 (една) година);
- за строително-монтажни работи, свързани с реконструиране на тревните площи – 5 (пет) месеца (до пълно склопяване на тревостоя, т.е. минимум до трето косене след привършване на работите, но не по-малък от 5 (пет) месеца).

Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа от съответния компетентен орган съгласно чл. 20, ал.3 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5.1. В рамките на гаранционния срок на строително-монтажните работи в реконструираните зони, се задължава да осигури работоспособността им, включително на вложените оборудване и машини с пълната им функционалност и обем. Всички настройки, профилактики и др., предвидени в техническата документация на производителя в гаранционния срок на инсталациите се извършват от него, като възложителят не дължи за това никакви допълнителни плащания.

5.2. По време на гаранционния срок се задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци и да подменя безплатно всички компоненти, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж. Ако възникне събитие в резултат на некачествен компонент в гаранционния срок на производителя, се задължава да го подмени за своя сметка.

6. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд**.

7. В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължава да представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, гаранциите за авансови плащания, предвидени в раздел I.Б от документацията, т. 7.1., б. „а“ и „б“, както и необходимите документи съгласно ЗОП.

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че същото е изготвено съгласно приложения в документацията образец (Приложение № 5).

Към техническото си предложение участникът е приложил: Стратегия за изпълнение на строителството - 128бр. листа и Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството - 30 бр. листа.

На закрити заседания, проведени на 14.11.2019 г. и на 19.11.2019 г. комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените два документа, при което констатира, че същите са разработени в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата документация (заданието за проектиране и приложенията към него), отговарят на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени са с предмета на поръчката и включват необходимата информация, която позволява оценяването им съгласно методиката за оценка, посочена в раздел IV.Б на документацията за участие.

В съдържанието на Стратегията за изпълнение на строителството на участника са описани подробно: изискванията на възложителя в съответствие със заданието за проектиране – неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка; предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект, в това число описание на всички дейности, задачи и проектни части по фази и етапи, които са необходими да бъдат извършени за изработване на инвестиционния проект; организация и подход при изпълнение на дейността; резултати от изпълнението на дейността; структура и организация на работата, включително функции, отговорности и задължения на ключовите експерти; разпределение на отговорностите и задълженията между членовете на екипа, организационни връзки и взаимоотношения; норми за оразмеряване, които ще се прилагат за отделните проектни части, последователност и организация на дейностите по изпълнение на дейността по изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект; технология за изпълнение на проектирането; мотиви относно предложената

технологична последователност; комуникация по време на изпълнение на дейностите за изработване на инвестиционния проект; съгласуване и одобряване на проектната документация и отстраняване на нередности; организация и подход на изпълнение на СМР, в това число организация на работната площадка, в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство; разпределение на задачите в екипа; структура и организация на работата, вкл. функции, отговорности и задължения на ключовите експерти; организационни връзки и взаимоотношения; начин на комуникация с възложителя, организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности; организация за охрана на обекта и техниката (при необходимост); организация на строителната площадка в периода на същинското строителство; изграждане на временна ограда на временната база; дейности по доставката на необходимите за обекта материали; стандарти/нормативна уредба, на които ще отговарят вложените материали и изпълнените СМР, резултати, свързани с реализирането на дейността; екологични материали и продукти за влагане в строителството; план за организация за изпълнение на поръчката; иновативни методи за изпълнение на СМР, приложими към предмета на поръчката, съобразно отделните проектни части; процедура по приемане на извършените строително-монтажни работи; изисквания за изпълнение и качество на строителството – вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи, измерване на извършените работи, контрол на качеството на материалите за строителния процес; дейности по отстраняване на констатираните нередности; дейности по време на гаранционния срок; извършване на авторски надзор по време на строителството; ексекутивна документация; технологична последователност и организация при осъществяване на авторски надзор; план за осигуряване на качество; система за контрол на качеството; мерки за безопасност и здраве; мерки за пожаро – безопасност; мерки за опазване на околната среда; управление на строителните отпадъци, механизация, защита на собствеността, почистване на работните площадки, работа и съхранение на материали.

В съдържанието на Стратегията за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството на участника са описани подробно: стъпките и инструментите за управление на риска, анализ и оценка на идентифицираните от възложителя рискове, включително форми на проявление, вероятност от възникване и степен на влияние на рисковите аспекти върху изпълнението на дейностите по поръчката в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена, предложени са мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на рисковите аспекти, алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на рисковите аспекти и алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на рисковите аспекти.

Разгледани по съдържание и по същество, техническото предложение на участника и представените Стратегия за изпълнение на строителството и Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството отговарят напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в раздел I. Б, т. 1-5 и раздел III.А, т. 1.1 на документацията.

Комисията продължи работата си с оценка на Техническото предложение от офертата на допуснатия участник, съобразно условията на раздел I.Б във връзка с раздел IV.Б от документацията за участие:

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, което се оценява въз основа на показателите „Техническо предложение“ и „Цена“.

Тежестта на показателите в комплексната оценка на офертата е следната:

№	Показател	Максимален брой точки
1	Цена – Финансов показател (ФП)	60 точки
2	Техническо предложение -Технически показател (ТП)	40 точки

Методиката за оценяване е следната:

Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране оценките на участника по двата показателя, като максималната оценка е 100 точки. Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Комплексната оценка се получава по формулата:

$$КО = ФП + ТП,$$

където:

КО е комплексна оценка на всяка оферта

ФП е оценка на офертата по показателя „Цена“

ТП е оценка на офертата по показателя – „Техническо предложение“

I. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНА” (ФП)

По показателя „Цена“ се оценяват предложенията на участниците, формиращи общата стойност за изпълнение на поръчката: цена за изготвяне на инвестиционния проект, цена за упражняване на авторски надзор и цена за изпълнение на строително-монтажните работи. Оценката по подпоказателя „цена за изготвяне на инвестиционния проект“ - не може да надвишава 10 точки, оценката по подпоказателя „цена за упражняване на авторски надзор“ - не може да надвишава 5 точки, оценката по подпоказателя „цена за изпълнение на строително-монтажните работи“ - не може да надвишава 45 точки. Общата оценка на всяко едно от предложенията не може да надвишава 60 точки и се изчислява по следната формула:

$$ФП = Ц1 + Ц2 + Ц3$$

Където:

Ц1 – оценка в точки дадени на участника по подпоказател “Цена за изготвяне на инвестиционен проект” – до 10 т.

Ц2 – оценка в точки дадени на участника по подпоказател “Цена за упражняване на авторски надзор” – до 5т.

Ц3 – оценка в точки дадени на участника по подпоказател “Цена за изпълнение на строително-монтажни работи” – до 45 т.

1. Подпоказател “Цена за изготвяне на инвестиционен проект”

Максималният брой точки по този подпоказател е 10 и се дават на офертата с предложена най-ниска цена за изготвяне на инвестиционен проект. Оценката по подпоказателя се определя по следната формула:

$$Ц1 = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 10$$

където:

$Ц_{\min}$ е минималната предложена цена за изготвяне на инвестиционен проект, сред всички допуснати до оценка оферти;

$Ц_i$ е предложената цена за изготвяне на инвестиционен проект в оценяваната оферта;

2. Подпоказател “Цена за упражняване на авторски надзор”

Максималният брой точки по този подпоказател е 5 и се дават на офертата с предложена най-ниска цена упражняване на авторски надзор по време на строителството. Оценката по подпоказателя, се определя по следната формула:

$$Ц2 = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 5$$

където:

$Ц_{\min}$ е минималната предложена цена за упражняване на авторски надзор, сред всички допуснати до оценка оферти;

$Ц_i$ е предложената цена за упражняване на авторски надзор в оценяваната оферта;

3. Подпоказател “Цена за изпълнение на строително-монтажни работи”

Максималният брой точки по този подпоказател е 45 и се дава на офертата с предложена най-ниска цена за изпълнение на строително-монтажните работи, обект на възлагане. Оценката по подпоказателя се определя по следната формула:

$$Ц3 = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 45$$

където:

$Ц_{\min}$ е минималната предложена цена за изпълнение на строително-монтажни работи, сред всички допуснати до оценка оферти;

$Ц_i$ е предложената цена за изпълнение на строително-монтажни работи в оценяваната оферта;

II. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (ТП)

По показателя „Техническо предложение“ оценката е експертна, като при анализа на предложенията се вземат под внимание стратегията на участника за изпълнение на строителството и стратегията на участника за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството. Общата оценка на всяко едно от предложенията не може да надвишава 40 точки и се изчислява по следната формула:

$$ТП = П1 + П2,$$

Където:

П1 - оценка в точки, дадени на участника за подпоказател „Стратегия на участника за изпълнение на строителството“ – до 20 т.

П2 - оценка в точки, дадени на участника по подпоказател „Стратегия на участника за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството“ - до 20 т.

1. Подпоказател „Стратегия на участника за изпълнение на строителството“

Всички предложения, допуснати до техническа оценка, се подлагат на сравнителен анализ по показател **П1 - Стратегия на участника за изпълнение на строителството**, съпоставят се едно с друго и се оценяват по критериите по-долу, като комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой точки, при спазване на принципа на равнопоставеност:

Наименование на показателя	Обстоятелства, при които се присъждат точките	Брой точки
Стратегия на участника за изпълнение на строителството (П1) Точките/оценките са точно фиксирани и се присъждат от комисията съобразно указанията в следващата колона	Комисията поставя 20 точки, когато са налице следните пет обстоятелства в обяснителната записка: ✓ описани са всички дейности, задачи и проектни части по фази и етапи, които е необходимо да бъдат извършени за изработване на инвестиционния проект; ✓ представена е структура и организация на работата, вкл. функции, отговорности и задължения на ключовите експерти; ✓ представена е организация и подход на изпълнение на СМР, вкл. план за осигуряване на качество, мерки за безопасност и здраве, за пожаро-безопасност и за опазване на околната среда; ✓ описани са нормите за оразмеряване, които ще се прилагат за отделните проектни части, както и стандартите/нормативната уредба, на които трябва да отговарят вложените материали и изпълнените СМР; ✓ представени са иновативни методи за изпълнение на СМР, приложими към предмета на поръчката, и/или са предложени екологични материали и продукти за влагане в строителството.	20 т.

	Комисията поставя 14 точки, когато са налице несъществени пропуски в обяснителната записка на участника на едно от горе посочените обстоятелства.	14 т.
	Комисията поставя 10 точки, когато са налице несъществени пропуски в обяснителната записка на участника на две от горе посочените обстоятелства.	10 т.
	Комисията поставя 5 точки, когато са налице несъществени пропуски в обяснителната записка на участника на три от горе посочените обстоятелства.	5 т.
	Комисията поставя 1 точка, когато са налице несъществени пропуски в обяснителната записка на участника на четири от горе посочените обстоятелства.	1 т.

Забележки:

1. За целите на оценката по подпоказател П1 под „несъществени пропуски“ ще се разбират пропуски в обяснителната записка, които са резултат от допуснати технически пропуски и формални грешки, които не повлияват качеството на изпълнение на поръчката и на правилното определяне на сроковете за изпълнението ѝ.
2. Няма да бъдат оценявани предложения, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, и същите ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата.

2. Подпоказател „Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството“

Всички предложения, допуснати до техническа оценка се подлагат на сравнителен анализ по показател П2 - Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството, съпоставят се едно с друго и се оценяват по критериите по-долу, като комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой точки, при спазване на принципа на равнопоставеност:

Наименование на показателя	Обстоятелства, при които се присъждат точките	Брой точки
Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството (П2) Точките/оценките	Комисията поставя 5 точки, когато са налице следните обстоятелства в стратегията за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството: ✓ В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението/предложението си по отношение на рисковите аспекти, дефинирани от Възложителя, и ги е анализирал; ✓ Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на рисковите аспекти върху изпълнението на дейностите по поръчката в техния, обем, качество, срок, както и в	5 т.

са точно фиксирани и се присъждат от комисията съобразно указанията в следващата колона	рамките на предложената от участника цена.	
	Комисията поставя 10 точки, когато са налице следните обстоятелства в стратегията за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството: ✓ В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението/предложението си по отношение на рисковите аспекти, дефинирани от Възложителя, и ги е анализирал; ✓ Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на рисковите аспекти върху изпълнението на дейностите по поръчката в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена; ✓ предложил е по една мярка за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискови аспекти; ✓ предложил е по една мярка за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискови аспекти.	10 т.
	Комисията поставя 15 точки, когато са налице следните обстоятелства в стратегията за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството: ✓ В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението/предложението си по отношение на рисковите аспекти, дефинирани от Възложителя, и ги е анализирал; ✓ Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на рисковите аспекти върху изпълнението на дейностите по поръчката в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена; ✓ предложил е по две алтернативни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискови аспекти; ✓ предложил е по две алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискови аспекти.	15 т.
	Комисията поставя 20 точки, когато са налице следните обстоятелства в стратегията за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството: ✓ В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението/предложението си по отношение на рисковите аспекти, дефинирани от Възложителя, и ги е анализирал; ✓ Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на рисковите аспекти върху изпълнението на дейностите по поръчката в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена;	20 т.

	✓ предложил е по повече от две алтернативни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискови аспекти; ✓ предложил е по повече от две алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискови аспекти.	
1. За целите на оценката по подпоказател П2 участниците следва да имат предвид, че предложените мерки за предотвратяване и преодоляване на рисковите аспекти по време на строителството следва да са от естество, което реално да повлиява върху конкретния рисков аспект. 2. Участниците следва да предложат мерки, които ще бъдат прилагани от тях при изпълнение на задачите. 3. Няма да бъдат оценявани предложения, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, и същите ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата.		

Дефинирани от Възложителя рискови аспекти по време на изпълнение на строителството:

- Рискови аспекти, свързани с:
 - Закъснение началото на започване на работите;
 - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
 - Закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта.
- Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес.
- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта.
- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.

На основание чл. 56 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с оценяването на представените от участника към Техническото му предложение Стратегия за изпълнение на строителството и Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството, със съдържание описано накратко по - горе.

По подпоказател „Стратегия на участника за изпълнение на строителството“ – П1

Комисията разглежда и анализира на информацията в представената стратегия и установи, че в документа са описани всички дейности, задачи и проектни части по фази и етапи, които е необходимо да бъдат извършени за изработване на инвестиционния проект; представена е структура и организация на работата, вкл. функции, отговорности и задължения на ключовите експерти; представена е организация и подход на изпълнение на СМР, вкл. план за осигуряване на качество, мерки за безопасност и здраве, за пожаро-безопасност и за опазване на околната среда; описани са нормите за оразмеряване, които ще се прилагат за отделните проектни части, както и стандартите/нормативната уредба, на които трябва да отговарят вложените материали и изпълнените СМР; представени са иновативни методи за изпълнение на СМР, приложими към предмета на поръчката, и са предложени екологични материали и продукти за влагане в строителството.

В представената организация и подход на изпълнение на СМР, са допуснати несъществени пропуски, по отношение начина на изпълнение на описаните в заданието за проектиране СМР по зони, например: спортни площадки, пътни подходи и паркинг, пешеходни пътеки, озеленени площи и др. Няма описана технология на изпълнение и възможност за работа на няколко фронта едновременно. Комисията счита, че пропуските са несъществени и не влияят на качеството на изпълнение на поръчката и на правилното определяне на сроковете за изпълнението ѝ, тъй като отделните видове работи са описани подробно в стратегията и участникът ги залага още на етап проектиране.

С оглед изложеното, комисията единодушно присъжда на участника 14 (четирнадесет) точки по подпоказател „Стратегия на участника за изпълнение на строителството“ – П1

По Подпоказател „Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството“ – П 2

Комисията разгледа информацията в представената стратегия и установи, че в документа участникът е изложил мнението/предложението си по отношение на рисковите аспекти, дефинирани от Възложителя, и ги е анализирал, описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на рисковите аспекти върху изпълнението на дейностите по поръчката в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена.

При преценката за относимостта на предложените от участника мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискови аспекти по отношение на конкретната дейност в обхвата на обществената поръчка, комисията извърши обективен анализ на всяка една тях и установи, че за всеки от идентифицираните рискови аспекти са описани по повече от една мерки, но за част от рисковете има само една мярка за предотвратяване на настъпването им и една мярка мярка за преодоляване на последиците от евентуалното им възникване, относими към предмета на поръчката „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”.

С оглед изложеното, комисията единодушно присъжда на участника 10 (десет) точки по Подпоказател „Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството“ – П 2.

На заседанието си на 20.11.2019 г. в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки комисията единодушно реши отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатия участник в процедурата да бъде извършено от 11:00 ч. на 26.11.2019 г. (вторник) в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, етаж първи, зала 132. В изпълнение на същата разпоредба

комисията изготви и подписа съобщение относно датата, часа и мястото на отварянето, което да бъде публикувано в профила на купувача.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 181, ал. 4 във вр. с чл. 103, ал. 3 ЗОП и чл. 54 и 56 ППЗОП и е подписан на 20.11.2019 г.

КОМИСИЯ:

Председател:

Заличени лични
данни съгласно
чл. 36а, ал. 3 ЗОП

.....
Екатерина Георгиева

Членове:

Заличени лични данни
съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

.....
Савка Андонова
Заличени лични данни
.....съгласно чл. 36а, ал. 3

Румяна Асенова
Заличени лични данни
.....съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП ...

Николай Башиев
Заличени лични данни
.....съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Димитринка Рускова
Заличени лични данни
.....съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП ..

Цветелия Боева
Заличени лични данни
съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Ани Бунева

ПРОТОКОЛ № 1

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ОП-955-01-122 от 24.10.2019 г. на главния секретар на Народното събрание, оправомощена със Заповед № АД 950-05-111 от 23.05.2019 г. на председателя на Народното събрание, със задача: провеждане на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”, открита с решение № ОП-955-01-101 от 03.10.2019 г., обявление № ОП-955-00-269 от 03.10.2019 г., публикувано в РОП под № 936906, уникален номер на поръчката в РОП 00728-2019-0021

I. На 24.10.2019 г. в съответствие с цитираната заповед в сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, в зала 132, от 14:00 ч. се събра комисия в състав:

Председател:

Екатерина Георгиева – директор на Дирекция „Управление на собствеността“

Членове:

Савка Андонова – началник отдел „Обществени поръчки“

Румяна Асенова – началник на отдел „Материална база“, Дирекция „ЛБФ“

Николай Бацев – държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“;

Димитринка Рускова – държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“;

Цветелина Богоева – главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“;

Анна Бунева – главен експертен сътрудник „Управление на собствеността“;

за провеждане на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”, включително извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на представените от тях оферти.

С протокол № ОП-956-02-89 от 24.10.2019 г. отдел „Административно обслужване“ предаде на председателя на комисията подадената в определения срок – 17:30 ч. на 23.10.2019 г., 1 (една) опаковка с оферта за участие от:

1. „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД, вх. № ОП-934-00-270 от 23.10.2019 г. – 15.29 ч.

След получаване на протокола, съдържащ информация за предадената опаковка, съдържаща офертата за участие в процедурата публично състезание и преди да започнат

своята работа, всички членове на комисията подписаха декларации в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Заседанието на комисията започна в 14:05 ч.

На заседанието на комисията присъства следния представител на участника:

1. Стефан Божков – управител на „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС- ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД.

Присъстващият представител се вписа в представения му от комисията присъствен лист за представители на участниците.

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията констатира, че офертата е постъпила по надлежния ред и представлява непрозрачен запечатан плик с ненарушена цялост – налице са изискваните се реквизити, посочени в Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и тези на възложителя, описани в документацията за участие.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 2 - ал. 5 от ППЗОП комисията пристъпи към

II. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА

На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертата и оповестяване на съдържанието ѝ.

1. Оферта на „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД, вх. № ОП-934-00-270 от 23.10.2019 г. – 15.29 ч., съдържа следните документи:

1. Опис на представените документи – Приложение № 8 - оригинал;
2. Анекс от 23.10.2019 г. към Споразумение за създаване на обединение «КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013» от 20.03.2013 г. – заверено копие;
3. Е-ЕЕДОП – 3 броя – за «КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013», за „Дева Транс“ ООД и за „Рутекс“ ООД - 1 флаш - памет;
4. Техническо предложение, изготвено по образец – Приложение № 5, оригинал;
5. Стратегия на участника за изпълнение на строителството - оригинал;
6. Стратегия за управление на рискови аспекти по време на изпълнение на строителството - оригинал;
7. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който към момента на това заседание на комисията остава неотворен.

На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП всички членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС- ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД.

След извършването на описаните действия приключи публичната част на заседанието на комисията.

Комисията продължи работата си по провеждане на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” на закрити заседания, проведени на 25.10.2019 г., на 28.10.2019 г., на 29.10.2019 г. и на 31.10.2019 г. в сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, стая 272, като на основание чл. 54, ал. 7¹ ППЗОП, разгледа документите на участника по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с личното състояние и критериите за подбор, както следва:

II.1. Оферта от „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД, вх. № ОП-934-00-270 от 23.10.2019 г. – 15.29 ч.:

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представеното с офертата заверено копие на Анекс от 23.10.2019 г. към Споразумение за създаване на обединение «КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013» между „Дева Транс“ ООД с ЕИК 131020201 и „Рутекс“ ООД с ЕИК 831204083, както и с 3-те броя сЕЕДОП, налични на представената флаш -памет, при което констатира следното:

II.1.1. По Анекс от 23.10.2019 г. към Споразумение за създаване на обединение «КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013» от 20.03.2013 г.:

1. Анексът е подписан от представителите по закон на двете дружества - участници - „Дева Транс“ ООД с ЕИК 131020201 и „Рутекс“ ООД с ЕИК 831204083. В чл.1, ал. 3 от представеното заверено копие на Анекс към Споразумение за създаване на обединение «КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013» от 23.10.2019 г. е посочена правната форма, под която двете дружества ще участват в конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка;
2. Предметът на дейност, посочен в чл.1, ал. 1 е съвместното участие и изпълнение от двете дружества - партньори на обществена поръчка: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград, с Възложител-Народно събрание, Идентификационен номер на поръчката: 500 от 03.10.2019 г., номер в АОП 00728-2019-0021, вид процедура - публично състезание;

¹ Съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗОП (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до 1 ноември 2019 г. е взето решение за откриване или е публикувана обява за събиране на оферти, или покана до определени лица, се приключват по реда, действащ към момента на откриването им.

3. В чл. 3 е посочено разпределението на дейностите между членовете на обединението при изпълнение на обществената поръчка;
4. В чл.1, ал. 4 от анекса е посочено лицето, което ще управлява и представлява обединението, както и управляващия партньор, изброени са изрични оправомощавания на управителя във връзка с управлението на общата дейност по отношение на конкретната обществена поръчка;
5. В чл. 1, ал. 2 и чл. 2, ал. 4 изрично е записано, че членовете на обединението отговарят солидарно за изпълнението на договора, а в чл. 1, ал. 5 и ал. 6 - че ще останат в обединението за целия период на изпълнение на поръчката и промени в състава на обединението се допускат само с изричното съгласие на Възложителя.

II.1.2. По Е-ЕЕДОП на «КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013»:

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения на флаш - памет еЕЕДОП, при което констатира следното:

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен подпис от управителя, посочен в Анекс към Споразумение за създаване на обединение «КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013» от 23.10.2019 г., с което са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2, ППЗОП вр. чл. 54, ал. 2 ЗОП.
2. В еЕЕДОП, част II, раздел А, участникът е декларирал, че участва в процедурата самостоятелно;
3. В еЕЕДОП, част II, раздел Б, участникът е декларирал информация за представителите на икономическия оператор, като за Стефан Божков е посочено обстоятелство „представляващ партньорите в обединението“;
4. В еЕЕДОП, част II, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV;
5. В еЕЕДОП, част II, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители;
6. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, в раздел А. „Основания, свързани с наказателни присъди“ е декларирано, че по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, не е издадена окончателна присъда за престъпления по член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС; в раздел Б. „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ е декларирано, че икономическият оператор е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски; в раздел В. „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ е декларирано, че участникът не е в несъстоятелност, не е налице конфликт на интереси и не е извършил професионално нарушение; в раздел Г. „Специфични национални основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че по отношение на участника не се прилагат специфични национални основания за изключване.
7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел А. “Годност“ е декларирано, че "Дева Транс" ООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя за извършване на строежи: I група, от I до V категория; II група, от I до IV категория; IV група, от I до V

категория и V група, посочени са номерата на Удостоверенията, както и срока им на валидност, с което е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. Б, т. 1.1. от документацията за участие в обществената поръчка.

8. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) „...застрахователна сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност“...“ от участника са декларирани следните обстоятелства: за „Дева Транс“ ООД - наличието на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, номер на застрахователна полица, дружество – издател, лимит на отговорност 600 000 лв. и срок на застраховката до 20.04.2020 г.; за „Рутекс“ ООД - наличието на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, номер на застрахователна полица, лимит на отговорност 300 000 лв. и срок на застраховката до 17.04.2020 г., с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 2.2. от документацията за участие.

9. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001:2015 за: „Дева Транс“ ООД с обхват: „Строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътища и пътна инфраструктура, ВиК съоръжения, подземна и наземна инфраструктура; сухопътен транспорт“, посочен е номер на сертификата и срок на действие до 12.01.2022 г., „Рутекс“ ООД с обхват „Проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна, предприемаческа дейност, строителен надзор и оценка на съответствие на инвестиционните проекти в областта на инфраструктурното строителство, архитектурата и градоустройството, управление на проекти, инвеститорски и авторски контрол, извършване на дейности в областта на енергийната ефективност и енергетиката“, посочен е номер на сертификата и срок на действие до 13.09.2021 г., с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.4. от документацията за участие.

10. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт ISO 14001:2015 за: „Дева Транс“ ООД с обхват: „Строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътища и пътна инфраструктура, ВиК съоръжения, подземна и наземна инфраструктура; сухопътен транспорт“, посочен е номер на сертификата и срок на действие до 12.01.2022 г., за „Рутекс“ ООД с обхват „Проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна, предприемаческа дейност, строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти в областта на инфраструктурното строителство, архитектурата и градоустройството, управление на проекти, инвеститорски и авторски контрол, извършване на дейности в областта на енергийната ефективност и енергетиката“, посочен е номер на сертификата и срок на действие до 13.09.2021 г., с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.4. от документацията за участие.

II.1.3. По Е-ЕЕДОП на „Дева Транс“ ООД:

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения на флаш - памет еЕЕДОП, при което констатира следното:

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронни подписи от двамата

управители, съгласно обявеното в актуалното състояние на участника в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, с което са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 ППЗОП вр. чл. 54, ал. 2 ЗОП.

2. В еЕЕДОП, част II, раздел А, „Дева Транс“ ООД е декларирал, че участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, като е описал своята роля в групата икономически оператори, посочил е данни за другия участник в обединението - „Рутекс“ ООД, както и името на участващата група;

3. В еЕЕДОП, част II, раздел Б, „Дева Транс“ ООД е декларирал информация за представителите на икономическия оператор;

4. В еЕЕДОП, част II, раздел В, „Дева Транс“ ООД е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV;

5. В еЕЕДОП, част II, раздел Г, „Дева Транс“ ООД е декларирал, че няма да използва подизпълнители;

6. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, в раздел А. „Основания, свързани с наказателни присъди“ е декларирано, че по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, не е издадена окончателна присъда за престъпления по член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС; в раздел Б. „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ е декларирано, че икономическият оператор е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски; в раздел В. „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ е декларирано, че „Дева Транс“ ООД не е в несъстоятелност, не е налице конфликт на интереси и не е извършил професионално нарушение; в раздел Г. „Специфични национални основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че по отношение на „Дева Транс“ ООД не се прилагат специфични национални основания за изключване.

7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел А. „Годност“ е декларирано, че „Дева Транс“ ООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя за извършване на строежи: I група, от I до V категория; II група, от I до IV категория; IV група, от I до V категория и V група, посочени са номерата на Удостоверенията, както и срока им на валидност, с което е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. Б, т. 1.1. от документацията за участие в обществената поръчка.

8. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“, е деклариран общ годишен оборот за 2016 – 6 025 000 лв., 2017 – 2 807 000 лв. и 2018 г. – 7 099 000 лв. за „Дева Транс“ ООД, с което е изпълнено изискването в раздел II, б. Б, т. 2.1. от документацията за участие в обществената поръчка.

9. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“ е деклариран годишен оборот от строителство за 2016 – 5 228 000 лв., 2017 – 625 000 лв. и 2018 г. – 5 753 000 лв., с което е изпълнено изискването в раздел II, б. Б, т. 2.1. от документацията за участие в обществената поръчка.

10. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“ е декларирано наличието на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ на „Дева Транс“ ООД – номер на застрахователна полица, дружество – издател, лимит на отговорност 600 000 лв. и срок на застраховката до 20.04.2020 г., с което е изпълнено изискването в раздел II, б. Б, т. 2.2. от документацията за участие в обществената поръчка;

11. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, са декларирани 6 дейности с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през периода 2014 – 2019 г., с което частично е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.1. от документацията за участие, тъй като липсва информация, че изпълнените дейности, декларирани от икономическия оператор, отговарящи на минималните изисквания са въведени в експлоатация - номер и дата на документ за предаване и приемане на строежа, или на разрешението за ползване, или на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

12. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, са декларирани данни за Екипа за изпълнение на СМР, както следва: Ръководител на обекта - Евгени Гергов – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, Технически ръководител – Димитър Димитров – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Експерт Геодезия – Александър Генов– за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Експерт Ландшафтна архитектура – Мартин Младенов – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Експерт ВиК – Марина Щерева – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Експерт Електро – Виргиния Петракиева– за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Експерт по контрол на качеството – Вили Краус – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството – Боряна Иванова– за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции, удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и участието му в

изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.3. от документацията за участие.

13. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001:2015 за „Дева Транс“ ООД с обхват: “Строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътища и пътна инфраструктура, ВиК съоръжения, подземна и наземна инфраструктура; сухопътен транспорт“, посочен е номер на сертификата, дружество – издател и срок на действие до 12.01.2022 г., с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.4. от документацията за участие.

14. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт ISO 14001:2015 за „Дева Транс“ ООД с обхват: “Строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътища и пътна инфраструктура, ВиК съоръжения, подземна и наземна инфраструктура; сухопътен транспорт“, посочен е номер на сертификата, дружество – издател и срок на действие до 12.01.2022 г., с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.4. от документацията за участие.

II.1.4. По Е-ЕЕДОП на „Рутекс“ ООД:

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения на флаш - памет еЕЕДОП, при което констатира следното:

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронни подписи от управителя и от четиримата прокуристи на дружеството, съгласно обявеното в актуалното състояние на участника в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, с което са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 ППЗОП вр. чл. 54, ал. 2 ЗОП.
2. В еЕЕДОП, част II, раздел А, „Рутекс“ ООД е декларирал, че участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, като е описал своята роля в групата икономически оператори, посочил е данни за другия участник в обединението - „Дева Транс“ ООД, както и името на участващата група;
3. В еЕЕДОП, част II, раздел Б, „Рутекс“ ООД е декларирал информация за представителите на икономическия оператор;
4. В еЕЕДОП, част II, раздел В, „Рутекс“ ООД е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV;
5. В еЕЕДОП, част II, раздел Г, „Рутекс“ ООД е декларирал, че няма да използва подизпълнители;
6. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, в раздел А. „Основания, свързани с наказателни присъди“ е декларирано, че по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, не е издадена окончателна присъда за престъпления по член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС; в раздел Б. „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ е декларирано, че икономическият оператор е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или

социалноосигурителни вноски; в раздел В. „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ е декларирано, че „Рутекс“ ООД не е в несъстоятелност, не е налице конфликт на интереси и не е извършил професионално нарушение; в раздел Г. „Специфични национални основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че по отношение на „Рутекс“ ООД не се прилагат специфични национални основания за изключване.

7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел А. „Годност“ е декларирано, че „Рутекс“ ООД не е вписано в съответен професионален регистър.

8. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“, не е деклариран общ годишен оборот.

9. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“ не е деклариран годишен оборот от строителство.

10. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“ е декларирано наличието на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ на „Рутекс“ ООД – номер на застрахователна полица, дружество – издател, лимит на отговорност 300 000 лв. и срок на застраховката до 17.04.2020 г., с което е изпълнено изискването в раздел II, б. Б, т. 2.2. от документацията за участие в обществената поръчка;

11. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, са декларирани 4 дейности с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през периода 2017 – 2018 г., с което частично е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.1. от документацията за участие, тъй като за 2 от 4 – те изпълнени дейности, декларирани от икономическия оператор, отговарящи на минималните изисквания, липсва информация за приемането им от възложителя - дати на документите за предаване и приемане на услугите (издадени от получателите или от компетентни органи - издадените разрешения за ползване или на удостоверенията на въвеждане в експлоатация или други).

12. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, са декларирани данни за Екипа за проектиране, както следва: Ръководител на проектантския екип - Илиян Иванов – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, проектант по част „Архитектурна“ – Георгий Томбашки – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; проектант по част „Конструктивна“ и по част „Пожарна безопасност“ – Боряна Сафронова – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; проектант по част „Електрическа“ – Михаил Рударски – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение,

професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; проектант по част „Пътна” – Теменужка Иринкова – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; проектант по част „ВиК” – Митю Генев – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; проектант по част „Геодезическа” – Женья Урдова – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; проектант по част „Паркоустройство и благоустройство” – Галина Стоянова – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; проектант по част „План за управление на строителните отпадъци” – Георги Грозданов – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката; Проектант по част „План за безопасност и здраве” – Мила Иванова – за лицето са посочени образованието му, вкл. специалност, данни за пълната му проектантска правоспособност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома и учебно заведение, професионалния му опит - месторабота, период, длъжност, основни функции и участието му в изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.3. от документацията за участие.

13. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001:2015 за „Рутекс“ ООД с обхват: „Проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна, предприемаческа дейност, строителен надзор и оценка на съответствие на инвестиционните проекти в областта на инфраструктурното строителство, архитектурата и градоустройството, управление на проекти, инвеститорски и авторски контрол, извършване на дейности в областта на енергийната ефективност и енергетиката“, посочен е номер на сертификата, дружество – издател и срок на действие до 13.09.2021 г., с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.4. от документацията за участие.

14. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт ISO 14001:2015 за „Рутекс“ ООД с обхват „Проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна, предприемаческа дейност, строителен надзор

и оценка на съответствието на инвестиционните проекти в областта на инфраструктурното строителство, архитектурата и градоустройството, управление на проекти, инвеститорски и авторски контрол, извършване на дейности в областта на енергийната ефективност и енергетиката”, посочен е номер на сертификата, дружество – издател и срок на действие до 13.09.2021 г., с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.Б, т. 3.4. от документацията за участие.

II.1.5. С оглед гореизложените констатации, а именно: липси/непълноти/несъответствия на информацията/нередовности/фактически грешки/несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, описани подробно в т. 11 от раздел II.1.3 на настоящия протокол в съдържанието на е-ЕЕДОП на „Дева Транс“ ООД и в т. 11 от раздел II.1.4 на настоящия протокол в съдържанието на е-ЕЕДОП на „Рутекс“ ООД, на основание чл. 54, ал. 8² от ППЗОП, комисията взе единодушно решение:

на основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП да изиска участникът **„КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД** да представи нови ЕЕДОП за „Дева Транс“ ООД и „Рутекс“ ООД, съдържащи информация, съгласно указанията на възложителя, обективирани в раздел II, б. Б от документацията за участие и при съобразяване с констатациите относно липсата на информация в представените ЕЕДОП, подробно описани в т. 11 от раздел II.1.3 и в т. 11 от раздел II.1.4 от настоящия протокол.

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

1. Участникът **„КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД** да представи документите и/или информацията, подробно описани в **раздел II.1.5** от настоящия протокол.

2. Във връзка с решението по т. 1 и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да изпрати настоящия протокол до всички участници в обществената поръчка и в същия ден да го публикува в профила на купувача;

3. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията определя срок за представяне на допълнителните документи и/или информация от **„КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ ДЗЗД** от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол. С оглед осигуряване на възможността за бързо уведомяване на участника, единодушно беше взето решение председателят на комисията да подготви и подпише уведомително писмо до същия.

Във връзка с констатациите по офертата на участника в публичното състезание и взетите въз основа на тях решения, подробно описани по – горе, комисията единодушно реши работата ѝ да продължи след изтичане на дадения на участника срок от 5 (пет)

² Съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗОП (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до 1 ноември 2019 г. е взето решение за откриване или е публикувана обява за събиране на оферти, или покана до определени лица, се приключват по реда, действащ към момента на откриването им.

работни дни, считано от получаване на настоящия протокол. На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП проверката за съответствието на участника с оповестените от възложителя критерии за подбор и пълнотата на съдържанието на представените от него оферта с изискванията на възложителя ще продължи след представянето на допълнителните документи.

Настоящият протокол № 1 е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 181, ал. 4 от ЗОП.

Дата на съставяне и подписване на протокола 31.10.2019 година.

КОМИСИЯ:

Заличени лични данни съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Председател:

.....
Екатерина Георгиева

Членове:

Заличени лични данни съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП ..

Савка ~~Андонова~~ |

Заличени лични данни съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП *

~~Румяна Асенова~~

Заличени лични данни съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

~~Николай Бациев~~

Заличени лични данни съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП ...

~~Димитринка Рускова~~

Заличени лични данни съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

~~Цветелина Богоева~~

Заличени лични данни съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП ...

~~Анна Бунева~~