

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Вк. № 077-055-02-3
Датум 13 01 2020

към договор № ОП-955-02-101 от 19.12.2019 г. за обществена поръчка с предмет инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“

Днес, 13.01.2020г., в гр. София, между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, 1169, пл. „Народно събрание“ № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000695018 и идентификационен № по ЗДДС BG 000695018, представлявано от Стефана Караславова на длъжност главен секретар, оправомощена със Заповед № АД-950-05-111/23.05.2019 г., и от Бойка Цонкова–главен счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

«КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013», вписано в регистър БУЛСТАТ с ЕИК по БУЛСТАТ 176511920, със седалище и адрес за управление: гр.София, район: Лозенец, пк: 1421, адрес: ул. Крум Попов вх. Б № 47 ет. 1 ап. 10, идентификационен № по ДДС: BG176511920, представлявано от Стефан Божков, с участници: **„Дева Транс“ ООД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 131020201, със седалище и адрес на управление: гр. София р-н Подуяне, ж.к. Сухата река, ул. Майчина слава No 1А и **„Рутекс“ ООД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 831204083, със седалище и адрес на управление гр. София, п.код 1592, ул. „Искърско шосе“ № 12, наричан(о) за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**),

Страните, като взеха предвид съдържанието на т. 7 и т. 8 от подписания между тях договор № ОП-955-02-101 от 19.12.2019 г., това, че с писмо изх. № АД-955-00-961 от 20.12.2019 г. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е уведомил **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, че ще извършва разплащанията по т. 6.2. – т. 6.6. чрез сметка неотменяем документарен акредитив, която ще бъде открита в обслужващата банка на **«КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013» - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД** и разходите за обслужване на акредитива са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, наличието на: Рамков договор № АД-955-02-60 от 27.12.2019 г. между Народното събрание и **УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД** за издаване на документарни акредитиви и Нарезждане за издаване на акредитив № АД – 950-06-806 от 27.12.2019 г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки се

сключи настоящото допълнително споразумение към договор № ОП-955-02-101 от 19.12.2019 г., като страните се споразумяха за следното:

§1. Плащането на всички разходи (такси, комисионни, лихви и други разходи) по обслужването на откритата в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД сметка неотменяем документарен акредитив за разплащанията по т. 6.2. – т. 6.6. по договор № ОП-955-02-101 от 19.12.2019 г. са за сметка на изпълнителя и се извършват от него съгласно т. 7.2 от основния договор.

§2. Плащанията по т. 6.2. – т. 6.6. по договор № ОП-955-02-101 от 19.12.2019 г., чрез сметката неотменяем документарен акредитив, се извършват въз основа на документи, които задължително се съставят от страните по одобрени с настоящото споразумение образци, съобразно конкретното плащане, както следва: АКТ (Протокол) за извършени СМР; Сметка за междинно плащане; Отчет за извършване на услуга по упражняване на авторски надзор на строеж: Строително-монтажни работи (СМР) - Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание-Велинград“; Заключителен протокол (Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4).

§3. Документите, придружаващи всяка издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, необходими за плащане по акредитива, съставени и подписани според конкретното плащане са както следва:

3.1. Първо плащане (по т. 6.2.) в размер на 309 686.66 лева, при представяне на следните документи:

3.1.1. Копие на влязло в сила Разрешение за строеж на обект “Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание-Велинград“, заверено с подпис и печат от Народно събрание на РБ;

3.1.2. Копие на гаранция под формата на банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща плащането по т. I в размер на 258 072,21 лева (без включен ДДС) – заверено с подпис и печат от Народно събрание на РБ или оригинал на Писмо-потвърждение от Народното събрание за наличието на парична гаранция в размер на 258 072.21 лева.

3.2. Междинни плащания за изпълнени СМР (по т. 6.3.), при представяне на следните документи:

3.2.1. Оригинал на АКТ (Протокол) за завършени СМР, с пореден номер и дата, подписан от страна на Народно събрание от Екатерина Георгиева, Николай Бациев, Димитринка Рускова и Цветелина Богоева и представител на Изпълнителя;

3.2.2. Оригинал на Сметка за междинно плащане подписана от страна на Народно събрание на РБ от Екатерина Георгиева и Надя Атанасова и представител на Изпълнителя.

Плащането се извършва в размер, вписан като „Сума подлежаща на плащане с ДДС“ в оригинала на фактурата.

3.3. Междинни плащания на услугата по упражняване на авторски надзор по време на строителството (по т. 6.5.), при представяне на следните документи:

3.3.1. Оригинал на Отчет за извършване на услуга по упражняване на авторски надзор на строеж: Строително-монтажни работи (СМР) -Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание-Велинград“, с пореден номер и дата, подписан от страна на Народното събрание на РБ от Екатерина Георгиева, Николай Бациев, Димитринка Рускова и Цветелина Богоева и представител на Изпълнителя.

3.4. Доплащане до окончателната стойност на СМР (по т. 6.4.), при представяне на следните документи:

3.4.1. Оригинал на Заключителен протокол, с рег.номер на Народно събрание и дата, подписан от страна на Народното събрание на РБ от Екатерина Георгиева, Николай Бациев, Димитринка Рускова и Цветелина Богоева и представител на Изпълнителя;

3.4.2. Копие на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол съгласно чл. 177, ал.2 ЗУТ, заверено с подпис и печат от Народно събрание на РБ.

Плащането се извършва в размер, вписан като „Сума подлежаща на доплащане с ДДС“ в част II на Протокола по т.3.4.1, като за него оригинал на фактура не се прилага.

3.5. Доплащане до общата стойност на услугата по упражняване на авторски надзор (по т. 6.6.), при представяне на следните документи:

3.5.1. Копие на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол съгласно чл. 177, ал.2 ЗУТ, заверено с подпис и печат от Народно събрание на РБ;

3.5.2. Оригинал на Заключителен протокол, с рег.номер на Народно събрание и дата, подписан от страна на Народно събрание на РБ от Екатерина Георгиева, Николай Бациев, Димитринка Рускова и Цветелина Богоева и представител на Изпълнителя.

§ 4. Допълнителното споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от договор № ОП-955-02-101/19.12.2019 г.

§ 5. Към настоящото допълнително споразумение се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – образец на АКТ (Протокол) за извършени СМР;

Приложение № 2 – образец на Сметка за междинно плащане;

Приложение № 3 – образец на Отчет за извършване на услуга по упражняване на авторски надзор на строеж: Строително-монтажни работи (СМР) -Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и

благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание-Велинград“;

Приложение № 4 – образец на Заключителен протокол.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Заличени лични данни съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Стефана Караславова

Заличени лични данни съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

2. ...

Бойка Цонкова

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличени лични данни съгласно чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Стефан Божков
СОФИЯ



Договор № ОП-955-02-101/19.12.2019 г.

Обект: Строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустройство и озеленяване на парковото пространство в т.ч., изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“

Възложител: Народно събрание на Република България

Изпълнител: ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС-ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013"

АКТ (Протокол) №...../.....г. за завършени СМР

Днес г. в изпълнение на т. 18.1. от договор № ОП-955-02-101/19.12.2019 г., упълномощените представители на :

Възложителя:

1. Екатерина Георгиева - директор на дирекция "Управление на собствеността"
2. Николай Бацев - държавен експерт в дирекция "Управление на собствеността"
3. Димитринка Рускова - държавен експерт в дирекция "Управление на собствеността"
4. Цветелина Богоева - главен експертен сътрудник в дирекция "Управление на собствеността"

Изпълнителя:

1.
2.

След проверка на място установиха, че са извършени и подлежат на плащане при условията на договора въз основа на този протокол следните видове строително-монтажни работи:

№ по ред	Описание на видове СМР	№ по Ед. КСС мярка	СМР по КСС			Действително извършени СМР			Общо количество извършени до момента СМР(включително този акт)	Количество на оставащите за изпълнение СМР
			Количество	Ед. цена	Стойност /лева/	Количество	Ед.цена	Стойност /лева/		
1.										

Принето решение № 1
от Договор № ОП-055-02-101-02-2020г.
13.01.2020г.

Приложение № 2
към Договор №
Образец
077-055-02-3
13.01.2020г.

Договор № ОП-955-02-101/19.12.2019 г.

Обект: Строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство в т.ч., изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“

Възложител: Народно събрание на Република България

Изпълнител: ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС - ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013"

**СМЕТКА №/..... г.
за междинно плащане**

Описание	Стойност в лева	Забележка
Стойност на СМР съгласно Акт (Протокол) №от за завършени СМР		
Приспадане на платен аванс по т. 6.3. от договора без ДДС - сума в размер на 15 % от стойността на СМР съгласно Акт (Протокол) № отза завършени СМР		
Сума за фактуриране без ДДС		
20% ДДС		
Всичко за фактуриране с ДДС		
Задържане на сума в размер на 10% от стойността на СМР съгласно Акт (Протокол) № от за завършени СМР по т. 6.3. от договора без ДДС		
Всичко за плащане с ДДС:		

Изпълнител:

1.
/...../

Възложител:

1.
Екатерина Георгиева

2.
Надя Атанасова

Настоящата сметка за междинно плащане по т. 6.3. от договор № ОП-955-02-101/19.12.2019 г. е изготвена и подписана в три еднообразни екземпляра - по един за всяка страна и един за банка "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД

Забележка:

В документа не се допускат поправки и добавки, частично попълване и подписване. При промяна на лицата, упълномощени да подписват, към настоящата сметка се прилага изричен писмен документ за това.

Приложение №3
към договор №
ОП-055-02-3
В. 01. 2020 г.

Образец

ОТЧЕТ

№/..... г.

за извършване на услуга по упражняване на авторски надзор на строеж: Строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство в т.ч., изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“

Част I

Договор № ОП-955-02-101/19.12.2019 г.

Обект: Строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство в т.ч., изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“

Възложител: Народно събрание на Република България

Изпълнител: ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС - ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013"

Част II

Днес,, представители на изпълнителя:

1.
2.

съгласно т. 16.4 от договора представят настоящия месечен отчет (доклад) за извършени дейности по осъществяване на авторски надзор по време на строителството за периода от.....до.....

Извършените дейности са както следва:

.....

Дата...

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1.
2.

Част III

Изпълнението на посочените в отчета дейности по осъществяване на авторски надзор в периода от посочените лица съобразно изискванията на договор № ОП-955-02-101/19.12.2019 г. е потвърдено.

Дата

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

1.

Екатерина Георгиева

2.

Николай Бацев

3.

Димитринка Рускова

4.

Цветелина Богоева

Част IV

Във връзка с отчет №/..... г. е дължимо частично плащане за авторски надзор по т. 6.5. от договора в размер

Дата

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

1.

Екатерина Георгиева

2.

Николай Бацев

3.

Димитринка Рускова

4.

Цветелина Богоева

Настоящият отчет е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра – по един за всяка страна и един за банка "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД

Забележка:

В документа не се допускат поправки и добавки, частично попълване и подписване. При промяна на лицата, упълномощени да подписват, към отчета се прилага изричен писмен документ за това.

Приложение № 4
към договор №
07-055-02-3
13.01.2020 г.
Образец

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

по т. 20 от договор № ОП-955-02-101/19.12.2019 г. за „Инженеринг-проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство в т.ч., изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“ сключен между Народно събрание на РБ и "КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС - ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013"

Днес, г., представители на Народно събрание на РБ и "КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС - ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013" съгласно т. 9.15. и т. 10.14. от договора:

За Народно събрание на РБ

1. Екатерина Георгиева – директор на дирекция „Управление на собствеността“
2. инж. Николай Бациев – държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“
3. инж. Димитринка Рускова – държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“
4. инж. Цветелина Богоева – главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“

За "КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС - ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013"

1.

подписаха настоящия заключителен протокол, съдържащ следните констатации:

Част I

Констатации относно изпълнението на договора.....

Част II

Констатации относно окончателната стойност на договора и сума подлежаща на заплащане с ДДС

За Народно събрание на РБ:

1. Екатерина Георгиева
2. Николай Бацев
3. Димитринка Рускова
4. Цветелина Богоева

За "КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС - ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013":

1.

Настоящият протокол е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра – по един за всяка страна и един за банка „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД