


# **ЛИЦЕНЗИОНЕН СТАТУС НА АЕЦ БЕЛЕНЕ**

**д-р Сергей Цочев**

**Председател на  
Агенция за ядрено регулиране**

- Лицензионна процедура по ЗБИЯЕ
- Завършени лицензионни дейности
- Текущо състояние
- Бъдещи лицензионни дейности

# Процедура по ЗБИЯЕ



## Лицензионни стъпки




Техническа  
част

# Разрешение за избор на площадка

**Юни 2004**

Заявление за издаване  
на разрешение



**Декември 2004**

Издадено разрешение  
за избор на площадка

# Заповед за одобряване на площадка

**Август 2005**

Заявление за  
одобряване на  
избраната площадка



**Декември 2006**

Издадена заповед за  
одобряване на избраната  
площадка

# Разрешение за проектиране

**Октомври 2005**

Заявление за издаване  
на разрешение за  
проектиране



**Май 2007**

издадени разрешения за  
проектиране за 1 и 2 блок  
на АЕЦ Белене

## Разрешението определя

- Обхвата на проектирането
- Приложимите стандарти
- Специфични изисквания



**Април 2008**

Заявление за  
одобряване на проекта



**Оценка и анализ на  
представените  
документи**

## Вътрешна експертиза

- В рамките на АЯР
- По утвърдена програма - етапи, експерти, срокове

## Външни експертизи за преглед и оценка

- МОАБ – Рискодит (GRS & IRSN)
- Избрани проектни решения от техническия проект – Енпроконсулт
- ВАБ - МААЕ по национален проект

## Договор с Рискодит – две задачи

### • Задача 1

- Експертиза на МОАБ относно качество и приемливост и съответствие с българското законодателство, международните стандарти и добрите международни практики
- Окончателен отчет – представен в АЯР през септември 2009
- Изпратен на НЕК през септември 2009

## Договор с Рискодит – две задачи

### • Задача 2

- Допълнителни изследвания и проверовъчни разчети по избрани аспекти на безопасността
- Междинен отчет – март 2009
- Четиристранна среща в Москва – април 2009
- Окончателен отчет – очакван през ноември 2009

## Договор с ЕнпроКонсулт ООД

- Експертиза на избрани проектни решения от техническия проект на АЕЦ Белене - **10 теми**
- Окончателен отчет – представен в АЯР през септември 2009
- Изпратен на НЕК през септември 2009

## Национален проект с МААЕ

- Оценка на ВАБ
- Предварителна мисия – февруари 2009
- Мисия за оценка на ВАБ – IPSART – май 2009
- Окончателен доклад – август 2009
- Представен на НЕК през септември 2009

## Резултати от експертизите

- Значително подобрене на безопасността на фазата на проектиране, в сравнение със съществуващите проекти
- Бележките по проекта, МОАБ и ВАБ са представени в НЕК
- Няма неотстраними бележки и констатации



## За одобряване на проекта е необходимо

- нови редакции на ТП, МОАБ и ВАБ с отразени всички направени бележки и препоръки от АЯР
- одобряване от НЕК на новите редакции и представянето им в АЯР
- представяне на пълни и подробни справки за изпълнение условията на разрешенията за проектиране на блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене
- представяне на цялата допълнителна информация, изискана от АЯР
- нов преглед на предоставените документи и положително заключение на експертите




## За разрешение за строителство е необходимо

- одобрен технически проект
- пълен набор от документи, съгласно Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия
- положително заключение от експертизата на представените документи

# Предстоящи лицензионни стъпки

---



**Благодаря за  
вниманието!**



29.09.2009 г., Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм